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RÉSUMÉ 
L'acceptabilité sociale est un enjeu prépondérant dans le développement des 
projets d'envergure, dont les projets urbains. Pourtant, ce sujet est encore peu 
abordé en gestion de projet. Afin d'étayer la problématique de cette étude,. l'auteur 
propose une révision du concept de l'acceptabilité sociale avant de traiter en 
profondeur de la gestion des parties prenantes externes des projets urbains. Une 
description des projets urbains, de leur cycle de vie et du succès de ceux-ci est 
proposée, afin de saisir leur complexité. 
La question de recherche qui porte sur le déploiement des processus de 
gestion des parties prenantes au fil du cycle de vie des projets permet de 
circonscrire le cadre structurant du travail sur le terrain. Ce cadre fait le pont entre la 
gestion des parties prenantes et la gestion de l'acceptabilité sociale. Le travail de 
recherche s'appuie sur le cas du projet de redéveloppement du quartier Griffintown à 
Montréal ayant fait l'objet d'une planification d'ensemble (PPU) dans les dernières 
années. Les bons coups et les lacunes de ce cas particulier permettront de 
décortiquer certains aspects de la gestion des parties prenantes qui ne pourraient 
être exposés sans tenir compte du lien étroit avec le contexte des projets. 
Les résultats de cette recherche mettent en lumière la nécessité de parfaire 
les façons de faire et de gérer les projets urbains. Il est primordial d'établir une vision 
d'ensemble en matière des parties et de leur position par rapport au projet afin 
d'obtenir un panorama juste qui guidera l'action des décideurs. On remarque la nette 
prépondérance des premières phases des projets urbains dans la construction du 
consensus projet versus les efforts mis au moment de la réalisation et du suivi. Le 
domaine de l'aménagement urbain ne peut que tirer profit des développements 
récents en matière de gestion de projet afin d'amener la planification urbaine et le 
déploiement des projets urbains à un nouveau souffle. La gestion de l'acceptabilité 
sociale s'avère être un art reposant sur des techniques contingentes et complexes à 
maîtriser, et ce, tout au fil du cycle de vie des projets. 
Mots-clés : projets urbains, acceptabilité sociale, gestion des parties prenantes et 
cycle de vie des projets 
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INTRODUCTION 
Le projet est aujourd 'hui omniprésent dans l'organisation du travail. Processus 
d'apprentissage et de développement, la gestion de projet a envahi plusieurs 
champs d'activités de la société contemporaine. Du développement de produit en 
passant par le développement urbain, c'est l'ensemble de notre système social et 
économique qui est maintenant subordonné à la culture du «par projet». La gestion 
de projet demeure un courant scientifique encore jeune qui emprunte largement à 
des domaines connexes. Plusieurs thématiques ont teinté les recherches au fil du 
développement du courant théorique de la gestion de projet, que ce soit la gestion 
des parties prenantes (Aaltonen et Kujala, 2010 ; Bourne et Walker, 2005, 2006) ou 
bien la collaboration au sein des projets innovants (Calamel et al., 2012 ; de Jang et 
Freel , 2010 ; Hoegl et Parboteeah, 2006 ; Hoegl , Weinkauf et Gemuenden, 2004). 
Pourtant, l'acceptabilité sociale est toujours peu abordée dans le cadre précis de la 
gestion de projet (Lehmann et Motulsky, 2013). À l'heure actuelle on traite surtout de 
gestion des parties prenantes externes, de risques et d'opportunités liés au support 
du projet, et ce dans certains types de projets (projet urbain , projet d'infrastructure, 
projet énergétique, projet environnemental). 
L'acceptabilité sociale est certainement un enjeu prépondérant dans le contexte 
actuel de développement et de mise en œuvre des projets (Motu lsky, 2013). Mais 
pourquoi cet enjeu prend-i l une place majeure dans le débat portant su r les projets? 
Tout d'abord , on traite de cet enjeu dans le champ d'action publique, surtout dans le 
cas d'aménagements territoriaux d'envergure ayant un certain niveau d'incertitude 
technique ou environnementale (Simard et al., 2006) . La prise de conscience vis-à-
vis un ensemble de problèmes sociaux, économiques et environnementaux a porté 
la réflexion vers la gestion de ces problèmes d'une façon holistique et intégrée 
(Brundtland, 1987 ; Kempf, 2007) . Une conjonction de facteurs a soutenu cette prise 
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de conscience, soit les crises économiques, les crises de gouvernabilité et la remise 
en cause des pratiques et des techniques de gestion (Hamel , 1991 ). 
L'éducation populaire et un accès accru à de l'information portant sur des notions 
d'environnement ont élevé l'enjeu de l'acceptabilité sociale à un autre niveau. Le 
débat public rejoint maintenant une plus large part de la population par un débit 
constant ou soutenu d'information au travers divers médiums de diffusion, que ce 
soit les médias classiques (journaux, revues, radio, télévision) ou bien les nouveaux 
médias (médias électroniques, blogue, forum, ainsi que dans les réseaux sociaux) 
(Motulsky, 2013). D'ordre général, on remarque aussi une meilleure circulation de 
l'information via ces multiples canaux (Paulhiac, 2008). 
L'augmentation de l'espace réservé au débat public sur les diverses plateformes 
d'expression et de diffusion des opinions, ainsi que la mobilisation des collectivités 
apporte une certaine polarisation des opinions. D'un côté, les défenseurs du projet 
tentent de véhiculer une vision idéalisée du projet. À l'autre bout du spectre, les gens 
dont la mobilisation est à l'encontre du projet vont insister de façon appuyée sur les 
aspects négatifs de celui-ci . Les opinons plus centristes et le jugement basé sur le 
«gros bon sens» perdent donc leur place dans le débat public, laissant une 
population trop souvent divisée au sujet des projets ou produits qui lui sont destinés 
(Motulsky, 2013). 
La mobilisation des gens ayant une opinion défavorable des projets est souvent 
associée au syndrome du «pas dans ma cour» 1 (ou NIMBY), un phénomène de 
résistance au niveau local souvent qui fait des échos depuis la fin des années 1960 
(Subra, 2012) . Selon le NIMBY, les riverains d'un projet protestent contre les 
1 Traduction libre du terme «not in my backyard >> 
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nuisances associées et parfois aussi les dangers potentiels sur la santé ou la vie. 
Pourtant, ce phénomène bien documenté n'explique pas à lui seul comment les 
opinions divergentes peuvent faire tomber les projets d'envergure (Rygg, 2012). Tout 
comme le débat des «Verts contre verts» 2 ne permet pas d'expliquer en lui-même le 
déploiement des opinions favorables ou défavorables envers une technologie, une 
innovation ou un projet respectueux de la qualité de l'environnement. 
Au-delà de cela, comment les opinions ou les craintes de la population sont prises 
en compte dans le développement des projets ? Qu'en est-il de la gestion de cette 
acceptabilité sociale ? Dans un premier temps, l'on reconnaît un impact non 
négligeable en matière de gestion des parties prenantes (Wolsink, 201 0). La gestion 
de l'acceptabilité sociale étant étroitement liée au degré d'intérêt et du pouvoir 
d'action des parties prenantes, il appert essentiel de comprendre les tenants et 
aboutissants de ce sujet. Dans un contexte où le degré de pouvoir et d'action des 
parties prenantes au projet est grandissant, l'acceptabilité sociale fait ou défait les 
grands projets au XXIe siècle (Corvellec, 2007 ; Motulsky, 2013). 
Il existe plusieurs facteurs à prendre en compte lors de la comparaison entre les 
diverses perceptions du public. Pensons ici à la proximité qui a une forte influence 
sur l'acceptabilité, mais aussi la nature, la puissance et l'échelle spatiale des projets 
qui viennent influencer ce lien selon le contexte local et la valeur du terrain , on traite 
ici de valeur monétaire et sociale . Plus particulièrement, dans le cas des projets 
urbains, la notion d'acceptabilité sociale est prépondérante, car fortement influencée 
par les règles de planification et les facteurs dits locaux (Jobert, Laborgne et Mimler, 
2007) . De plus, il est démontré que l'échelle et l'impact sur les paysages sont des 
facteurs prépondérants (Jobert, Laborgne et Mimler, 2007 ; van der Horst, 2007). 
2 Traduction libre du terme «green vs green >> 
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C'est donc sur la base de ces liens que l'acceptabilité sociale influence le succès 
des projets, dont les projets urbains. 
À propos du projet urbain, c'est une notion floue par définition, tel que relevé par un 
bon nombre d'auteurs dont Gariépy (2014) , dans le sens où le projet urbain touche 
à une multitude d'éléments et peut revêtir plusieurs formes : initiatives 
d'aménagement, développement, planification , infrastructure urbaine. Le projet 
urbain demeure en tout temps relatif à l'action d'intervenir sur la ville , son milieu bâti, 
social ou économique par des projets de diverses natures, engendrant ainsi un 
certain nombre de points de contact avec la population. 
Le lien entre acceptabil ité sociale et succès des projets pousse les promoteurs et 
gestionnaires à mettre en place des mécanismes de gestion des parties prenantes 
pour susciter spécifiquement et directement l'appui de ces diverses parties envers le 
projet. Une telle stratégie démontre deux intentions aux antipodes. La première est 
relative au fait d'être proactif en matière d'acceptabilité sociale . À l'opposé 
l'acceptabilité sociale peut être perçue comme une obligation en lien avec la 
prérogative de rencontrer celle-ci au travers du processus d'approbation instauré 
institutionnellement. Cette nuance est essentielle, car elle teinte la façon dont la 
stratégie de gestion sera élaborée. 
Quest ion de recherche 
La mise sur pied d'une stratégie de gestion des parties prenantes est une question 
de responsabil ité sociale de l'organisation face au débat public entourant le projet. 
Encore faut-il savoir identifier les intérêts et les pouvoirs de chacune des parties 
prenantes, ce qui nécessite une analyse en profondeur avant de déterminer 
comment agir avec chacune de celles-ci (Andersen , 2006) . Ainsi , la question de 
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recherche est définie, soit : comment se déploie le processus de gestion des parties 
prenantes au fil du cycle de vie des projets urbains pour gérer l'acceptabilité 
sociale ? Cette question est le vecteur central de la présente recherche et pose les 
balises pour la définition du cadre structurant (chapitre 3). 
Objectifs de recherche 
Le présent projet de recherche est motivé par le manque d'études en gestion de 
projet portant sur le sujet précis de l'acceptabilité sociale . Cette lacune est explicitée 
par certains auteurs, dont Lehman (2013) qui confirme le besoin de conduire «des 
recherches portant spécifiquement sur l'acceptabilité sociale et sur le rôle des parties 
prenantes dans le cas de grands projets permettraient de mieux comprendre 
comment se font et se défont les grands projets du XIXe siècle» (p. 24) . En poussant 
la réflexion sur le lien entre succès des projets urbains et l'acceptabilité sociale, il 
appert à l'heure actuelle qu'il est impossible pour un promoteur d'aller de l'avant 
avec un projet sans rencontrer des standards élevés en matière d'acceptabilité 
sociale. Malheureusement, ces standards sont contingents d'un projet à l'autre, 
selon le contexte et le type de projet (Wüstenhagen, Wolsink et Bürer, 2007) . 
Le travail de recherche tentera de répondre à un certain nombre d'objectifs : 
1) Recenser la littérature portant sur le concept de l'acceptabilité sociale en 
gestion de projet, plus spécifiquement dans le champ théorique relatif aux 
projets urbains et le courant de la planification urbaine. 
2) Comprendre comment les organisations ciblées déploient leur stratégie de 
gestion des parties prenantes au fil du cycle de vie du projet urbain pour 
gérer l'acceptabilité sociale. 
3) Établir s'il y a un lien entre acceptabilité sociale et succès du projet urbain. 
6 
Ces objectifs liminaires ont pour but de mieux cerner le travail à produire et 
servent de fil conducteur à la présente recherche. Bien entendu, ces objectifs 
s'imbriquent et s'inscrivent dans le cadre d'une mise en relation entre plusieurs 
champs de pratiques, soit celui de l'urbanisme, de la gestion de projet, toujours 
selon le thème spécifique de l'acceptabilité sociale. 
Organisation du document 
Le chapitre 1 propose un éclairage précis sur la revue de la littérature existante, plus 
spécifiquement à propos de l'acceptabilité sociale, de la gestion des parties 
prenantes et sur les projets urbains. La gestion des parties prenantes externes sera 
mise en lumière tout comme l'ensemble des notions relatives au portrait des projets 
urbains. Le chapitre Il propose un retour sur la question de recherche principale ce 
qui permet de circonscrire le cadre structurant de la recherche et d'élaborer des 
questions d'ordre secondaire. Ce chapitre permet aussi de mieux saisir les éléments 
qui seront étudiés et analysés en profondeur dans le cadre du cas sélectionné. Le 
chapitre Ill couvre la méthodologie et les outils de recherche utilisés dans l'étude du 
cas de redéveloppement de Griffintown. Le chapitre IV porte sur la description du 
cas Griffintown, alors que le chapitre V présente l'analyse des données relatives au 
cas selon l'angle d'observation établie avec le cadre structurant. Les principaux 
résultats sont présentés au chapitre VI et la discussion portant sur les principales 
contributions théoriques et pratiques au chapitre VIl complète le mémoire. 
Bonne lecture ! 
CHAPITRE 1 
TOUR D'HORIZON DE LA LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE 
La revue de littérature qui suit a pour but de développer en profondeur sur les divers 
concepts touchés par les éléments de la problématique que sont la gestion de 
l'acceptabilité sociale et la gestion des parties prenantes externes des projets 
urbains. Les courants théoriques et le point de vue de divers auteurs permettront de 
faire ressortir l'essentiel et de mieux comprendre comment s'articule chacun des 
concepts. Dans un premier temps on définira l'acceptabilité sociale, son rôle dans le 
débat public, ses trois principales dimensions ainsi que son déploiement processuel. 
La revue de littérature s'enchaînera avec les parties prenantes, la gestion de celles-
ci. La fin du chap itre traitera du projet urbain sous ses multiples coutures, de son 
cycle de vie , de l'application du processus d'acceptabilité sociale et du succès, 
toujours selon l'angle de la gestion des parties prenantes. 
1.1 L'acceptabilité sociale 
1.1.1 Définitions et approches 
L'acceptab il ité sociale est partie llement démystifiée dans la littérature scientifique, et 
ce dans divers champs d'action que ce soit dans le domaine de l'énergie éolienne 
(Sallinen, Ruuska et Ahola, 2013 ; Swofford et Slattery, 2010 ; Viel et al., 2012 ; 
Wolsink, 2010 ; Wüstenhagen, Wolsink et Bürer, 2007) ou bien celui de la 
planification urbaine (Hamel, 1991 ; Viel et al., 2012) . L'apparition de ce concept 
n'est pas sans lien avec le changement de paradigme de la fin des années 1970, 
lors de la prise de conscience collective à propos de l'état de nos environnements , 
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qui fut suivie de l'émergence du concept du développement durable. Ce changement 
de paradigme a entraîné une lente révision des façons de faire, ainsi que la 
nécessité de promouvoir et soutenir un développement responsable envers 
l'environnement, la société et l'économie. Ces trois aspects sont les piliers du 
développement durable (Brundtland, 1987). L'acceptabilité sociale est aujourd 'hui 
primordiale pour les organisations afin de légitimiser celles-ci et leurs actions vis-à-
vis la population et les institutions (Kramer, 2011 ). La légitimité des organisations est 
constamment remise en question dans un monde de plus en plus éduqué et sensible 
vis-à-vis les divers problèmes environnementaux, sociaux et économiques. De plus , 
l'acceptabilité sociale est un élément à prendre en compte dans le développement 
de produits ou projets qui auront des impacts au niveau social ou environnemental , 
tel est le cas dans la présente recherche portant sur les projets urbains. 
D'un point de vue sémantique, l'acceptabilité réfère au caractère de quelque chose 
qui est plus ou moins acceptable. Selon le dictionnaire Robert (2014) , l'acceptabilité 
vient du terme acceptable, soit le caractère de quelque chose de correct et signifiant. 
La racine latine du mot acceptable est << acceptare», soit «revoir plusieurs fois >> . Les 
synonymes d'acceptable sont : admissible, correct, tolérable, valable voire 
satisfaisant sur le moyen ou long terme, toujours selon le Robert (2014) . L'antonyme 
inacceptable est intéressant, car on peut juger de l'inacceptabilité de quelque chose 
aisément, ce qui n'est pas le cas de l'acceptabilité totale ou partielle. L'acceptabilité 
repose donc sur un jugement, une perception selon nos connaissances de la réalité . 
La port ion sociale du concept d'acceptabil ité sociale fait référence au sens commun 
et à la construction de la société sur la base des relations humaines. L'aspect social 
est donc relatif à un groupe d'individus, en parlant de la société constituée et aux 
relations entre les individus de ce groupe lorsqu 'on extrapole (Robert, 2014). Ainsi, 
l'acceptabilité sociale est la construction collective d'un jugement d'acceptabilité et 
de l'acceptation commune d'une chose, toujours vis-à-vis d'une autre. En d'autres 
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mots, sur la base du jugement des impacts négatifs et positifs, on définira de façon 
collective de l'acceptabilité et du bien fondé des impacts d'un produit, d'un projet ou 
d'un processus sur la société (Brunson, 1996). L'acceptabilité sociale est aussi 
perçue comme le baromètre de la tolérance face à la nature et au niveau des risques 
que les sociétés sont prêtes à tolérer pour garantir leur développement durable. Au-
delà de la tolérance face aux risques et aux impacts des projets, l'acceptabilité 
sociale est «l'assentiment de la population à un projet ou une décision résultant du 
jugement collectif que le projet est supérieur aux alternatives connues, incluant le 
statu quo>> (Brunson, 1996). 
Selon cette optique, l'on peut définir quelque chose d'acceptable comme étant 
légalement permis ou bien lorsqu'un ensemble de parties détermine qu'il s'agit du 
choix désirable sur la base d'un processus de planification empreint de consensus 
(Savard, 2013). Il n'y a donc pas de primauté du jugement individuel sur le jugement 
collectif, mais bel et bien une coexistence des jugements selon une rationalité visant 
l'équité. Il importe de nuancer ses propres besoins et perceptions. Il en est 
autrement différent du jugement d'acceptabilité, qui lui doit se baser sur de 
l'information et une expertise permettant de juger de l'équité et de la faisabilité des 
alternatives (Brunson, 1996). 
Le courant théorique portant sur l'açceptabilité sociale dans le développement des 
projets a émergé grâce à des recherches venant de Scandinavie. Les premières 
recherches ont servi à définir l'acceptabilité sociale des projets éoliens et le lien fort 
entre leurs problèmes d'acceptabilité et la régulation des projets (Carlman, 1982, 
1984). Le manque de support des décideurs et des joueurs clés est par la suite 
apparu comme un élément clé dans le débat portant sur l'acceptabilité sociale, avant 
de faire une plus grande place à la société et l'humain (Wüstenhagen, Wolsink et 
Bürer, 2007). Un certain nombre d'études sur la mise en place des parcs éoliens ont 
été menées au fil des années ayant permis d'élaborer plus en détail sur la stratégie 
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de communication à établir, l'articulation de l'acceptabilité sociale (Agterbosch, 
Meertens et Vermeulen , 2009 ; Swofford et Slattery, 2010 ; Wolsink, 2010 ; 
Wüstenhagen, Wolsink et Bürer, 2007). Ces études, bien que dans le domaine des 
projets énergétiques, demeurent pertinentes dans l'articulation de la revue de 
littérature générale portant sur l'acceptabilité sociale, car ces projets ont des impacts 
majeurs sur leur milieu d'insertion tout comme les projets urbains. 
Les projets d'envergure ont souvent pour but le meilleur intérêt du public, pourtant, 
ils se butent à un nombre élevé de frictions , surtout avec les communautés locales 
qui ne voient pas les choses du même œil. La résistance au niveau local est 
certainement un des enjeux dont les médias s'emparent de plus en plus, contribuant 
à la place occupée par l'acceptabilité sociale au sein du débat public, et ce autant au 
niveau local, régional et national (Wolsink, 2010 ; Wüstenhagen , Wolsink et Bürer, 
2007). Précisons ici que l'acceptabilité sociale n'est pas qu'un ensemble d'attitudes 
individuelles, mais se rapporte plutôt aux relations entre les constituants de la 
société selon une approche dynamique (Wolsink, 201 0). Cette approche dynamique 
repose sur un chemin logique complexe basé sur la comparaison des alternatives 
valables et des conditions qui rendent une alternative supérieure aux autres 
alternatives aux yeux des individus (Brunson, 1996). Ce jugement est rendu selon la 
perception de la situation initiale. 
La prise en compte des conditions préalables entre les acteurs sociaux et 
institutionnels lors de la planification de projets est essentielle. En ayant un portrait 
précis de l'ensemble des parties prenantes et de leur positionnement vis-à-vis le 
projet, il sera plus aisé de mettre en œuvre une stratégie de gestion efficace de ces 
acteurs projets (Bourne et Walker, 2005). Dans une majorité de cas, on peut 
remarquer que les conflits au niveau local peuvent être traités par une variété d'outils 
institutionnels de régulation. Ces outils ont pour but de régler les problèmes au sein 
------ ---------- -----------
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desquels les conditions sociales prévalent (Agterbosch, Meertens et Vermeulen, 
2009). 
Le discours sur l'acceptabilité sociale traite de la prédominance de la transparence 
entourant le projet et de la diffusion d'information relative à celui-ci, ainsi que de la 
participation publique au processus de planification (Jobert, Laborgne et Mimler, 
2007). Ainsi, en jouant les bons pions et en usant d'une stratégie efficace, l'on peut 
contrôler l'opinion publique et diriger un certain consensus à propos des divers 
enjeux et conflits. L'articulation retenue pour définir ce concept ne résout pas 
l'ensemble des problématiques inhérentes à celui-ci, mais permet néanmoins 
d'obtenir un meilleur éclairage pour résoudre les situations faisant face à ce nouveau 
défi en mode projet (Brunson, 1996). 
1 .1.2 Débat public et conflits 
Nous aborderons maintenant le lien entre l'acceptabilité sociale et le débat public. 
Dans un premier temps, il importe de spécifier ce qu 'est le débat public. C'est en fait 
une expression polymorphe, une «désignation générique de toute forme, instance ou 
procédure de mise en discussion publique des choix collectifs» (Rui , 2004, p.19). Le 
débat public est primordial, surtout dans un contexte où il y a des enjeux qui 
touchent les valeurs et les idéaux de la population et de la société civile . Non 
seulement le débat public révèle l'opinion du public vis-à-vis les principaux enjeux, 
mais cela permet du même coup de viser les projecteurs sur des enjeux orphelins 
qui autrement seraient demeurés à l'extérieur de la loupe des initiateurs des projets 
(Combe et al., 2012). 
12 
En ce qui a trait au débat public, il importe de clarifier ici sa signification. Le terme 
«débat public» englobe dans un premier temps toute forme de participation d'un 
public. Une abondance de termes s'inscrit sous la gouverne du «débat public», soit 
la participation publique, la participation du public, les démarches participatives qui 
sont dans les faits des processus diversifiés de par leurs formes, temporalité, 
composition et fonctionnement (Combe et al., 2012). Ces processus associant 
plusieurs acteurs sont étroitement liés à la construction de politiques urbaines, de 
planification et de projets urbains. Les participants au débat public sont tous issus de 
la société civile et s'immiscent dans la construction de politiques et de projets 
d'aménagement urbain ou régional (Paulhiac, 2008) . Les participants au débat sont 
entre autres les citoyens, les usagers, la population réceptrice, les associations, les 
organismes ainsi que les différents lobbies. La participation de ces parties au débat 
entourant les projets peut prendre plusieurs formes : réunions publiques, groupes de 
travail thématiques, forum et expression dans les médias. La participation des 
intervenants peut aussi se faire en dehors des processus officiels de la concertation 
entre acteurs publics, et ce, à différents moments. La participation est un 
complément aux intrants traditionnels lors de la prise de décisions des 
gouvernements locaux en occident (Paulhiac, 2008). Par participation publique, on 
traite de la formalisation d'outils d'aide à la décision et de la démocratisation de la 
gestion publique. Prenant diverses formes, de la simple communication d'information 
à la décision coproduite, le débat public se déploie au sein de divers contextes 
territoriaux. 
La participation publique et la notion de débat public sont des éléments critiques 
pour les projets d'aménagement depuis quelques décennies et ces phénomènes 
sont de plus en plus répertoriés et étudiés (Combe et al., 2012 ; Douay, 2008 ; 
Paulhiac, 2008 ; Simard et al., 2006) . La participation du public est issue d'une 
conjonction de facteurs, crise économique, crise de gouvernabilité, remise en cause 
des pratiques et des techniques de gestion ayant mené à la participation et au débat 
13 
public tel qu 'on le reconnaît aujourd 'hui (Hamel , 1991 ). Depuis le changement de 
paradigme ayant mené à l'émergence du débat public autour des projets 
d'aménagement, le projet urbain a évolué pour maintenant inclure diverses 
prérogatives dont la gestion de nombreuses parties prenantes, et la participation 
citoyenne jusqu 'à des modèles émergents de collaboration élargie à l'extérieur du 
noyau projet (Ross, 2009 ; Viel et al., 2012) . La participation publique prend diverses 
formes telles que traitées précédemment, dont la participation numérique sur 
diverses plateformes et outils web. Ajoutons aussi que l'introduction de ce nouveau 
modèle par projet est accompagnée du passage d'une approche spatialiste et 
réactive à une nouvelle approche stratégique basée sur une planification proactive 
(Pinson, 2009). 
Il va sans dire que la participation est une composante clé dans la mise en œuvre 
d'un développement urbain durable que ce soit par le déploiement d'outils 
procéduraux inclusifs aussi bien que les conséquences positives de la participation 
sur les systèmes d'action (Villalba, 201 0) . La participation publique est présentée 
comme un moyen de mise en œuvre du développement durable visant soit à 
mobiliser les acteurs, soit à résoudre des tensions. Néanmoins, ce lien probant de 
entre développement durable et participation publique ne peut expliquer totalement 
le rapport qu 'entretiennent ces deux variables. La participation à une forme de 
consultation peut appuyer les trois principes directeurs du développement durable , 
appui qui ne se traduit pas toujours par une recherche de cohérence entre les 
sphères de l'environnement, de l'économie et du social (Combe et al., 2012). 
Au Québec, la participation publique fait partie intégrante des démarches 
d'aménagement du territoire et de l'urbanisme depuis l'introduction de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. C.A-19.1, 1979) qui soutient que 
l'aménagement ne peut se faire sans concertation des intervenants et la participation 
des citoyens. Le modèle québécois repose sur le «sentier de dépendance>> des 
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pratiques participatives et consultatives basées sur le modèle du BAPE (Gariépy, 
2012). Plusieurs organisations qui oeuvrent dans le développement du territoire on 
dut adapter leur approche de planification des projets, dont Hydra-Québec et le 
ministère des Transports du Québec, sur la base des apprentissages des dernières 
décennies (Gariépy, 2012). Ces modifications visent à prendre en compte en amont 
des points de vue et requêtes de populations réceptrices . 
Il appert donc que l'acceptabilité ne peut pas être simplement jugée par les 
détenteurs de la balance du pouvoir. L'acceptabilité est caractérisée comme étant le 
produit des jugements individuels qui sont susceptibles d'être modifiés selon 
l'influence d'un groupe. Ce jugement se produit sur la base d'une comparaison entre 
diverses affirmations versus une situation initiale. On juge donc s'il vaut mieux 
changer de situation ou préférer le statu quo. Ce jugement s'appuie sur des règles 
équivalentes selon des objectifs définis préalablement, dans un tel cas l'opinion 
publique est le construit des réponses, autant positives que négatives autour d'un 
même sujet. Le jugement individuel est invariablement basé en partie sur la 
perception du jugement d'un groupe de référence auquel la personne se rallie sur la 
base de caractéristiques communes (Brunson, 1996). De plus, ce jugement est 
tributaire de l'information dont l'on dispose, donc relié à la volonté du diffuseur de 
l'information de nous aiguiller ou non sur le projet de façon juste. 
L'acceptabil ité sociale est intimement liée au concept de luttes géopol itiques (Subra, 
2012). Ces luttes comprennent le jeu des acteurs, les rapports de force et les luttes 
de pouvoi r, les enjeux et conflits de localisation et d'aménagement. On observe un 
nombre croissant de conflits autour des projets d'aménagement, que ce soit en 
Europe du nord (Wolsink, 201 0), en France (Subra, 2012) ou au Canada (Gariépy, 
2012) . Ces confl its sont largement liés à la prépondérance des problématiques ou 
sensibilités environnementales au sein du débat public (Subra, 2012) . 
Conséquemment, les grands projets sont appuyés lorsque les bénéfices 
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environnementaux prévalent sur les désavantages en termes d'impacts (Wolsink, 
201 0). Par exemple, les projets de parc éolien sont généralement bien perçus au 
sein de la société. En revanche, dès qu 'on note des impacts sur le paysage d'une 
partie de territoire, l'appui au projet tend à diminuer. Les conflits s'articulent donc 
selon les intérêts des groupes, tout comme sur la base de l'antagonisme entre 
collectivité et privauté des territoires en cause. Ajoutons que pl.us une communauté 
aura un historique de mobilisation commune vis-à-vis le lieu, plus celle-ci sera 
préparée et apte à se mobiliser de nouveau (Germain , 2012) . 
Les conflits ne touchent pas seulement l'objet des aménagements, mais peuvent 
aussi émaner de sources autres. Parmi ces autres combats, notons celui des «verts 
contre verts»3 (Swofford et Slattery, 201 0) qui illustre un des défis que constitue 
l'introduction de nouvelles façons de faire , de projets et autres produits lorsqu 'il y a 
des impacts directs au sein d'une population dont les deux parties disent défendre 
les intérêts environnementaux du plus grand nombre. La polarisation des opinions et 
la mobilisation des masses populaires font partie des attitudes observées. Un certain 
nombre d'attitudes ont été observées, dont le cas où un appui majoritaire à un projet 
d'envergure de type habituellement contesté a permis de pallier à un cadre 
institutionnel défavorable (Agterbosch, Meertens et Vermeulen, 2009) . Parmi les 
autres attitudes relevées, notons celle du déficit démocratique qui implique qu'une 
minorité peut bloquer le projet par le processus d'approbation , allant à l'encontre de 
la volonté de la majorité (Agterbosch, Meertens et Vermeulen, 2009) . 
Les conflits peuvent porter sur un ensemble d'aspects spécifiques. Dans le cas des 
projets éoliens, les confl its émergent en partie du débat public au niveau local ayant 
trait aux impacts visuels sur les paysages naturels (Wüstenhagen, Wolsink et Bürer, 
2007) . Parmi les autres facteurs influençant l'acceptabilité sociale tels qu 'identifiés 
3 traduction libre de «green vs green» 
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dans la littérature, notons l'impact visuel, le mode de propriété du projet, l'information 
et la participation (Jobert, Laborgne et Mimler, 2007). De façon générale, les litiges 
peuvent donc toucher l'environnement, le design des projets, les aspects sociaux et 
les retombées économiques. Ce pan de la théorie sur l'acceptabilité sociale fait 
référence aux similarités dans les routines portant sur les conflits au sujet de 
l'environnement à l'intérieur de différents projets. 
De nombreuses voix s'accordent pour soutenir la levée des boucliers contre les 
projets (Rygg, 2012). Pourtant, aucun dénominateur commun d'un projet à l'autre n'a 
pu être observé dans la revue de la littérature portant sur l'acceptabilité sociale. Une 
multitude de facteurs ou de routines peuvent affecter les conditions sociales 
(Agterbosch, Meertens et Vermeulen, 2009) ayant ainsi une influence sur la façon 
dont les différentes parties prenantes agissent face au projet, que ce soit par la 
coopération ou la compétition. Ces attitudes dépassent le simple fait d'être en faveur 
ou en défaveur d'un projet et demandent une implication active vis-à-vis celui-ci . 
L'idée que le projet soit acceptable est donc redevable au fait que celui-ci doit être 
soutenable et utile au plus grand nombre. Il n'est plus possible de faire les projets 
seulement pour une frange de la population ou de simplement les réaliser de façon 
non responsable sans tenir compte des conflits qui peuvent émaner des processus 
projets. Il vaut mieux pour la pérennité du projet urbain que celui-ci fasse l'objet d'un 
consensus prenant en compte les aspirations et les demandes de la population 
(Ross, 2009) . 
Des positions conflictuelles, on observe une évolution vers la construction de 
consensus pour soutenir l'acceptabilité sociale des projets. Ces consensus sont la 
suite d'un apprentissage collectif basé sur la recherche de solution à l'extérieur des 
cadres et des routines habituelles. Il est aujourd'hui reconnu que l'acceptabilité 
sociale est l'une des cibles des projets proposant des innovations sur le plan 
technique, environnemental et social (Wolsink, 2010 ; Wüstenhagen , Wolsink et 
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Bürer, 2007). La mobilisation autour des projets est donc un élément clé en matière 
d'acceptabilité sociale. Cette mobilisation se fait toujours selon une équation 
complexe incluant la nature et les caractéristiques propres à chacun des projets, les 
caractéristiques géographiques la valeur des lieux pour certains groupes (Germain, 
2012). La participation du public au débat entourant les projets peut revêtir plusieurs 
formes, selon les enjeux et les prérogatives propres à chacun des projets eux égards 
aux cadres et procédures institutionnelles. La participation publique est dans bien 
des cas un vecteur d'acceptabilité sociale, car il permet un certain niveau 
d'«empowerment» et d'appropriation des diverses parties. Ce sont donc des vertus 
non négligeables qui apportent une valeur ajoutée en soutenant une mobilisation 
positive envers le projet dans une majorité de cas. 
1.1.3 Les trois dimensions de l'acceptabilité sociale 
Dans cette section, il sera question des trois principales dimensions de 
l'acceptabilité sociale, soit l'acceptabilité socio-politique, communautaire et de 
marché (Wolsink, 2010 ; Wüstenhagen , Wolsink et Bürer, 2007). Bien que 
principalement issue du discours portant sur le développement et l'implantation 
d'énergies renouvelables en Europe, cette catégorisation est essentielle afin de 
mieux saisir le concept d'acceptabilité sociale. Les trois dimensions de l'acceptabilité 
sociale forment un tout qui demande à être présenté dans le détail. Cette séparation 
tripartite favorise un meilleur éclairage sur l'acceptabilité sociale qui est fortement 
liée à l'environnement complexe des projets à forte tendance innovatrice (Fischlein 
et al., 201 0). 
Figure 1.1 : Le triangle de l'acceptabilité sociale 
(Wüstenhagen, Wolsink et Bürer, 2007) 
Acceptabilité socio-politique 
- Par le public 
- Par les parties prenantes clés 
- Par les Instances politiques 
Acceptabilité communautaire 
- Justice procédurale 
- Justice distributive 
Acceptabilité de marché 
- Clients 
- Investisseurs 
-Confiance - Interne 
L'acceptabilité socio-politique 
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Une meilleure compréhension de ce qu 'est l'acceptabilité socio-politique est possible 
en séparant et en décortiquant chacun de ces deux aspects, soit le socio et le 
politique (Wolsink, 201 0) . Premièrement, l'aspect socio ou social réfère à la société 
civile , soit le grand public qui forme la société dans laquelle nous évoluons. Sur la 
notion de société civile, spécifions ici qu'i l s'agit de l'ensemble des associations à 
caractère non gouvernemental et à but non lucratif. Dans un second temps, le 
politique réfère à l'État et ses institutions, ses membres. Ce sont eux qui définissent 
et appliquent les politiques gouvernementales encadrant et favorisant la mise en 
œuvre des projets (Packendorff, 1995). En d'autres mots, il s'agit du rôle joué par le 
législateur et les gouvernements que ce soit au travers de son discours, ses 
politiques, ses lois et les systèmes d'approbation et de régulation des projets. Bien 
que séparés sur le plan idéologique, la société civile et l'État sont entrechassés à 
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cause des lois et règlements qui régissent et régulent la société, ce pourquoi , le 
socio-politique ne peut être réellement scindé en deux. 
Cet aspect de l'acceptabilité sociale possède un lien fort avec le processus 
d'approbation des projets urbains. L'implantation des divers processus d'approbation 
remonte aux années 1970, en accompagnement au changement de paradigme en 
lien avec la prise de conscience environnementale (Kempf, 2007) . Les processus 
d'approbation des projets sont similaires à plusieurs endroits dans le monde, mais 
ont chacun leur nuance (Sallinen , Ruuska et Ahola, 2013 ; Wüstenhagen , Wolsink et 
Bürer, 2007) . Par exemple, au Québec, les grands projets ayant un fort impact 
environnemental doivent se plier aux exigences législatives qui encadrent le 
développement de ces projets. Les cadres institutionnels pour ce type de projet 
comprennent le processus de consultations du Bureau d'audiences publiques en 
environnement (BAPE) avant d'être approuvés par les divers ministères en cause . 
Cette architecture institutionnelle d'acceptabilité des projets environnementaux est 
fortement inspirée des structures européennes en la matière (Swofford et Slattery, 
201 0). 
Les cadres institutionnels en place forcent les promoteurs à communiquer avec les 
parties prenantes, voire les écouter pour potentiellement prendre en considération 
les intérêts de celles-ci. Trop peu en font plus en impliquant directement la 
population dans le développement des projets dès la phase de préparation (Swofford 
et Slattery, 201 0). Une telle attitude favorise l'appropriation du projet et l'engagement 
positif des parties envers le projet. Les développeurs doivent réaliser que les 
partenaires communautaires sont des joueurs d'importance pour la réussite des 
projets, et ce dès la phase d'initiation, avant que l'opposition ne se soit mobilisée. 
L'engagement de la communauté dépasse l'approbation et constitue un gage pour la 
durabilité de la solution augmentant du coup les bénéfices liés au projet (Bornstein, 
201 0) . 
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L 'acceptabilité communautaire 
L'acceptabilité communautaire a trait à la justice et les perceptions entre les parties 
au niveau local, que ce soit les autorités locales ou de la population réceptrice 
(Wüstenhagen, Wolsink et Bürer, 2007). Ces parties prenantes du niveau local 
jouent un rôle crucial dans l'acceptabilité sociale des projets. Ainsi , comme le dit 
Wolsink (201 0 : «local stakeholders will always be good advocates of the most 
sustainable policies» (p. 309). L'acceptabilité communautaire repose sur l'idée de 
justice qui peut être décomposée en justice procédurale et en justice distributive 
(Wüstenhagen, Wolsink et Bürer, 2007). La justice procédurale reflète la 
transparence et l'équité dans les processus de justice et lors de la prise de décision . 
Dans cette veine, on se questionnera à savoir si le processus de prise de décision 
est équitable pour l'ensemble des parties prenantes et si celles-ci ont une véritable 
opportunité de participer aux débats et à la prise de décision (Gross, 2007 ; Sh indler, 
Cheek et Stankey, 1999). La justice distributive est relative au concept de distribution 
de la justice et de l'égalité pour tous. Par exemple, pour un même travail, chaque 
individu mérite un salaire équivalent selon des caractéristiques similaires. De façon 
plus large, la justice distributive réfère à la distribution des honneurs, des biens, des 
impacts pour tous. Un bon exemple de la justice distributive est le fait que ce n'est 
pas toujours à une population démunie de recevoir les déchets des quartiers riches. 
Il est donc primordial de limiter les impacts, de s'assurer de leur distribution et la 
proportionnalité de ceux-ci. Dans le cas de l'acceptabilité sociale, le partage des 
coûts et des bénéfices liés aux projets sont certainement les éléments les plus près 
de cette idée de justice distributive (Germain , 2012 ; Gross, 2007 ; Wüstenhagen , 
Wolsink et Bürer, 2007) . 
Diverses portions de la popu lation sont touchées par des éléments de justice 
différents. La résultante d'une perception d'injustice a pour effet de provoquer les 
protestations, de dégrader la qualité des relations entre les groupes et les individus, 
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particulièrement lorsque ces décisions bénéficient directement à une ou des sections 
de la population à l'encontre des autres parties (Gross, 2007 ; Wüstenhagen , 
Wolsink et Bürer, 2007). La combinaison de la justice distributive et procédurale est 
à la base de l'acceptabilité communautaire (Agterbosch, Meertens et Vermeulen, 
2009) . La confiance est un élément clé dans l'implantation d'un projet ayant des 
composantes qui risquent de toucher l'environnement, l'économie et/ou la société. 
L'équité perçue est dépendante du degré d'occurrence, l'information sur ces risques, 
ainsi que la façon dont ceux-ci sont gérés (Owens ; Owens et Driffill , 2008). 
La cohésion au niveau local entre les institutions et la population, en plus du partage 
d'intérêts économiques, favorisent les chances de réussite des promoteurs 
(Agterbosch, Meertens et Vermeulen , 2009). Les autres éléments qui jouent en 
faveur de la réussite des projets comprennent l'implication et l'écoute des parties 
prenantes locales, le traitement équitable des parties, le respect ainsi que la 
transparence du processus de prise de décision (Gross, 2007) . Les parties 
prenantes locales doivent avoir un niveau substantiel d'influence et un certain degré 
de pouvoir afin de pouvoir contribuer réellement à la formalisation du projet. Parmi 
les facteurs importants en acceptabilité communautaire, notons le type de 
communauté, l'appartenance régionale ainsi que le statut social , le profil socio-
économique et les valeurs privilégiées par les individus (Germain , 2012) . 
Le phénomène du <<Not in my Backyard>> (N IMBY) est à prendre en compte de façon 
nuancée dans l'examen de l'acceptabilité sociale. Ce phénomène est re latif aux 
mobilisations citoyennes contre les grands projets sur la base de la proximité 
géographique entre la population locale et les infrastructures envisagées (Rygg, 
2012 ; Swofford et Slattery, 201 0). Ce phénomène sociologique révélé un peu 
partout autour du globe est surtout à propos de projets ayant des impacts dits 
collectifs ou communautaires, touchant entre autres l'aménagement du territoire . Il 
est souvent dit que la population supporte les projets d'innovation énergétique 
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jusqu'à ce que ceux-ci soient planifiés dans leur cour arrière, d'où le NIMBY relié à 
ce type de projet (Wüstenhagen, Wolsink et Bürer, 2007). Pourtant ce concept 
n'explique pas l'ensemble des facteurs qui influencent le support ou l'appui des 
projets par la population, dont la dimension temporelle est évacuée. Les interactions, 
la nature dynamique des processus d'approbation et les conditions sociales de 
l'opérationnalisation du projet ajoutent à la complexité de la situation du débat public, 
dépassant le «nimbyisme4» (Agterbosch, Meertens et Vermeulen, 2009 ; Devine-
Wright, 2005). 
L'émergence du nouveau modèle de construction de l'intérêt général est en fait la 
réponse politique à la multiplication des conflits en aménagement (Jobert, 1998). La 
décentralisation des pouvoirs a amené les élus à s'allier aux locaux dans le 
déploiement des projets, en dépit des promoteurs habituels. Ces changements sont 
aussi le reflet de la prise en compte d'un «marché» des nuisances collectives, 
portant un préjudice à l'ensemble de la communauté réceptrice, hautement négligée 
auparavant. La contestation reflète le refus des citoyens d'être «mis devant le fait 
accompli» (Gariépy et Gauthier, 2009 ; Jobert, 1998). 
En général, les modèles de prise de décision «top-down» favorisent les attitudes 
négatives envers les projets, car ceux-ci laissent trop souvent peu de place aux 
discussions formelles entre les parties en cause. Ainsi , la population et la 
communauté locale se désapproprient le projet, allant jusqu 'à le désapprouver, ce 
qui peut avoir des répercussions considérables sur le succès des projets 
(Agterbosch, Meertens et Vermeulen, 2009). 
L'acceptabilité de marché 
4 traduction libre de «nimbyism» Agterbosch, Meertens et Vermeulen , «The relative importance of 
social and institutional conditions in the planning of wind power projects» 394. 
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L'acceptabilité de marché est relative au comportement des clients (acheteurs) et 
des investisseurs vis-à-vis les nouvelles technologies (Wüstenhagen, Wolsink et 
Bürer, 2007). Cet aspect de l'acceptabilité réfère aussi à l'appropriation des 
nouveaux créneaux, par exemple l'émergence du domaine de la construction 
durable en Amérique du Nord avec l'implantation de critères d'évaluation LEED. Des 
efforts considérables sont demandés afin que le marché absorbe un tel changement, 
encore faut-il que le marché lui-même sache reconnaître l'opportunité lorsqu 'elle se 
présente. L'organisation est directement touchée par l'acceptabilité de marché, car 
elle doit savoir s'adapter rapidement aux modifications du marché. De plus, les 
organisations qui déploient leurs activités à l'international doivent se plier aux 
attentes et demandes des divers marchés dans lesquels elles évoluent 
(Wüstenhagen, Wolsink et Bürer, 2007). 
Il existe une relation étroite entre l'acceptabilité socio-politique et l'acceptabilité de 
marché, de par le fait que les industries innovantes ou controversées déploient des 
efforts considérables en lobbyisme auprès des gouvernements. Cette dimension est 
relative à la théorie portant sur la diffusion de l'innovation (Rogers, 2003) . La 
diffusion de l'innovation est tributaire des divers processus communicationnels 
déployés par les organisations innovantes. Ainsi , les clients doivent être informés 
des technologies disponibles et éduqués à propos de ces nouvelles technologies. 
Ces activités de sollicitation demandent un haut degré d'influence sur des systèmes 
complexes. Une fois les changements désirés mis de l'avant, les modèles 
d'approvisionnement et de développement sont modifiés, ce qui entraîne des 
impacts non négligeables pour les investisseurs (Wüstenhagen, Wolsink et Bürer, 
2007). Cette troisième dimension de l'acceptabilité sociale et son lien avec l'atteinte 
des objectifs des projets innovants demeurent toujours à détailler, bien qu 'il fut 
démontré (Wüstenhagen, Wols ink et Bürer, 2007) . 
---~-----~--
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Selon la logique de marché, les projets s'inscrivent en interrelations, sortant ainsi du 
modèle de la fragmentation des initiatives (Pinson, 2009). Autant les objectifs que les 
acteurs du projet sont donc loyaux, favorisant le partage d'un métaprojet et parfois 
d'une culture du projet impliquant une élaboration commune . Les acteurs privés 
n'agissent donc plus selon le schème de leurs intérêts propres, mais selon une 
norme de réciprocité au sein d'un réseau incluant la société civile et les institutions. 
Nous assistons donc à une révision de la logique de marché économique vers un 
marché beaucoup plus inclusif des sphères sociales et environnementales. Cette 
observation est particulièrement vraie dans le cas du marché dans lequel s'inscrivent 
les projets urbains. 
Retour sur les trois piliers de l'acceptabilité sociale 
Les trois aspects de l'acceptabilité sociale sont donc indissociables (Wolsink, 201 0) . 
L'acceptabilité politico-légale est rencontrée lors de la régulation des processus et 
d'arbitrage de la prise de décision par les instances en autorité. Quant à elle, 
l'acceptabilité communautaire est observée lorsque le projet est perçu comme étant 
équitable et juste au sein de la population réceptrice. L'acceptabilité de marché est 
observée lorsque le marché se régule pour faire place à des solutions innovantes. 
Cet aspect a été moins couvert dans la littérature jusqu'à maintenant, et il est moins 
évident de faire le lien entre cet aspect et la difficulté de réaliser des projets 
innovants (Wüstenhagen, Wolsink et Bürer, 2007). 
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1.1.4 Le processus d'acceptabilité sociale 
Le processus d'acceptabilité sociale se déploie sur la totalité du cycle de vie des 
projets. La division en phases a pour objectif d'en faciliter la gestion, de mieux saisir 
les enjeux relatifs à chacune de ces grandes étapes, ainsi que les processus à 
déployer. Chaque phase est distincte, en ce qui a trait à ses livrables, ses 
ressources et les techniques et outils préconisés. Le cycle de vie générique des 
projets comprend quatre phases (PMI, 2013) : soit la conception qui se termine avec 
le dépôt d'une charte de projet ; la planification qui sert à définir le projet et son plan ; 
la réalisation qui vise l'exécution des divers livrables dans le temps et la terminaison 
qui se conclut avec la livraison et la clôture des dossiers. S'entame ainsi la vie utile 
du projet par son opérationnalisation. 
Il s'agit d'un processus qui comprend de nombreuses itérations selon le degré de 
risques subit par le projet. Il en va ainsi pour l'acceptabilité sociale, les acquis du 
départ doivent être soutenus, vérifiés et validés à chacune des étapes du projet 
(Wüstenhagen, Wolsink et Bürer, 2007) . Dans le cas des projets ayant des enjeux 
en matière d'acceptabilité sociale, chacune de ces phases représente un défi 
différent. De façon class ique, on traite l'influence des parties prenantes comme 
diminuant au fil du projet (Wolsink, 201 0). Pourtant, on fait souvent état de la 
prépondérance de la phase de conception-planification dans la fixation des 
consensus en matière d'acceptabilité sociale sous la forme de la concertation. C'est 
à ce moment que se jouent les dés en matière de support et d'appropriation du 
projet, par différents mécanismes inhérents à chaque type de projet. 
Diverses recherches on démontré que l'acceptabilité d'un projet se déploie selon une 
courbe en U au fil du déroulement du projet (Wolsink, 2010 ; Wüstenhagen, Wolsink 
et Bürer, 2007). Selon une telle courbe, l'acceptabilité est forte au début des projets, 
lors de leur annonce, et diminue au fil de celui -ci pour atteindre son plus bas niveau 
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lors de la phase de conception. Par la suite, l'acceptation des projets au niveau local 
tend à augmenter pour atteindre son paroxysme à la mise en opération du projet. 
Cette courbe d'acceptation est un élément clé pour ancrer la notion de cycle de vie 
des projets et l'acceptabilité sociale . L'acceptabilité communautaire est fort 
certainement le pilier touchant la proximité entre le projet et le milieu d'accueil. 
Un ensemble de facteurs contribue à l 'émergence d'opposition aux projets, et ce, à 
chacune des étapes du projet. Dans le cas des projets éoliens ou urbains, les 
caractéristiques pouvant mener à une levée de boucliers sont l'esthétisme, le 
patrimoine, une mauvaise interface entre les usages, une menace 
d'embourgeoisement et finalement la dégradation des espaces naturels et publics 
(Wolsink, 201 0). Le processus de gestion de l'acceptabilité sociale laisse place à la 
négociation et au compromis afin de gérer au mieux les sources de discordes. À 
propos de la constitution de compromis, celui-ci peut prendre plusieurs formes selon 
la source conduisant à celui-ci. En mode projet, le comprom is ne peut être forgé 
sans la prise en compte et la gestion efficace des parties prenantes. La construction 
du compromis est intimement reliée à l'information, la participation et la négociation 
avec le public. 
1 .1 .5 Conclusion 
Comme nous l'avons défini précédemment, l'acceptabilité sociale est basée sur 
«l 'assentiment de la population à un projet ou une décision résu ltant du jugement 
collectif que le projet est supérieur aux alternatives connues, incluant le statu quo» 
(Brunson , 1996). Dans cette optique, il est essentiel de mieux comprendre quelles 
sont les parties impliquées au sein du processus des projets. Comme l'affirme 
Brunson (1996, p.14) : «Well-designed and truly collaborative public participation 
processus could be used to define the bounds of possible trajectories». Comme les 
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parties doivent collaborer ensemble, il est nécessaire que celles-ci aient la volonté 
de faire les ajustements nécessaires aux propositions initiales face aux opinions des 
autres intervenants dans le processus projet. De plus, pour construire un jugement 
d'acceptabilité valable, il vaut mieux être en mesure de détenir un portrait précis de 
l'ensemble des opinions portant sur le projet. 
Le processus de gestion de l'acceptabilité sociale n'est pas sans rappeler les liens 
forts entre la communication et la gestion des parties prenantes (Lehmann, 2013) , la 
création de la confiance entre les parties et l'adhérence au projet (Jobert, Laborgne 
et Mimler, 2007) , et finalement la construction d'un réseau de support au projet 
(Wolsink, 201 0) . Ces thématiques inhérentes à la construction de consensus projets 
feront l'objet d'une étude plus exhaustive dans la prochaine section . 
1.2 Les parties prenantes 
Les parties prenantes sont définies comme étant les parties ayant un intérêt du 
début à la fin du projet (Boddy et Buchanan, 1992 ; Eskerod et Huemann, 2013 ; 
O'Brien, Marzano et White, 2013). Diverses théories ont contribué à la construction 
de la théorie portant sur la gestion des parties prenantes en mode projet. Des 
sciences sociales, on retient l'accent mis sur les concepts de justice, d'équité, de 
droits sociaux et de l'impact majeur dans la façon que les parties prenantes exercent 
leur pouvoir moral sur le développement du projet. La théorie instrumentale 
(Donaldson et Preston, 1995) mise sur l'intégration d'interfaces entre les parties 
prenantes et l'équipe de gestion. Cette relation est contingente selon la nature, la 
qualité et les caractéristiques des interactions, impliquant le besoin de négocier et 
d'ajuster le projet. La confiance, le support et les motivations de chacun influencent 
positivement ou négativement le projet selon que les relations soient harmonieuses 
ou conflictuelles (Germain , 2012). La théorie convergente (Jones et Wicks, 
1999) propose la convergence du mode réactionnel selon le type et la position des 
parties prenantes. Le gestionnaire de projet doit ains i développer la confiance 
mutuelle et miser sur la coopération dans ses actions pour respecter la morale et les 
standards éthiques. Un ensemble de théories vont dans le même sens, soit que le 
projet doit être légitimé et validé auprès des parties prenantes, et ce tout au long du 
projet (Bourne et Walker, 2005, 2006). 
Les parties prenantes sont souvent traitées tels des risques, on les identifie, on 
établit une stratégie de gestion selon leurs degrés de pouvoir ou d'influence sur le 
projet, un peu comme un risque auquel on accorde un niveau d'occurrence. Tout 
comme dans le cas de la gestion des risques, la gestion des parties prenantes fait 
aujourd'hui l'objet d'une méthodolog ie détaillée. Un des outi ls de gestion, le «cercle 
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des parties prenantes•• 5 (figure 2) aide à la visualisation des parties prenantes selon 
le positionnement de celle-ci et leur degré d'influence sur le projet (Bourne et 
Walker, 2006). Cet outil reprend les étapes classiques d'un plan de gestion des 
risques, soit l'identification, la priorisation, la mise en marche d'une stratégie de 
développement de relation sur le long terme. Un tel plan de gestion doit être mis à 
jour au besoin à cause de la notion de dynamisme des organisations (Aaltonen et 
Kujala, 201 0). 
Figure 1.2 : Le Cercle des parties prenantes (Boume & Walker, 2006)6 
Cette partie prenante a une 
influence limitée et a le pouvoir de 
tuer le projet 
L'équipe projet est à proximité du 
noyau, ma1s ses membres ont un 
pouvoi r individuel limité 
Les clients du projet ont une 
influence individuelle limitée et 
sont facilement remplaçables. 
Par contre ils ont une certaine 
influence lorsqu'ils sont regroupés 
Ces parties prenantes ont une 
certaine influence mais sont 
relativement remplaçables (ex. les fournisseurs) 
Cette partie prenante a une 
grande influence et est à 
proximité du prolet (ex. le gestionnaire de projet) 
Ces parties prenantes ont une 
influence significative et le pouvoir 
de tuer le projet (ex. comite de di rection) 
La stratégie de gestion est donc en lien avec le type de relation envisagé entre le 
noyau projet et ces parties. L'exploitation fait état d'une relation où il y a une partie 
qui domine l'autre. La réciprocité7 réfère au rapport d'égal à égal entre les parties. La 
mutualité 8 a trait à l'attitude des deux parties qui s'engage dans la poursuite 
d'objectifs communs. Une telle re lation ou la mutualité est à l'avant-plan doit être 
inclusive, transparente et permettre l'empowerment des parties. En mode projet, on 
5 Traduction libre de Stakeholder Circle TM 
6 Traduction libre 
7 Traduction libre de Reciprocity 
8 Traduction libre de Mutuality 
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retrouve un certain nombre de parties prenantes qui peuvent être catégorisées de 
diverses façons, dont le modèle générique élaboré par (Walker, 2003). 
Figure 1.3 : Modèle générique des parties prenantes (Walker, 2003)9 
Le parties prenantes internes 
Les parties prenantes internes sont en fait les parties liées contractuellement autour 
du projet. Selon la catégorisation proposée par Walker (2003) les parties prenantes 
internes sont le leader et l'équipe centrale, le sponsor, le client, l'équipe de support 
du projet et l'équipe externe comprenant les fournisseurs et les sous-traitants. Cette 
étendue de parties prenantes induit la notion d'équipe élargie du projet. La littérature 
traite aussi des parties prenantes primaires ou directes. 
9 Traduction libre 
-------- -
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La définition classique de l'équipe projet est révolue et la_isse place à une équipe 
élargie où la collaboration interorganisationnelle est omniprésente. La collaboration 
réfère à la capacité ou l'action d'agir en équipe dans l'atteinte d'un but commun. La 
collaboration est souvent mise à l'avant-plan pour résoudre des problématiques de 
haut niveau afin de faire émerger des solutions innovantes. De surcroît, la 
collaboration est perçue comme la création collective d'un artefact (produit), les 
grandes choses ne pouvant être accomplies que de façon collective (Paulus, 
Dzindolet et Kahn, 2012). Les solutions novatrices et pérennes sont possibles grâce 
à la collaboration entre les parties, tout en prenant appui sur des processus bien 
établis. 
Les parties prenantes externes 
Autour du projet gravite un ensemble de parties qui, bien que dépourvues de lien 
contractuel avec le projet, en vit ou subit les impacts directs ou indirects (Eskerod et 
Huemann, 2013). La littérature introduit aussi les concepts de parties prenantes 
secondaires ou indirectes. Ces parties sont les organismes publics donnant les 
autorisations, les résidents du milieu de réception du projet, les groupes de pression 
environnementalistes, des journalistes et d'autres parties. Selon la catégorisation de 
Walker (2003 , ces parties sont les utilisateurs, les membres de la communauté et 
les autres parties intéressées (gouvernement, groupes de pression) . Ces parties ont 
toutes des positions selon leur intérêt et pouvoir vis-à-vis le projet. Les organismes 
publics ont un rôle de régulation des projets, car ce sont eux qui vont donner les 
autorisations et permis suite à la démarche d'approbation des projets. Le citoyen 
perçu comme un citoyen expert au même titre que les professionnels. Les parties 
prenantes externes sont aussi importantes que les parties prenantes internes, il vaut 
mieux les traiter selon une approche efficace de par leur pouvoir et leur influence sur 
le projet (Aaltonen et Kujala, 201 0). 
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1.2.1 La gestion des parties prenantes externes 
La gestion classique des parties prenantes est faite selon la position des celles-ci 
vis-à-vis le projet. La stratégie de gestion se fera selon quatre niveaux, soit 
surveiller, commun iquer, satisfaire (écouter, prendre en compte) et finalement 
collaborer. Selon cette classification on abordera les parties prenantes selon leur 
pouvoir envers le projet et leur degré d'intérêt. La collaboration avec les parties 
prenantes externes reprend les grandes lignes de la construction de la collaboration 
entre les parties internes, soit l'engagement des parties, la confiance mutuelle et la 
communication (Germain , 2012} . La stratégie de gestion met de l'avant la façon 
d'agir avec les parties prenantes externes. Comme les projets évoluent sur une 
longue échelle spatio-temporelle, il est nécessaire de mettre à jour la stratégie de 
gestion des parties prenantes externes selon l'avancement du projet et l'évolution de 
leur position envers le projet. 
Figure 1.4 : Stratégie classique de gestion des parties prenantes (PMI , 2013) 
Pouvoir 
Satisfaire Collaborer 
---------t---------~ Intérêt 
Informer Communiquer 
La stratégie de gestion des parties prenantes externes peut se construire de 
diverses façons selon la vision de l'organisation. Divers degrés de participation des 
parties sont souhaitables eux égards à leur position par rapport aux projets et la 
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volonté de l'organisation qui réalise le projet. Le spectre de la participation publique 
va donc de la non-participation jusqu 'au contrôle du projet par la population, en 
passant par la coopération symbolique selon le degré d'engagement des parties 
(Arnstein , 1969 ; O'Brien, Marzano et White, 2013). 
La communication joue un rôle clé en matière de gestion des parties prenantes. On 
traite de la mise en commun des connaissances, autant des experts techniques que 
des citoyens (Germain, 2012) . Ces «inputs» sont primordiaux et demandent la 
construction d'un système complexe de traitement et d'analyse afin que le projet en 
retire le plus de bénéfices que possible. La mise en réseau des informations et de la 
communication entre les acteurs s'accorde avec une coordination juste et fine de 
l'action , selon la vision préalablement établie conjointement entre les acteurs . Cette 
vision partagée se trouve à la jonction des valeurs collectives et individuelles, soit le 
résultat d'un compromis favorisant l'émergence d'un idéal commun si possible 
(Germain, 2012 ; Savard , 2013). La communication , la mise en réseau , 
l'engagement des acteurs sont des éléments clés de la collaboration dans un 
modèle propre à chaque projet. La contingence des situations appelle donc la 
recherche de solution unique pour chacune des situations projet (Germain ; 2012). 
Au-delà de l'information et de la communication se détachent la satisfaction et 
finalement la collaboration avec les parties. La nuance entre ces deux attitudes est 
basée sur l'atteinte d'objectifs communs via de la coopération dans le cas de la 
collaboration , alors que la satisfaction ne requiert pas la collaboration entre les 
parties. 
La confiance, le support et les motivations jouent un rôle clé sur l'évolution des 
relations entre les parties à propos du projet. Ainsi, ces éléments vont influencer 
positivement ou négativement le projet selon que les relations soient harmonieuses 
ou conflictuelles (Germain , 2012) . Ce constat s'inscrit dans la lignée de la théorie 
convergente qui propose la convergence du mode réactionnelle selon .le type et la 
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position des parties prenantes. Le gestionnaire de projet doit ainsi développer la 
confiance mutuelle et miser sur la coopération dans ses actions pour respecter la 
morale et les standards éthiques. Un ensemble de théories vont dans le même sens, 
soit que le projet doit être légitimé et validé auprès des parties prenantes, et ce tout 
au long du projet (Bourne et Walker, 2005, 2006). 
Pour conclure sur la gestion des parties prenantes externes, il est essentiel d'insister 
sur l'importance d'identifier et de prioriser les parties selon leur degré d'influence et 
d'intérêt envers le projet. À partir de ce positionnement initial, l'équipe de gestion de 
projet sera en lieu d'établir une stratégie efficace accompagnée d'un plan de gestion 
afin de mobiliser les parties selon ses intentions et les besoins propres à chacune 
des situations. La gestion des parties prenantes est aussi un processus qui se 
déploie tout au long du cycle du projet, nécessitant qu 'on y rattache des ressources 
et l'expertise nécessaire (Savard, 2013). 
1.2.2 Conclusion 
En conclusion, l'établissement d'une stratégie et d'un plan de gestion des parties 
prenantes est une activité intégrante de la gestion des projets. Cette activité 
demande un effort continu , autant pour identifier, prioriser que mettre en œuvre la 
stratégie établie (Bourne et Walker, 2005, 2006) . Ce travail est de toutes les phases 
du projet et requiert doigté et minutie afin d'assurer un suivi serré de l'évolution de la 
situation. Cela est d'autant plus vrai dans le cas où l'on favorise une adhésion des 
parties et la satisfaction d'un grand nombre, dont dans le cas des projets urbains. En 
considération du cycle de vie des projets urbains, il sera pertinent de vérifier 
comment cette stratégie de gestion des parties prenantes est déployée en continu 
au fil du projet, avec des variations au plan stratégique selon le niveau d'intérêt et le 
pouvoir des parties envers le projet. 
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1 .3 Le projet urbain 
Le projet urbain est une notion floue par définition, tel que relevé par un bon nombre 
d'auteurs dont Gariépy (2014) dans le sens où le projet urbain touche à une 
mUltitude d'éléments et peut revêtir plusieurs formes. Les projets urbains incluent 
donc la construction d'infrastructures, le développement de nouveaux quartiers, la 
requalification de quartiers anciens et la construction d'équipements 
communautaires et collectifs . L'étendue de cette liste de types de projets urbains 
confirme la définition établie dans le dictionnaire de l 'aménagement et de 
l'urbanisme (Merlin et Choay, 2005), qui se concentre surtout sur le projet comme 
porteur de changements pour une ville , territoire habité non passif. Que l'on traite 
d'initiatives d'aménagement, de développement, de planification ou d'infrastructure 
urbaine, le projet urbain demeure en tout temps relatif à l'action d'intervenir sur la 
ville, son milieu bâti, social ou économique par des projets de diverses natures. 
Le projet urbain est d'intérêt public par définition , en lien avec la triple réalité de la 
ville qui est un territoire socio-économique, reposant sur le patrimoine construit et 
ses grandes institutions (Subra, 2012) . Cette réalité se rapporte à la complexité du 
projet urbain et surtout des potentiels impacts de celui-ci sur les multiples facettes de 
la ville . Ces impacts touchent plusieurs aspects que ce soit l'environnement, la 
société et l'économie. Le projet urbain se veut aussi la recherche de solution 
optimale en matière d'aménagement de l'espace urbain , de qualité de vie et de 
développement économique. Par design optimal, on traite aussi de la solution 
acceptable qui repose sur un jugement articulé selon l'intégration de certaines 
caractéristiques que sont la nature du projet, le territoire d'accueil et le processus 
d'arrimage, de planification et d'autorisation selon des modalités propres à chacun 
des projets (Gariépy, 2014). 
36 
Les acteurs projets concourent tous ensemble à la réalisation d'un projet qu 'il leur 
serait difficilement réalisable saris leur filiation. La mise en œuvre des projets se fait 
donc selon une logique de <<rationalité interactionniste, (Pinson, 2005). Dans ce 
contexte, il est ardu de cerner de façon précise les acteurs et leurs champs 
d'application en mode projet, ceux-ci trouvant leur définition dans l'action. Gilles 
Pinson (2005 ; 2009) apporte une nuance intéressante en deux volets à la définition 
du projet urbain . Premièrement, avec le processus projet, la ville ne se définit plus 
comme un espace à aménager tel que préconisé par l'urbanisme de plan , 
fonctionnaliste et moderniste, mais plutôt selon l'angle des interactions entre les 
acteurs projet. Véritable acteur collectif, le milieu urbain devient ainsi le reflet d'une 
société à mobiliser selon une équation complexe. Au cœur du contexte de 
valorisation territoriale, cette équation conjugue le patrimoine bâti et l'identité locale 
aux revendications des acteurs urbains. Dans un second temps, le projet transforme 
en profondeur les façons de faire la planification urbaine. La démarche projet se 
différencie de la démarche plan sur quatre volets, soit l'intégration de l'incertitude, 
l'organisation d'itération entre les différentes phases de l'action , le souci de 
mobilisation sociale, et les modes de coordination. 
Le projet urbain tient compte de son contexte afin de s'inscrire dans une certaine 
continuité historique, morphologique et architecturale à l'instar de biens d'autres 
types de projets (Prochazka, 2009). Parmi les autres finalités du projet, notons les 
qualités esthétiques ainsi que la qualité de vie. On traite aussi des valeurs urbaines 
que porte le projet, soit l'expression de l'identité des lieux ou d'un territoire (Pinson , 
2009). Selon cette orientation du projet urbain en ligne avec les valeurs collectives, il 
est intéressant de s'attarder au processus design, de composition de l'espace urbain 
et de construction de la ville, ou plutôt au processus de co-construction du projet par 
ses nombreux artisans (Ascher, 2008 ; Pinson, 2009) . Le concept de co-construction 
fait état de la conciliation des intérêts individuels et collectifs, soit du management de 
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l'urbanisme et de la nécessaire collaboration entre les diverses parties tel que 
développé précédemment. 
L'envergure des projets urbains, autant du point de vue des coûts que de l'échelle 
d'application , semble variable selon le milieu aussi bien que selon l'objectif 
stratégique traité. Néanmoins, bien que tout projet urbain atteigne des objectifs 
métropolitains, ceux-ci ont surtout des impacts au niveau du milieu d'insertion qu 'est 
le quartier, d'une échelle plus limitée (Gariépy, 2012). Le déploiement des projets 
urbains sur une longue échelle temporelle tend à complexifier la compréhension que 
nous avons de ceux-ci. C'est donc une succession d'actions en résonnance avec 
plusieurs échelles territoriales. Il importe ici de rappeler la primauté de la notion 
d'échelle des projets urbains qui peuvent se déployer au niveau de la métropole, du 
quartier, voir même d'un simple lot. L'envergure de ces projets est donc largement 
difficile à saisir et mesurer. Par exemple, la simple construction d'un bâtiment 
d'accueil pour une population marginalisée aura un effet positif dans un large 
périmètre urbain, ayant des répercussions non seulement d'un point de vue social , 
mais également économiques. L'envergure et la localisation sont donc des éléments 
extrêmement importants à considérer, car ils auront un impact non négligeable sur le 
débat public (Gariépy et Gauthier, 2009) . En jumelant l'ensemble de ces aspects, il 
appert que les projets urbains sont particulièrement sensibles sur les aspects spatio-
temporels ainsi qu 'en ce qui a trait à leur coût et à leur impact sur les populations 
réceptrices. 
Tout comme les projets d'envergure, les projets urbains mettent à l'avant-plan le 
déploiement d'innovations techniques et technologiques. Dans une telle situation, 
l'innovation et la créativité sont perçues comme des leviers pour le développement 
de solutions pérennes (Paulus, Dzindolet et Kahn, 2012) . Le développement de 
nouveaux produits, de nouveaux modèles d'affaires ou de développement 
économique impliquent une large part d'innovation, afin de profiter de solutions 
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complètes. Les projets dits innovants gagnent en complexité et dépassent 
maintenant les capacités et expertises d'une seule équipe, d'où les partenariats et 
autres formes d'association favorisant les processus collaboratifs (Hoegl, Weinkauf 
et Gemuenden, 2004). Dans cet ordre d'idée, les projets dits durables visent à 
changer les façons de faire et de rendre les produits ou services plus responsables 
vis-à-vis l'environnement et la société. Les projets durables s'insèrent donc dans 
cette grande catégorie des projets d'innovation. La recherche d'un tel type de 
solution implique fort souvent un grand nombre de parties prenantes internes et 
externes. 
La notion de gouvernance est un élément pointilleux dans le cas des projets urbains. 
De façon traditionnelle , les projets urbains sont menés par des organ ismes publics 
et quelques fois par des promoteurs privés. Dans les dernières décenn ies, une 
nouvelle forme hybride a émergé, soit le partenariat entre des acteurs publics et 
privés sous des formes et appellations variées, dont les fameux Partenariats publics 
privés (PPP). Les partenariats visant la réalisation des projets urbains comprennent 
divers intervenants, les organisations publiques jouant le rôle d'accompagnateur et 
de régulateur (Viel et al. , 2012). Bien que temporaires, ces organisations sont 
pourtant actives un certain nombre d'années, soit pour la durée de l'ensemble des 
étapes projet. La mise sur pied d'une organ isation temporaire dans le 
développement du projet implique une stratégie organisationnelle mettant à l'avant-
plan le regroupement de plusieurs acteurs qui poursu ivent des objectifs communs. 
Que ce soit par des alliances, des partenariats ou des «joint-venture''• il est essentiel 
de retenir que la stratégie déployée a pour but la réalisation efficiente du projet 
(Andersen , 2006 ; Packendorff, 1995 ; Sahlin-Andersson et Sôderholm, 2002). Le 
développement du projet urbain nécessite la mise en place d'équipes 
mu ltidiscipl inaires afin de répondre à des problématiques à multiniveau. Le travail 
d'équipe et la collaboration occupent donc une place prépondérante dans le 
développement des projets. 
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Il est nécessaire d'ajouter que le modèle de gouvernance des projets urbains est 
empreint du pluralisme en matière de leadership. Le partage du leadership doit être 
organisé sous un angle politique, afin de coordonner les actions des acteurs 
autonomes (Pinson, 2009). Cette réalité reflète la gouvernance collégiale des projets 
et de façon plus large de la ville. De surcroît, le projet urbain s'inscrit dans une 
logique entrepreneuriale dont les villes prennent de plus en plus conscience afin de 
rivaliser entre elles et de se démarquer (Pinson, 2009). C'est donc un objectif 
intrinsèque que de mener des projets urbains uniques à chacune des villes. À l'instar 
des autres types de projets, le projet urbain découle d'une opportunité. Ainsi , sur la 
base d'un besoin on définit des objectifs de travail qui permettront de poursuivre le 
projet de manière à satisfaire les parties, dont les citoyens. 
À propos de la capacité d'action collective, il faut spécifier que celle-ci est 
dépendante de la capacité à mobiliser les acteurs en permanence et à articuler leurs 
ressources. Il en ressort que l'urban isme et la planification du territoire et ses outils 
de mise en œuvre, dont le projet urbain, sont des activités sociales de mobilisation 
locale permanente (Gariépy et Gauthier, 2009 ; Pinson, 2005, 2009) . Finalement, on 
peut dégager que les projets urbains sont particulièrement sensibles aux 
controverses dans l'opinion publique, telle que reflétée et véhiculée dans les méd ias. 
Cette fragilité s'observe dans une multitude de milieux. 
La participation citoyenne est un élément-clé dans le cadre de la réalisation de 
projets urbains. Bien qu 'un ensemble élargi d'acteu rs s'entende sur les vertus de la 
participation citoyenne, il demeure à établir ce qui motive une stratégie de 
participation au lieu d'une autre. Selon Arnstein (1969), la participation est une 
terminologie différente pour désigner le pouvoir citoyen. En incluant la population 
dans la mise sur place de programmes et de plans, on peut s'attendre à induire des 
réformes qui permettront des retombées et des bénéfices pour une société plus 
riche. La participation s'étend donc d'une coquille vide jusqu'à la réalisation de 
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bénéfices communs sur la base d'un pouvoir réel qui est partagé ou non entre les 
institutions et les citoyens (O'Brien, Marzano et White, 2013). Force est d'admettre 
que la participation citoyenne est souvent perçue comme étant une façon d'alourdir 
les processus et de maintenir le «statu quo >> . Dans la plupart des cas, la participation 
des citoyens est en concordance avec les échelles territoriales d'action inférieures à 
celle des agglomérations métropolitaines (ville, quartier, secteur, rue, zone) . D'ordre 
général, on traite de participation citoyenne à l'échelle des quartiers dans laquelle 
s'inscrivent les projets d'équipements ou d'aménagements spécifiques, selon la 
prépondérance de la proximité entre les infrastructures et les locaux (Bacqué, 2005 ; 
Paulhiac, 2008). 
L'argumentation, la délibération et le débat sont les nouvelles règles de 
l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, dont le projet urbain est un dispositif 
de mise en oeuvre. Dans cette logique, le nouvel urbanisme est d'un côté 
caractérisé par sa dimension procédurale qui mise sur des dispositifs de discussion 
et de négociation, et d'un autre côté par son attitude réflective qui vise , 
l'approfondissement des connaissances par la négociation et l'interaction entre les 
acteurs (Ascher, 2008 ; Gariépy et Gauthier, 2009). Ce déploiement d'un urbanisme 
renouvelé se répercute dans les façons de mener les projets d'aménagements et de 
développement urbain. 
Da façon synthétisée, le projet urbain requiert des investissements d'envergures 
provenant autant du milieu public que privé, engendrent des bénéfices économiques 
et non pécuniaires. Ce type de projet transforme l'espace urbain et ses activités, et il 
en résulte des pressions sociales sur les populations en place ainsi que sur les 
infrastructures urbaines. Somme toute, il est essentiel de retenir que le projet urbain 
est complexe en grande partie à cause de son inscription dans un réseau d'acteurs 
évoluant au sein d'un environnement empreint d'incertitudes. La complexité des 
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projets urbains et le paradigme actuel de l'acceptabilité sociale font en sorte qu 'il est 
primordial d'étudier plus en détail certains aspects reliés . 
1.3.1 Le cycle de vie du projet urbain 
En ce qui a trait au cycle de vie du projet urbain, celui-ci est similaire au cycle de vie 
des projets d'envergure. Les phases du projet ne sont pas aussi définies que dans 
un projet dit classique. Miller et Lessard (2000) introdu isent le terme épisode qui 
réfère à des phases plus longues nécessitant de nombreuses itérations. Il devient 
vite difficile de cerner l'étendue du cycle de vie de ce type de projet, car les projets 
urbains sont de grande échelle, contenant souvent plusieurs sous-projets, ayant 
chacun leur cycle de vie en particulier. Ces projets prennent place dans un réseau 
élargi , incluant de nombreuses parties prenantes et s'inscrivent de façon plus large 
dans l'histoire urbaine et sociétale. Souvent, les grands projets urbains sont 
découpés en sous-projets, afin de pallier des problèmes liés à l'échelle, entre autre 
sur le plan de la temporalité . Dans le cadre de notre revue de littérature, le cycle de 
vie général des projets urbains qu 'il soit petit ou d'envergure sera comparé au cycle 
de vie classique des projets. 
Figure 1.5 : Structure générique du cycle de vie des projets {PMI, 2013) 
Démarrage de Organisation et Exécution Clôture du pm'et 
proJe1 .. • préparation • • l • ~ 
Charte de projet Plan de gestion Autres livrables Archivage 
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Figure 1.6 : Phasage général des projets selon le Cadre de gouvernance des projets 
et des programmes de gestion d'actifs municipaux (Ville de Montréal, 2011) 
PROJET D'ENVERGURE 
PHASE 1 
Incubation, évaluation et planification du projet 
Orientations stratégiques ! POINT DE PASSAGE 
PHASE 2 
Étude de faisabi lité 
Définition du projet POINT DE PASSAGE 
PHASE 3 
Réalisation du projet 
Avant- P!S.Iet > Plans et devis > Appel d'offres > Construction 
PHASE 4 
DIVERS POINTS DE 
PASSAGE USUELS 
Reddition de comptes et clôture du projet 
De façon classique, tel que définie dans le PMBOK (PM 1, 2013) , la structure du cycle 
de vie des projets (figure 1.5) comprend 4 grandes phases, soit le démarrage de 
projet (conception et idéation) , l'organisation et la préparation (plan ification) , 
l'exécution et finalement la clôture du projet (suite à la livraison ou la mise en 
opération). Il est intéressant de comparer le cycle de vie classique à celui établi par 
la Ville de Montréal dans son Cadre de gouvernance des projets et des programmes 
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de gestion des actifs municipaux10 (Ville de Montréal, 2011 ). Ainsi, la première phase 
correspond à l'incubation du projet, avec son évaluation et sa planification. Il en 
résulte les orientations stratégiques. Après un point de passage, vient la seconde 
phase avec l'étude de faisabilité qui soupèse en détail chacun des points du projet 
pour en arriver à sa définition précise. Après un second point de passage qui prend 
souvent la forme d'un règlement adopté par le Conseil municipal, vient la troisième 
phase, soit celle de la réalisation comprenant divers livrables dont l'avant-projet, les 
plans et devis, les appels d'offres et la construction. Spécifions ici qu'on remarque un 
certain nombre de points de passage entre chacun des livrables afin d'assurer la 
correspondance entre ceux-ci et les orientations préalablement définies. Vient la 
dernière phase avec la reddition de comptes et la clôture du projet qui vient 
compléter le cycle de mise en œuvre du projet. 
Du cycle de vie classique, la conception et la planification sont des étapes cruciales 
pour les projets urbains du fait que ceux-ci doivent obtenir les autorisations et le 
financement nécessaire . avant d'entamer l'étape de réalisation . De plus, dans 
certains cas des ententes doivent être signées avec les divers paliers 
gouvernementaux. Par la suite, lors de l'exécution et de la livraison des projets, il 
sera primordial d'assurer le suivi et le contrôle sur les bases posées lors des phases 
préliminaires. Il importe de noter que les projets à très haut niveau d'incertitude 
comprennent plus d'itérations et de jalons décisionnels. Nous n'entrerons pas dans 
ces détails dans la présente recherche . 
10 À noter que lorsque le mémoire traitera du «Cadre de gouvernance >> le lecteur doit se référer à 
ce document 
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La perspective cycle de vie 
De la théorie qui porte sur le cycle de vie des projets se transpose aussi la 
perspective cycle de vie. Cette perspective se décline en un mode de pensée qui 
dicte la prise de décision du processus projet selon les caractéristiques de la chaîne 
d'évidence d'un réseau élargi incluant les sphères économique, environnementale et 
sociétale (PNUE, 2004). Une telle approche vise à diminuer les impacts 
environnementaux des activités humaines (produits, projets, etc.) tout en générant 
des économies pour l'ensemble de la société (Belem, Revéret et Gendron, 2005), en 
évaluant la valeur sur le long terme, sans nuire à l'optimisation de la chaîne de 
production et de consommation . La perspective du cycle de vie s'appuie sur une 
analyse rigoureuse des répercussions de chacune des étapes de la vie d'un produit, 
projet ou service. Il existe plusieurs méthodes d'évaluation multicritères des impacts 
environnementaux d'un produit ou d'un service sur l'ensemble de son cycle de 
production et de consommation jusqu'à sa fin de vie utile. On parle d'une approche 
du << berceau à la tombe» (Boeglin et Veuillet, 2005) qui demande une planification 
intégrée du cycle de vie. Il n'en demeure pas moins difficile d'évaluer l'ensemble des 
impacts, surtout en ce qui a trait à l'axe sociétal (Braun-Deshaies, 2012) . Ainsi , les 
méthodes d'analyse vont souvent privilégier un seul des trois axes du 
développement durable selon les objectifs de rendements et les capacités de gens 
qui réalisent l'étude. L'évaluation permet donc de prévoir les effets et impacts, mais 
c'est surtout au niveau de l'interprétation de l'analyse qui est rendue et des mesures 
à privilégier que les efforts doivent être mis (PNUE, 2004) . 
Dans le cas du projet urbain, les notions de cycle de vie et de perspective cycle de 
vie sont des plus importantes afin de comprendre la temporalité dans laquelle 
s'inscrivent ces interventions, leurs principales étapes ainsi que leur échelle 
d'impacts. Le cycle de vie des projets urbains comprend aujourd'hui de nombreuses 
étapes et activités liées à l'acceptabilité sociale. Le processus d'acceptabilité sociale 
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sera explicité dans la prochaine section afin de favoriser une meilleure 
compréhension de celui-ci. 
1.3.2 Le processus d'acceptabilité sociale du projet urbain 
L'approche retenue dans le cadre de cette recherche soutient que l'acceptabilité 
sociale est en fait un processus menant à l'approbation plus large des projets 
urbains. Cette prémisse est soutenue par plusieurs intervenants (Germain, 2012 ; 
Ross, 2009 ; Savard, 2013) et appuie le postulat déterminant qu'il est possible pour 
les maîtres d'ouvrage de prédire, voire de fabriquer l'acceptabilité sociale des projets 
(Gariépy, 2014). Suivant la ligne de temps du cycle de vie des projets, le processus 
d'acceptabilité sociale s'articule par plusieurs activités à mener, ainsi qu'à travers les 
rôles et responsabilités de chacun des intervenants dans ce modèle. Toutefois, peu 
très peu d'écrits exposent explicitement le processus d'acceptabilité sociale dans le 
cadre des projets urbains et le principal construit en la matière est dans le champ 
pratique et sera exposé dans le prochain chapitre portant sur le cadre structurant. 
1.3.3 La stratégie de gestion des parties prenantes externes 
Selon l'angle de recherche sélectionnée, la gestion des parties prenantes est une 
des clés favorisant l'acceptabilité sociale. Il est donc primordial de s'attarder un peu 
plus en détail sur la gestion des parties prenantes externes dans le cadre des projets 
urbains. Les activités de gestion des parties prenantes sont étroitement liées aux 
activités de concertation , d'approbation et de communication telles que traitées 
précédemment dans la section portant sur le processus d'acceptabilité sociale. 
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Le déploiement de la bonne stratégie de gestion est essentiel dans un contexte où 
l'approbation du projet est visée. La gestion des parties prenantes demande 
l'établissement d'un plan et d'une stratégie de gestion tel que vu précédemment. 
Dans un premier temps, il faut établir quelles sont les parties prenantes (internes et 
externes) spécifiques au projet urbain en cause. Selon le Cadre de gouvernance 
(Ville de Montréal , 2011 ), l'on reconnaît quatre grandes catégories d'acteurs, soit les 
instances décisionnelles, le promoteur, les parties prenantes et l'opinion publique. Il 
est intéressant de constater que selon se modèle la Ville se considère exclue des 
acteurs projets. Cette catégorisation définit les parties prenantes comme les 
personnes intéressées, les organismes locaux, les groupes de pression sectoriels et 
les institutions publiques. 
La mise en réseau des acteurs projet a pour but d'ériger une mobilisation pérenne 
des partenaires. Ce système d'acteurs devient donc un objectif tout aussi important 
que les objectifs opérationnels (Pinson, 2009) . Cette volonté de bâtir une coalition 
d'acteurs s'aligne avec la nouvelle réalité des villes qui font face à une dispersion 
des ressources financières, d'expertise et politiques. Ces ressources, bien que 
dispersées, sont nécessaires dans l'élaboration et la mise en œuvre des projets et 
politiques publiques. L'utilisation d'outil de gestion telle la cartographie 12 des parties 
prenantes (Bourne et Walker, 2006) permet de mieux comprendre la mise en réseau 
des acteurs projets, leur position respective quant au projet en vue d'établir une 
stratég ie de gestion efficace. Ce réseau d'acteur est intrinsèque au contexte urbain 
qui est pluraliste . Ce réseau favorise l'émergence de nouveaux procédés pour guider 
l'action collective des acteurs qui sont autonomes et interdépendants (Pinson, 2009). 
Au cœur de ce réseau pluraliste, la confiance joue un rôle clé, tout comme le partage 
d'un certain nompre de valeurs et d'une identité collective. 
12 Traduction libre de «mapping» 
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Cette réalité apporte une montée en puissance de l'implication d'acteurs jusqu 'alors 
exclus du débat public concernant les projets et les pol itiques. Ces acteurs sont les 
grandes entreprises, les PME, les médias locaux, les mouvements sociaux. On y 
observe de plus en plus l'autonomisation d'un certain nombre d'autres acteurs, dont 
sociétés publiques et parapubliques. L'étude des dispositifs participatifs québécois a 
permis de relever leur contribution à la modification de l'action publique au niveau 
local en ce qui a trait à la révision du modèle de gestion bureaucratique , d'une plus 
grande imputabilité des fonctionnaires et des élus et de la recomposition des 
expertises (Combe et al., 2012 ; Hamel, 1991 ). Une telle redéfinition apporte son lot 
de remises en question des rôles de chacun des intervenants projet. À titre 
d'exemple, les élus ne sont plus les décideurs des projets, et leur image souvent 
ternie doit faire place à la réhabilitation de leur légitimité à être des porteurs garants 
et imputables vis-à-vis les orientations et la finalité du projet. Non seulement le rôle 
des acteurs est remis en cause, mais aussi celui des plans. Ils doivent maintenant 
être des moyens de communication rendant le projet lisible et discutable, ce que les 
plans centrés sur la réglementation et les usages des sols ne permettent pas. Ces 
nouveaux dispositifs ancrés dans l'action de longue durée s'enregistrent dans la 
continuité avec les visions établies. 
Pour continuer sur la thématique du réseau d'acteu rs, il appert important de 
mobiliser cette force relationnelle de façon pérenne au fil du cycle de vie du projet 
(Pinson , 2009). Cette mobilisation se traduit par diverses modalités, dont la 
composition d'alliances et de partenariats. L'action collective qui découle de la 
mobilisation requiert certains éléments clés, dont la confiance, l'ajustement mutuel , 
l'apprentissage, les liens identitaires (sur des bases professionnelles ou territoriales) , 
des normes de réciprocité, le partage de valeurs, etc. 
Tel que traité précédemment, la gestion des parties prenantes est échelonnée selon 
le niveau d'intérêt et le degré de pouvoirs de celle-ci envers le projet, et ce, selon les 
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diverses phases du projet. Les processus recensés vont de la simple diffusion 
d'information, à la collaboration ouverte en passant par le «partnering", la 
planification collaborative et le co-design. Ces processus prennent diverses formes, 
et il serait difficile de fournir une liste exhaustive tellement ceux-ci sont dépendants 
de l'imagination des gens qui doivent mettre en œuvre la participation publique. 
Un des éléments clés de la gestion des parties prenantes dans le cadre des projets 
urbains est la diffusion de l'information pertinente à la prise de position du public. 
L'information est privilégiée pour transmettre le message voulu à des parties dont on 
veut obtenir l'appui au projet (Bourne, 2009 ; Bourne et Walker, 2006). L'information 
peut prendre plusieurs formes : infolettre, envoi postal, avis public dans les journaux 
locaux, affichage public, etc. À l'heure actuelle, la diffusion d'information se fait de 
plus en plus dans l'espace virtuel qu 'est internet avec l'envoi d'infolettre par courriel, 
la diffusion de communiqués sur internet, la création de page sur les projets ou de 
forum d'information. L'émission des messages par les différents canaux de 
communication permet d'atteindre les gens et de diffuser l'information que les 
émetteurs veulent bien émettre. Par contre, en informant simplement, il est difficile 
d'obtenir le pouls quant à ce que les récepteurs perçoivent du message diffusé. 
Les nouvelles technologies et les plateformes numériques de consultations et de 
participation jouent aujourd 'hui un rôle clé dans les démarches projet. Il est 
intéressant d'user de ces outils qui permettent de consulter la population à plusieurs 
reprises, avec des moyens moindre, mais tout aussi percutant. Ce vecteur pour la 
participation soulève l'intérêt des parties, car il permet de prendre le pouls de la 
population directement dans leur salon. La participation numérique, aussi appelée 
<<participation 2.0••, peut prendre plusieurs formes : blagues, plate-forme numérique, 
forum, outils de géolocalisation et de visualisation des projets en ligne, etc. Pourtant, 
peu d'écrits détaillent les avantages exacts et concrets de ce type de participation . 
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La collaboration ouverte est un sujet relativement nouveau et émane surtout des 
théories portant sur l'innovation (Hoegl , Lichtenthaler et Muethel , 2011 ; Paulus, 
Dzindolet et Kahn , 2012 ; Rogers , 2003 ; van de Vrande et al. , 2009). Il s'agit d'un 
processus collaboratif s'appuyant sur le modèle de l'open design et de l'open 
innovation qui a des implications sur la façon dont l'on mène le projet. Au sein d'un 
tel modèle de projet, il est nécessaire de mettre en place des processus de 
gouvernance et de clarifier les rôles de chacune des parties impliquées. La mise en 
commun des objectifs projets permet la création et le développement d'une vision 
holistique. Pourtant, la collaboration ouverte demande l'intégration des mécanismes 
de gestion à l'ensemble des parties, peu importe leur niveau d'expérience et 
d'implication. Pour le moment, ce modèle demeure incomplet et présente des limites 
importantes, soit la réticence des praticiens à collaborer avec des non-experts et la 
barrière des savoirs entre les individus. Pour soutenir la neutralité du processus et le 
sain partage d'idées, il est essentiel de créer un espace d'échange au sein du projet 
urbain. Cet espace qui peut être physique ou virtuel (wiki par exemple) est souvent 
impératif pour assurer l'approbation des projets. 
Les processus de projet ouverts nécessitent des stratégies de collaboration bien 
établies. Par exemple, on note le besoin d'un accord entre les parties et surtout, la 
mise en place de dispositi fs d'échanges permettant l'instrumentalisation des 
interactions entre les acteurs (Douay, 2008). Par l'instrumentalisation des 
interactions, on traite de normes et de visions d'actions comm unes permettant la 
réalisation d'un projet en commun . Les processus collaboratifs reflétant le pluralisme 
des valeu rs sociétales devraient remplacer les procédures et autres méthodes 
basées sur la hiérarchisation de notre société. Ces processus collaboratifs 
demandent par contre des préalables de la part des organisations afin de supporter 
l'apprentissage mutuel et la confiance (Dietz, Ostrom et Stern, 2003). Ces préalables 
sont la réciprocité (chacun donne et reçoit), l'équité, le respect (prise en compte de 
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l'opinion de chacun des collaborateurs), l'ouverture (transparence des informations) 
et la reconnaissance des compétences individuelles de chacun des collaborateurs 
(Hôppner, 2009 ; Wolsink, 201 0). 
En établissant le lien avec le processus de gestion des parties prenantes externes, 
on peut en venir au fait qu'il est préférable de collaborer à diverses échelles avec les 
diverses parties, et ce, tout au long du projet selon le degré de support souhaité. 
Développer un climat de confiance entre les parties est préalable à une relation 
collaborative efficace et pérenne. La confiance n'est pas sans liens avec 
l'historique 13 de la relation entre les parties. Un autre facteur important est la 
proximité entre les parties. Il importe de reconnaître l'apport des connaissances des 
acteurs locaux du milieu . Ce sont des savoirs que la population réceptrice possède à 
propos du territoire et sa dimension expérientielle . Ce type de savoir n'est pas 
disponible à l'équipe projet si celle-ci n'a pas de contact avec la population 
réceptrice. Dans un tel modèle, la confiance entre les parties joue un rôle clé ce qui 
représente un défi considérable et requiert un certain nombre de préalables que ce 
soir la réciprocité, l'équité, le respect et l'ouverture (Hôppner, 2009 ; Jobert, 
Laborgne et Mimler, 2007 ; Wolsink, 201 0). Lorsque la confiance est en place, cela a 
l'effet d'une clé sur le succès des projets réalisé dans un mode collaboratif. 
La collaboration entre les parties occupe une place de choix dans le développement 
du projet urbain , surtout depuis le changement de paradigme et l'évolution des 
enjeux urbains en matière d'acceptabilité sociale (Douay, 2008 ; Gariépy, 2012). 
Selon cette situation, il est essentiel de développer la confiance mutuelle et miser sur 
la coopération afin que le projet soit légitimé et validé auprès des parties prenantes, 
et ce tout au long du projet (Bourne et Walker, 2005, 2006 ; Pinson , 2009). Les 
responsables des projets sont donc les maîtres d'œuvre du déploiement de la 
13 Interprétation du concept de «path dependence» 
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stratégie de gestion des parties prenantes de façon efficace, selon les cadres en 
place. 
1.3.4 Le succès du projet urbain 
Cette section s'attarde à la notion de succès des projets urbains et du lien probant 
avec la gestion de l'acceptabilité sociale comme facteur de succès. La théorie 
classique portant sur le succès des projets met l'emphase sur le succès de la 
gestion de projet, le succès des projets (l'extrant) et le succès organisationnels à 
mener les _ projets (Cooke-Davies, 2002 ; Pinto et Slevin , 1987). Le succès de la 
gestion de projet est relatif à la gestion des délais et des coûts par un contrôle serré 
des risques et des ressources. Le succès du projet est quant à lui relatif à la 
satisfaction des parties prenantes, tandis que le succès de l'organisation a trait à la 
capacité de celle-ci à livrer les bons projets de façon efficace coup après coup. 
L'application d'une saine gestion du projet permettra de rencontrer la triple 
contrainte : coût, temps, qualité et performance. Pourtant, trop souvent les 
contraintes de coûts et de temps sont en opposition avec l'aspect qualité. 
La notion de succès étant intimement liée à la performance du projet, il importe de 
faire la distinction entre les facteu rs de succès et les critères de succès. Le contexte 
joue un rôle prépondérant dans le succès de la démarche projet. Ainsi , les facteurs 
de succès sont des éléments de l'environnement du projet qui contribuent à la 
performance du projet. Par exemple le soutien de la haute direction est un facteur de 
succès dans bon nombre de projets, alors qu'un critère de succès sera plus en lien 
avec l'atteinte d'objectifs. Le critère sert plutôt de base pour juger du succès, par 
exemple on peut mesurer le succès par l'atteinte des délais établis. Pour Cooke-
Davies (2002) , l'aspect humain est omniprésent dans la gestion du succès sous ses 
angles variés que ce soit par la qualité des interrelations, de la motivation des 
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individus, des mécanismes de prises de décision. Cet aspect demande donc à être 
traité avec finesse, le projet n'étant possible sans la participation d'un ensemble de 
parties. La cohésion entre les acteurs est un critère de succès des projets urbains. 
Pour ce faire, les réseaux d'acteurs doivent être coordonnés au sein d'espaces de 
négociation et agir en collaboration dès la planification du projet (Gariépy, 2012) . 
Parmi les éléments clés quant au succès des projets, il y a le respect des contraintes 
classique, la rencontre des spécifications en matière de qualité et de performance 
ainsi que le respect du budget et de l'échéancier. L'atteinte des objectifs par la 
réponse aux besoins n'est pas sans lien avec une saine gestion des ressources du 
projet. La satisfaction du demandeur et des parties prenantes sont des éléments 
clés dans le succès des projets sensibles à l'acceptabilité sociale. Le lien entre 
l'atteinte d'un certain niveau en matière d'acceptabilité sociale des projets et le 
succès de ceux-ci est plutôt ardu à illustrer et démontrer. La gestion efficace des 
parties prenantes serait donc un facteur contribuant au succès des projets. Ainsi , 
l'atteinte d'un certain niveau d'engagement des parties prenantes envers le projet 
peut être perçue par certains comme un critère de succès. Dans le même ordre 
d'idée, la mise sur pied de sains processus de gestion des parties prenantes est un 
facteur de succès. 
La littérature portant sur le sujet tend à appuyer cette prémisse qui laisse penser qu'il 
y a un impact quant à une gestion efficace de l'acceptabilité sociale par les 
organisations sur le succès des projets urbains (Lehmann, 2013 ; Viel et al., 2012). 
Dans le cas des projets urbains, l'acceptabilité est un des buts des développeurs, 
d'une importance stratégique, car il en va de la légitimisation de leurs actions vis-à-
vis la société et leurs différents alliés dans le projet (Jobert, Laborgne et Mimler, 
2007). Il n'en demeure pas moins que la définition du succès des projets et de ses 
indicateurs est plutôt subjective selon la position des acteurs vis-à-vis le projet et 
leurs sensibilités. 
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1.3.5 Conclusion 
Les projets urbains sont intrinsèquement complexes surtout en matière d'impact sur 
le milieu, avec l'implication de nombreuses parties prenantes et leur envergure. Il est 
aujourd 'hui nécessaire d'anticiper les effets du projet sur les diverses échelles et 
dimensions afin de peser de façon juste et équitable le choix final et l'acceptabilité 
relative de celui-ci. Les projets demandent à être réalisés dans un esprit de 
transparence et d'équité afin de susciter l'acceptabilité de ceux-ci par une large part 
des parties prenantes. Cela pose un défi énorme pour les administrations qui se 
doivent de mieux planifier et contrôler le processus projet afin de prédire ou fabriquer 
l'acceptabilité sociale (Gariépy, 2014) . 
L'acceptabilité sociale regroupe plusieurs variables (processus collaboratifs entre les 
parties, confiance, transparence, projet réalisé dans un but commun, etc.) qui sont 
soutenues par la participation publique et semblent paver la voie en ce qui a trait au 
modèle émergent de développement et de mise en œuvre des projets urbains. 
L'acceptabilité sociale n'est pas un concept aisé à saisir, surtout dans le cadre des 
projets urbains, car il s'imbrique au cœur d'un processus dynamique fort complexe. Il 
appert nécessaire pour les maîtres d'ouvrage de mieux prédire et fabriquer 
l'acceptabilité sociale. Cette «fabrication , de l'acceptabilité sociale ne peut se faire 
sans le travail de concert entre les nombreuses parties prenantes pour arrimer les 
objectifs de chacun et les orientations du projet. De façon simplifiée, les modalités 
d'intégration des caractéristiques des projets urbains mèneraient à leur acceptabilité. 
Ces caractéristiques sont le projet lui-même, le milieu d'accueil et le processus 
d'arrimage, de planification et d'autorisation (Gariépy, 2014). 
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Pour conclure sur le projet urbain, celui-ci : 
«doit être porteur de rêve, d'ambition. Il doit être «intense» pour pouvoir 
mobiliser, fédérer. Il se doit porteur d'idées simples pour être partagé dans la 
durée sans être totalement dénaturé. Il est une référence pour l'action. Pensé 
non comme une image finie, mais un processus d'action sur le tissu urbain» -
Alain Masgoungi (Pinson, 2009). 
CHAPITRE Il 
CADRE STRUCTURANT 
La problématique et les fondements théoriques présentés dans le chapitre précédent 
ont précisé les prémisses de cette recherche. Il fut démontré que l'acceptabilité 
sociale est aujourd 'hui un facteur clé dans le développement, la mise en œuvre et le 
succès de plusieurs types de projets, dont le projet urbain. Bien qu 'abordée en 
partie, la question de la gestion de l'acceptabilité sociale des projets urbains selon 
l'angle de la gestion des parties prenantes demeure incomplète. 
Il appert en gestion de projet urbain que la gestion des risques, des parties 
prenantes et des communications sont des éléments qui supportent l'acceptabilité 
sociale. Spécifions que la gestion des parties prenantes est étroitement liée à la 
gestion des risques (Fischlein et al., 201 0). Une partie prenante favorable et 
engagée dans le projet sera perçue comme un acteur de réussite au projet, voir une 
opportunité d'amener celui-ci au-delà de ses objectifs initiaux. À l'inverse, une partie 
prenante ayant une attitude défavorable sera perçue comme un risque élevé de faire 
déraper le projet, une possibilité de s'enliser dans un processus d'approbation sans 
fin, etc. Cette prémisse influence grandement le choix d'étudier la gestion de 
l'acceptabilité sociale des projets urbains sous la loupe de la gestion des parties 
prenantes au fil du processus projet. 
L'intégration des processus de gestion de l'acceptabilité sociale aux processus de 
gestion de projet est plutôt complexe et très contingente . De plus, 
l'opérationnalisation de l'acceptabilité sociale n'est pas toujours facile ni sans 
ambiguïté dans le domaine de la gestion de projet. La gouvernance et le rôle de 
chacun dans le contexte du projet urbain sont difficiles à saisir. D'un côté, l'on 
56 
retrouve les institutions publiques qui s'occupent de la régulation des projets au 
travers le processus d'autorisation et dans certains cas de la promotion de ceux-ci 
que ce soit de façon autonome ou de façon partagée avec des organisations privées 
(forme hybride de gouvernance). De l'autre côté, les mécanismes de gouvernance 
internes au projet urbain sont souvent bien en place alors que la formalisation des 
mécanismes de gestion des parties prenantes externes est souvent manquante, ou 
à tout le moins en évolution (Savard, 2013) . 
Rapportons-nous maintenant à la question principale de la recherche, soit comment 
se déploie le processus de gestion des parties prenantes au fil du cycle de vie des 
projets urbains pour gérer l'acceptabilité sociale ? Cette question permet de 
structurer le cadre d'analyse de l'actuel projet de recherche. Celle-ci sous-tend 
qu 'une gestion efficace des parties prenantes, au fil du cycle de vie des projets 
urbains permettra de soutenir l'acceptabilité sociale (Aaltonen et Kujala, 201 0) . Cette 
gestion efficace se fera par diverses activités permettant de réunir et de consolider 
les conditions de l'acceptabilité sociale. L'arrimage retenue entre le processus du 
cycle de vie du projet et le processus d'acceptabilité sociale repose en grande partie 
sur celui proposé par le Cadre de gouvernance des projets et des programmes de 
gestion d'actifs municipaux (Ville de Montréal , 2011 ), tel qu 'expliqué par Jean 
Savard (2013). 
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Figure 2.1 : Processus d'acceptabilité sociale (Savard, 2013) 
Consultation formelle obligatoire! ! Décision des instances 
INCUBATION FAISABILITÉ RÉALISATION RED DITION 
Conêertation Communication 
Réunir les conditions d'acceptabilité Consolider les conditions d'acceptabilité 
La question de recherche trouve en grande partie son sens dans le cadre 
montréalais des projets urbains. Depuis la période d'immobilisme du début des 
années 2000 et la montée croissante des enjeux liés à l'acceptabilité sociale, la Ville 
de Montréal a longuement réfléchi à propos de la gouvernance de ses grands projets 
(Savard, 2013). Ces enjeux ont modifié les pratiques en gestion de projet, menant à 
l'implantation du Cadre de gouvernance des projets et des programmes de gestion 
des actifs municipaux (Ville de Montréal, 2011 ). Ce cadre de gouvernance insiste sur 
l'importance d'implanter le processus d'acceptabilité sociale au cœur des pratiques 
de gestion de projet. 
Comme on peut le constater, un tel processus (figure 3. 1) comprend deux grandes 
étapes (accolades inférieures) . Dans un premier temps l'on tentera de << réunir les 
conditions de l'acceptabilité» lors des phases d'incubation et de faisabilité par divers 
outils de concertation et de relation avec le public. Cette étape du processus requiert 
des activités de concertation et d'affaires publiques. À la fin de cette première étape 
du processus, notons la consultation formelle obligatoi re dans le cadre des projets 
d'aménagement et de développement urbain suivi de la prise de décision des 
instances, dans le cas des projets d'envergure par le Consei l municipal. La 
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concertation constitue un élément clé de ce processus et vise non seulement à faire 
accepter le projet, mais à le rendre acceptable. Cette concertation favorise la mise 
sur pied d'une vision partagée du projet, selon les contraintes auxquelles font face 
les promoteurs et les diverses demandes de la société civile et de la population . Le 
modèle met en lumière l'apport des parties prenantes à la définition du projet au 
travers l'exercice de consultation, ce qui constitue un élément clé de leur adhésion , 
alors que l'absence d'interactions entre les parties pourra mener à l'échec du 
processus, voire de la totalité du projet. 
Dans un second temps, on tentera de «consolider les conditions de l'acceptabilité» à 
l'étape de la réalisation et de la reddition de compte. Cette étape du processus 
d'acceptabilité sociale est surtout appuyée par des activités de communication avec 
les parties dans le modèle du Cadre de gouvernance. 
Ce modèle insiste de façon importante sur le processus d'amont et développe peu 
sur l'évolution des relations entre les parties et les activités à mener lors de la mise 
en œuvre des projets , ce à quoi la présente recherche tentera de répondre . Nous 
tenterons de vérifier si le modèle établi à la Ville de Montréal est réellement déployé 
sur l'ensemble du cycle de vie des projets. 
Concertation (planification participative) 
La construction d'un certain consensus entre les parties prenantes dès l'amorce du 
projet est un émulateur de l'approbation de ceux-ci. La construction du consensus 
est favorisée par la concertation qui peut prendre la forme de diverses activités, dont 
la planification participative (Savard, 2013), le partnering (Ross, 2009), la 
consultation d'amont, la tournée préconsultation, etc. Il va de soi qu'il existe un lien 
étroit entre cette démarche de construction de l'adhésion des parties aux projets et 
leur participation à sa définition. Les parties en cause dans le cadre des projets 
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urbains sont les administrations municipales, les groupes issus de la société civile, 
les promoteurs actifs, les universitaires, la population, etc. Ces parties ont toutes un 
intérêt à propos d'un ou de plusieurs aspects du projet et, selon leur degré de 
pouvoir et de mobilisation, ceux-ci peuvent influencer la destinée du projet (Bourne, 
2009 ; Bourne et Walker, 2005). 
La démarche de concertation type comprend cinq activités avant d'arriver à la 
consultation formelle . Cette démarche a pour but de constru ire une vision partagée 
par un ensemble de parties prenantes (Savard , 2013). Cette vision partagée saura 
répondre aux aspirations du milieu et contribuera au succès du projet par 
l'instauration du climat d'acceptabilité sociale, voire l'adhésion et l'appropriation du 
projet. Dans la présente recherche, nous assumerons que cette démarche est la 
responsabilité de l'administration municipale ou du tiers neutre tel I'OCPM, bien que, 
dans d'autres cas, cette démarche puisse être confiée à un consultant ou au 
promoteur lui-même. La démarche de concertation débute avec l'anticipation qui 
permettra d'établir les orientations préliminaires et d'identifier les parties et les 
enjeux en cause. Par la suite, on planifiera la formule de concertation et d'interaction 
et l'on préparera les diverses activités sélectionnées. En parallèle, on informera les 
parties concernées des activités et on les outillera à propos du projet, à savoir 
qu'elles obtiendront de la documentation informative. Viennent ensuite les activités 
d'interactions qui peuvent prendre la forme d'atelier, visite libre, forum , colloque , 
table ronde, etc. Finalement, les responsables de la concertat ion tenteront de rallier 
les parties et les enjeux autour d'un compromis suivant des ajustements au projet 
préliminaire, ce qui servira de base à la consultation formelle, soit la prochaine étape 
du processus d'acceptabilité sociale . 
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Penchons-nous · maintenant sur la planification collaborative 14 , aussi appelée 
planification participative ou communicationnelle. La revue de littérature met l'accent 
sur cet aspect inhérent à l'acceptabilité sociale des projets, soit l'établissement d'un 
certain consensus entre les parties dès la phase de planification (Douay, 2008 ; 
. . 
Savard , 2013 ; Wolsink, 2010) . En d'autres termes, on traite aussi de la pluralisation 
de la démarche de planification des projets touchant à l'aménagement et au 
développement urbain , misant sur l'interaction entre les acteurs projet (Combe et al., 
2012) . Cet intrant primordial lors de la planification des projets met en lumière le 
déplacement du paradigme rationnel , reposant sur la rationalité instrumentale , 
caractéristique du positivisme et prétendument objective, vers celui de la 
planification collaborative basée plutôt sur le dialogue et la rational ité 
communicationnelle soucieuse d'interprétation et de construction de consensus 
(Gariépy, 2012). Ce tournant communicationnel en urbanisme a permis un virage 
orienté vers la justice sociale comme élément de médiation. Cela laisse une large 
place aux parties prenantes qui sont aujourd 'hui considérées comme un contre-
pouvoir important en mode projet. Spécifions ici que le te rme planification 
participative est celu i reconnu et employé à la Ville de Montréal. 
Le dialogue au cœur du processus de planification participative permet la défin ition 
des valeurs et intérêts qui guideront le projet. La plan ification n'est donc plus 
seulement réservée aux experts, mais ouvre ses vannes aux multiples parties 
prenantes qui s'engagent dans un processus de nature interactif et politique. Le flou 
dans la distribution des rôles et responsabilités de chacun est révélateur de la perte 
de sens du terme expert, chacun se retrouvant avec une expertise qui lui est propre 
et non exclusive. Les planificateurs ont donc un nouveau rôle , celui d'être émulateur 
et détenteur des rênes du débat public, en favorisant des débats misant sur 
l'ouverture, l'information juste et un arg umentaire pour tous afin de construire une 
solution acceptable (Combe et al., 2012) . 
14 Traduction acceptée de «collaborative planning» 
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Le processus de consultation et de concertation est quant à lui bien documenté en 
sociologie, en études urbaines et en science politique, mais peu en gestion de projet. 
Une des formes de ce processus est le «partnering>>, soit le partenariat avec des 
parties prenantes externes dès l'amorce des projets urbains (Ross, 2009}. Par 
exemple, le partnering du Quartier des Spectacles à Montréal a permis de 
développer une vision commune entre les diverses parties en amont du projet. Cet 
exercice, tel que détaillé par Ross (2009 a favorisé la mise sur pied d'un partenariat 
novateur dont l'objectif premier a été la réalisation d'un grand projet de 
redéveloppement d'un quartier mené par la Ville. Ce projet reflète un besoin 
commun et une vision partagée entre les différents acteurs impliqués. Ce sens du 
commun est capital , car le projet a été fait pour l'ensemble des parties et non pas sur 
la base d'un compromis avantageant l'un ou l'autre. 
Selon un idéal collaboratif en matière de planification urbaine, le dialogue et la 
création d'une zone de consensus entre diverses parties prenantes ayant des 
intérêts divergents permet de faire front commune devant la problématique à 
résoudre (Douay, 2008}. En favorisant l'atteinte d'un consensus en matière de 
mission de projet, les participants s'engagent à agir de façon conjointe dans le 
déploiement du projet. Les joueurs évoluent et font des apprentissages en commun , 
selon les conditions opportunes qui permettent d'atteindre des résultats communs, 
plus grands que la somme de toutes les parties (Douay, 2008 ; Innes et Gruber, 
2005}. Plus encore, la consultation permet de tenir compte d'enjeux qui autrement 
auraient été négligés, voire totalement oubliés. On traite ici des enjeux orphelins qui 
permettent de bonifier le projet de façon considérable le portrait des enjeux sensibles 
dans le cadre du projet (Combe et al., 2012}. 
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La cohésion constitue un idéal sur papier, mais comment une telle stratégie de 
planification et de mise en œuvre de projet peut-elle émerger d'un processus si 
ouvert? C'est exactement pourquoi il vaut mieux établir un accord entre les parties 
dès le début du processus afin de jeter les bases du projet (Douay, 2008). Un tel 
accord permet de mettre sur pied les instruments régissant les interactions et les 
interfaces entre les acteurs. Ces dispositifs de régulation comprennent la création de 
normes et l'établissement de visions d'action communes. 
Eu égard au processus détaillé au Cadre de gouvernance (Ville de Montréal, 2011 ), 
l'étude de faisabilité se conclut par une consultation formelle, selon les dispositions 
législatives et règlementaires pour chacun des projets. Cette consultation peut être 
tenue directement par l'administration municipale ou bien être remise entre les mains 
d'un tiers neutre (OCPM) selon l'échelle et les impacts du projet en cause. 
Consultation formelle 
Les projets urbains revêtant des enjeux d'acceptabilité sociale s'inscrivent dans un 
cadre juridique et institutionnel. Aussi bien la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(LAU) que les règlements municipaux régissent les limites d'application et les 
processus d'autorisation des projets. Néanmoins, nous assistons au rejet du 
processus de planification technocratique et linéaire pour une meilleure adaptation 
des projets à leur contexte et leurs aléas dans l'action et le déroulement des projets 
(Gariépy, 2014). Les cadres institutionnels en place ont divers buts, dont la 
régulation des projets et s'assurer de la justice procédurale (Gross, 2007). Ce sont 
les enjeux urbains actuels qui ont commandé la transformation des cadres en place, 
faisant qu'il est maintenant nécessaire d'obtenir une certaine cohésion entre les 
acteurs, en plus de l'arbitrage des objectifs de chacun vis-à-vis la programmation et 
de la mise en œuvre du projet (Douay, 2008). Ces cadres impliquent la mise en 
place d'une stratégie propre à chaque projet relevant de deux attitudes : soit l'on s'y 
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plie, soit l'on tente de les faire modifier. Peu importe la stratégie choisie, la 
modification ou le respect des cadres nécessite un nombre élevé de ressources 
projets, la mobilisation d'acteurs à l'extérieur de l'organisation projet et demande 
surtout beaucoup d'efforts à long terme. 
On observe une grande légitimité des organismes québécois de consultation, que ce 
soit le BAPE ou I'OCPM. Cette légitimité est redevable à l'expérience acquise au fil 
des ans et au respect de certains principes d'action ou de «règles de l'art» (Combe 
et al. , 2012). Parmi les principes d'action, notons qu 'il s'agit de tiers acteurs qui 
jugent le projet, la distinction entre les séances d'information des séances 
d'expression réservées au public, et la résultante de la consultation, soit la 
publication d'un rapport qui contient des avis et recommandations. Les règles de l'art 
ici déclinées renvoient au modèle préconisé par I'OCPM, à la nuance que la base 
documentaire des projets à l'étude ne sont pas les études d'impact comme dans le 
cas du BAPE, mais une véritable architecture multidimensionnelle (Combe et al., 
2012). Ces règles , bien que reconnues et légitimes, ne sont pas toujours déployées 
en tout ou en partie, ce qui révèle certains flous quant à l'application des cadres en 
place selon le type et l'envergure des projets. Les cadres de consultation et 
d'approbation actuellement en vigueur à Montréal sont le fruit d'une longue évolution. 
Cette évolution a fait l'objet d'études et d'analyses rigoureuses de la part de 
nombreux chercheurs (Combe et al., 2012 ; Douay, 2008 ; Gariépy et Gauthier, 
2009) . Une grande partie des processus de consultation sont tributaires de la volonté 
politique de mener des activités d'avant-garde versus ce que les cadres 
contraignent. 
Le contexte influence largement l'approbation envers le projet et souvent les acteurs 
voient à leur intérêt avant de penser à l' intérêt collectif. La consultation ne donne pas 
toujours lieu à des innovations, bien le contraire. Certaines personnes expriment leur 
mécontentement que ce soit en décriant des projets trop stricts ou trop peu stricts 
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tels qu 'en traite Douay (2008). Lorsque l'on réussit à réunir et intégrer les visions 
d'un large éventail de parties prenantes, la valeur du projet est augmentée et ce , 
autant par son processus que par son produit. 
Décision des instances (approbation) 
Sur la base du rapport de consultation, les autorités municipales approuvent le projet 
ou pas. Dans certains cas, celles-ci réviseront le projet devant eux pour y intégrer les 
demandes issues du rapport, alors que dans d'autres cas, on adoptera le projet sans 
trop se soucier de l'issue du processus de consultation. L'approbation des instances 
peut prendre plusieurs formes, soit avec l'adoption d'une politique, d'un programme 
particulier d'urbanisme, de règlements municipaux et d'ententes de développement. 
Réalisation et reddition 
Suite à l'approbation du projet, il semble important dans le Cadre de gouvernance 
(Ville de Montréal, 2011) de maintenir l'assentiment envers le projet. Essentiellement 
du ressort de la communication , ce maintien de l'adhésion au projet passe par divers 
modes, que ce soit avec de la reddition de compte ou de la diffusion d'information 
sporadique. Notons que dans le cadre de la mise en œuvre de certains projets 
spécifiques l'on a mis sur pied un comité de suivi incluant des parties prenantes 
externes afin d'assurer que ces parties continuent d'avoir leur mot à dire quant à 
l'évolution du projet. 
Un tel processus de gestion de l'acceptabilité sociale demande temps et énergie et 
est difficile à isoler, parce qu'il s'intègre aux autres activités liées au projet. Ce 
constat en évidence la primauté des phases de conception et de planification dans la 
construction de l'approbation des parties envers le projet. En ce qui a trait au 
processus collaboratif entre les parties, certains facteurs semblent favoriser 
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l'acceptabilité sociale : on traite ici de la confiance, la transparence et l'implication 
des parties (Germain, 2012). Une des grandes limites de la planification 
collaborative demeure la faiblesse de la stratégie de gestion des diverses parties 
prenantes une fois le projet adopté, alors que certains enjeux demeurent prioritaires. 
Selon la prémisse retenue, la gestion des parties prenantes (identification, . 
priorisation, stratégie, mécanisme, suivi et contrôle) aurait un lien avec l'acceptabilité 
sociale des projets. Pour l'équipe de gestion de projet cela représente beaucoup 
d'énergie à déployer pour la gestion des parties prenantes, mais quels sont les 
gestes à poser tout au long du processus projet? Il sera donc intéressant de 
comprendre comment l'équipe de gestion sélectionne une stratégie et élabore un 
plan de gestion des parties prenantes externes selon la visualisation 
préliminairement établie. Par-dessus tout, comment décide-t-on de prôner une 
méthode ou un processus de gestion des parties prenantes vs une autre ? De plus, il 
sera pertinent de vérifier l'adaptation ou non cette stratégie au fil du cycle de vie du 
projet. De la sélection d'une stratégie de gestion, il sera aussi pertinent de s'attarder 
aux interfaces entre les parties prenantes internes et externes au projet. 
Les thèmes abordés dans la revue de littérature demandent à ce que l'on soit attentif 
à l'articulation de la définition du concept de projet urbain dans la pratique et à la 
déclinaison des notions de gouvernance. Ces thématiques constituent les points 
d'ancrage de la seconde partie de l'analyse, en plus de diriger la réflexion quand aux 
résultats de recherche. Ainsi, l'on tentera de mieux comprendre le rôle et la 
contribution de la participation au processus d'acceptabilité sociale . Sur les notions 
d'acceptabilité sociale, il sera intéressant de sonder les perceptions et les principaux 
enjeux qui l'influencent. Dans un dernier temps, l'on tentera de contre-vérifier s'il y a 
un lien entre le succès des projets urbains et la gestion de l'acceptabilité sociale. 
CHAPITRE Ill 
MÉTHODE ET INSTRUMENTS DE RECHERCHE 
La problématique de la présente recherche aborde un enjeu en émergence, soit la 
question de la gestion de l'acceptabilité sociale des projets urbains. Il est aujourd 'hui 
nécessaire d'apporter de nouveaux exemples empiriques pour développer une vision 
holistique de l'acceptabilité sociale dans la démarche des projets. Fortement basée 
sur les interactions et les processus, la présente recherche porte sur le cas de 
l'exercice de planification détaillée du secteur Griffintown à Montréal. 
Il importe de spécifier que l'approche choisie comprend une part d'induction liée à 
l'exploration. Il s'agit donc d'une forme hybride, où l'exploration se conjugue avec la 
confirmation . Ce type de démarche requiert que le chercheur se soustraie de ses a 
priori et qu 'il soit sensible au sujet observé. Spécifions ici que le processus de 
recherche a compris de nombreux allers-retours entre le cadre structurant, les 
obseNations terrain et la littérature afin de construire une chaîne d'arguments 
justificatifs selon le principe de l'abduction . Cette façon de faire a permis de vérifier 
la validité du cadre structurant, de faire émerger les concepts entourant la gestion 
des parties prenantes externes dans le cas des projets urbains, tout en raffinant la 
question de recherche (Miles et Huberman , 2003). 
3. 1 L'étude de cas 
L'étude de cas propose d'innombrables qualités permettant de mettre de l'avant le 
contexte des problématiques et l'articulation des relations entre les individus et les 
organisations. Une telle approche de type constructiviste met en évidence comment 
les évènements ou relations sont avant de tenter de comprendre la raison des 
choses . Ce type de démarche est basé sur un ensemble d'ouvrages théoriques 
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portant sur les recherches qualitatives (Corbin et Strauss, 2007 ; Eisenhardt, 1989 ; 
Gag non, 2012 ; Miles et Huberman, 2003 ; Yin , 2009, 2011 ). 
La question de recherche demande à ce que l'on retrace et détaille l'historique du 
projet sélectionné et que l'on mène une série d'entrevues auprès des acteurs clés 
ayant contribué à la gestion des parties prenantes et de l'acceptabilité sociale. Ces 
entrevues ont porté sur leur propre perception des processus mis en place à 
chacune des étapes du projet, aussi bien que du résultat final du projet en ce qui a 
trait à l'acceptabilité sociale (Jobert, Laborgne et Mimler, 2007) . 
Il est pertinent de mener une telle recherche vu la prépondérance du contexte des 
projets dans le traitement de la question de recherche. L'étude de la gestion des 
parties prenantes ne peut se faire dans un vase clos et doit prendre en compte 
l'expérience et les perceptions des experts projets qui en sont responsables 
(Agterbosch, Meertens et Vermeulen, 2009 ; Fischlein et al., 201 0) . L'observation de 
la gestion des parties prenantes à l'intérieur du cas Griffintown a permis de poser un 
autre regard vis-à-vis la déclinaison théorique des concepts déjà étudiés dans la 
littérature. Cette forme de vérification des cadres théoriques préliminaires par 
l'expérience terrain confirme ou infirme l'imbrication de certains concepts . Une telle 
démarche de recherche demande de la rigueur afin d'assurer la val idité et la fiabilité. 
La fiabil ité est relative à la constance des observations, à une interprétation 
soutenue des données, ainsi qu 'à la possibili té de répliquer la démarche et les 
résultats obtenus suite à l'analyse. La validité induit la justesse et l'exactitude des 
résultats, autant la précision des mesures effectuées que l'applicabil ité des résultats 
à d'autres cas (Gagnon, 2012) . 
La sélection du ou des cas est une étape capitale dans toute étude empirique (Yin, 
2009). Dans la présente recherche, le cas de l'exercice de planification détai llé du 
redéveloppement de Griffintown fut sélectionné parmi un ensemble de projets 
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urbains ayant des enjeux d'acceptabilité sociale et qui ont été réalisés ou encadrés 
par la Ville de Montréal dans les dernières années. 
La sélection de ce cas fut appuyée par le fait qu'il s'agit d'un projet urbain riche en 
rebondissements, surtout lors des étapes préalables. De nombreuses critiques ont 
été dégagées à propos d'un premier projet particulier d'urbanisme (PPU) portant sur 
le secteur Peei-Griffintown. Nombre d'études universitaires, d'articles scientifiques et 
journalistiques ont été écrits à propos du projet. Par exemple, Gariépy {2014) a 
étudié un projet précédent l'exercice de planification d'ensemble du secteur, le projet 
Peel-Wellington pour mettre sur pied son cadre d'analyse de l'acceptabilité sociale 
dans le cadre des grands projets urbains. La sélection du cas s'est aussi appuyée 
sur la facilité d'accès aux intervenants. Le projet ayant été adopté il y a un peu plus 
d'une année, l'on croyait pouvoir observer celui-ci sur l'ensemble de son cycle de 
vie, où à tout le moins jusqu'à une étape satisfaisante de la mise en œuvre. 
Finalement, la sélection de ce cas fut motivée par la connaissance préalable du 
chercheur à propos de l'avancement du projet de redéveloppement mené par la Ville 
et les nombreux projets menés par les promoteurs privés dans le secteur. 
Sur le choix spécifique d'un programme particulier d'urbanisme (PPU) visant la 
revitalisation d'un secteur, il appert que ce type d'exercice de planification peut se 
révéler être de véritables projets urbains. En effet, les valeurs et orientations 
exposées dans les PPU sont établies collectivement, ce qui permet de poursuivre les 
volontés du plus grand nombre. Les projets urbains répondant essentiellement aux 
enjeux sociaux des villes, il est primordial de cerner les besoins relatifs à la 
collectivité de la meilleure manière que possible. Néanmoins, pour que les PPU se 
révèlent comme de véritables projets urbains, ceux-ci doivent suivre une trajectoire 
de réalisation soutenant les objectifs initiaux. 
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3.2 Cueillette des données 
Les données de l'étude de cas proviennent d'une multitude de sources d'information 
(entrevues, observations, documentation) , ce qui a permis de trianguler les données 
et les sources d'information lors de l'analyse (Jick, 1979 ; Mingers et Gill , 1997 ; 
Paillé, 1994 ; Yin , 2009). La cueillette d'informations s'appuie sur une méthodologie 
qui a fait ses preuves et prend appui sur une étude exhaustive des documents de 
planification et de consultation publique, une revue de presse, des observations 
dans le cadre de consultation , une analyse de la série d'entrevues semi-dirigées 
menées avec différents intervenants projets (Gariépy et Gauthier, 2009) . 
L'éthique de recherche sera respectée selon les principes établis dans le domaine 
scientifique. Le certificat éthique (annexe A) fait fois des guides proposés par le 
chercheur afin de soutenir les règles d'éthique de recherche. Le chercheur a établi 
et maintenu un cl imat de confiance avec ses interlocuteurs, pour assurer la 
confidentialité ainsi que la propriété intellectuelle des données qui sont sous son 
égide. De surcroît, le processus de recherche s'assure du respect de l'intégrité des 
participants alors que ceux-ci ont eu un droit de retrait à tout moment. Finalement, 
les données recueillies sont conservées sur deux supports numériques en des lieux 
différents. La protection des données obtenues au cours des entrevues est promue 
par un mot de passe afin de prévenir la diffusion en cas de vol ou de perte 
accidentelle. 
3.2.1 Revue documentaire 
Une revue documentaire exhaustive est essentielle dans tout travail de recherche 
afin de mieux saisir l'ampleur des enjeux soulevés. La première partie du travail de 
revue documentaire portant sur le projet a perm is de mieux saisir la nature et le 
dérou lement des projets urbains, leurs enjeux intrinsèques ainsi que ce dont il 
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relevait à propos du débat public, toujours à l'intérieur du cadre des projets urbains 
montréalais. 
Par la suite, le cas du PPU Griffintown a été étayé et étudié sous toutes ses coutures 
(Aaltonen et Ku jal a, 2010 ; Eisen hardt, 1989 ; Gagnon, 2012). Les différentes études 
universitaires, publications sur le quartier, livres et articles de journaux relatifs au 
projet ont permis de mettre en perspective les principales étapes du projet, les sujets 
thématiques, ainsi que les opinions et critiques exposés. Des documents 
d'information distribués à la population, des plateformes d'échange en ligne, des 
sites internet liés au projet ont également contribué à étayer le déroulement du 
projet. L'étude des rapports de consultation publique facilement accessibles sur le 
site internet de l'Office de consultation publique de Montréal a soutenu une meilleure 
compréhension du processus d'approbation du projet, des principaux enjeux en 
cause, ainsi qu'à propos de la position des intervenants. 
3.2.2 Entrevues semi-dirigées 
Cinq entrevues semi-dirigées ont été menées auprès des acteurs clés ayant 
participé à la gestion des parties prenantes externes reliées au projet de 
redéveloppement de Griffintown (Eisenhardt, 1989 ; Gagnon, 2012 ; Jick, 1979). La 
sélection des intervenants au projet de recherche a été faite sur la base de leur 
implication active dans les activités de gestion et de concertation du PPU Griffintown 
et dans le redéveloppement du secteur en général. Ces acteurs ont été 
préliminairement identifiés avec l'aide d'un professionnel qui oeuvre dans le milieu 
de la concertation et de l'enseignement. Cette liste préliminaire fut bonifiée au fil des 
recherches et des rencontres avec les participants à la recherche. Chacune des 
personnes sur la liste fut contactée soit par téléphone, soit par courriel afin de 
requérir leur participation à la recherche. Le courriel de demande d'entrevue était 
accompagné d'une lettre décrivant les grandes lignes du projet et le déroulement 
d'une éventuelle rencontre (annexe B) . 
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Parmi les personnes rencontrées, un directeur d'arrondissement, un directeur de 
division de l'arrondissement le Sud-Ouest, un professionnel chargé de projet en 
urbanisme de la Ville , un acteur-clé à I'OCPM ainsi qu 'un professeur ayant suivi de 
près le dossier depuis de nombreuses années. Les répondants avaient tous une 
longue expérience en matière de concertation et de mise en œuvre des projets en 
urbanisme. Leurs réponses, ainsi que leurs expériences ont permis de mettre en 
opposition et en corrélation d'autres cas que celui exposé dans le mémoire. Ces cas 
ont favorisé la réflexion quant aux conclusions que l'on peut porter sur le cas et à la 
généralisation de ces principaux aspects. L'ensemble des participants ayant 
contribué à la recherche on signé le formulaire de consentement (annexe C) dont le 
chercheur garde copie dans son dossier de recherche. 
Les cinq entrevues réalisées avec ces professionnels ont permis de recueillir une 
foule d'informations générales sur le projet (but, déroulement, succès) ainsi qu 'à 
propos de l'acceptabilité sociale et la gestion de cet enjeu lors du projet. De façon 
spécifique, les entrevues ont permis d'obtenir plus d'information sur le processus de 
gestion des parties prenantes externes et l'apport de la participation publique au 
succès des projets. De plus, les entrevues sont venues confirmer les outils qui ont 
été déployés pour assurer une certaine gestion des parties prenantes externes. Le 
guide d'entrevue (annexe D) présente les trois thématiques principales, soit le projet 
et son succès, l'acceptabil ité sociale et la gestion des parties prenantes. Les 
thématiques élaborées ont pour but de mieux comprendre ce qu i a trait à la gestion 
des parties prenantes dans un processus de gestion de l'acceptabilité sociale des 
projets. Les entrevues ont eu une durée moyenne de 55 minutes et ont été 
enregistrées sur support numérique avec l'autorisation des participants. Dans la 
mesure du possible les entrevues furent retranscrites le jour même et les notes 
prises lors des entrevues ont été rapidement pré-analysé afin de ressortir les 
premières impressions du chercheur. 
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3.2.3 Autres sources de données 
D'autres données proviennent des notes contenues dans le journal de bord de 
l'auteur. Ces notes ont synthétisé le déroulement du processus de recherche (Corbin 
et Strauss, 2007). Les concepts de la revue de littérature furent validés lors de la 
participation du chercheur à deux journées de conférence sur la thématique de 
l'acceptabilité sociale en décembre 2013 15. De plus, un entretien libre reprenant les 
thèmes de l'entrevue type a été mené avec un représentant de groupe ayant 
participé au processus de planification. Cet entretien avait pour but de mieux 
comprendre les réactions face aux stratégies et mieux déceler comment les conflits 
surviennent et comment ceux-ci sont gérés. De plus, cette rencontre est venue 
corroborer plusieurs des informations recueillies auprès des experts. L'entrevue fut 
documentée sous forme numérique, codifiée et analysée au même titre que les 
autres entrevues menées par le chercheur. 
3.3 Analyse des données 
L'analyse des données est une étape cruciale du travail de recherche. Cette étape 
ne peut se faire sans un certain niveau de structuration et de préparation. 
Premièrement, les données recueillies de façon brute ont été structurées et 
classifiées pour ensuite être codifiées. De plus, il faut s'assurer que l'on possède 
tous les éléments essentiels quant à la source et la façon dont ces données ont été 
récoltées. L'organisation préalable des données a pour but d'en faciliter l'analyse. 
Une telle démarche ne vient pas du premier coup et demande plusieurs lectures 
complètes des données pour se familiariser avec le contenu de celles-ci (Corbin et 
Strauss, 2007 ; Gagnon, 2012). Une fois que les données sont dans un format 
approprié pour la codification, il faut élaborer une chaîne d'évidence permettant de 
15 Conférence Les Affaires sur l'acceptabilité sociale (2e édition) , 4 et 5 décembre 2013 
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passer de la théorie aux détails des cas (Gagnon, 2012). La codification consiste en 
la séparation du texte en unité d'information permettant une analyse détaillée de 
chacun des verbatims. Une grille de codification préliminaire a été préparée (annexe 
E), sans pour autant que celle-ci ne soit trop restrictive afin de laisser place à 
l'émergence d'un ensemble élargi de concept. La codification top-down permet 
d'établir à l'avance les thèmes, lois, concepts, principes selon les unités d'analyse 
retenues. Par la suite le chemin inverse est proposé avec une codification bottom-
up, soit l'induction des codes à partir des catégories. Règle générale, il vaut mieux 
éviter d'avoir trop ou pas assez de catégories de codes et il importe de vérifier si l'on 
trouve les unités incluses dans les propositions initiales. La codification a permis de 
dégager les grandes tendances et le sens des unités observées (Corbin et Strauss, 
2007). 
Une certaine vision d'ensemble s'est dégagée de l'analyse , obtenant du même coup 
d'excellentes pistes de réflexion. La démarche de codification et d'analyse des 
entrevues a été supportée par l'outil informatique Atlas Tl et fut contre-vérifiée par 
deux collègues de la maîtrise en gestion de projet à deux reprises au cours du 
processus de codification et d'analyse. 
Lors de la rédaction du cas, un premier niveau d'analyse a permis de dégager 
l'évolution et le déroulement du cas sur une dizaine d'années jusqu 'à aujourd'hui, 
mettant de l'avant les diverses étapes temporelles du projet de redéveloppement de 
Griffintown (Eisenhardt, 1989). Un second niveau d'analyse a permis d'explorer plus 
en profondeur les diverses thématiques mises de l'avant dans la revue de littérature. 
Finalement, un dernier niveau d'analyse a permis de faire ressortir des thèmes 
redondants, des surprises ainsi que des pistes de réflexion pour des recherches 
futures. 
--------
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3.4 Modalité de présentation 
Les prochains chapitres permettront d'arriver graduellement aux principales 
contributions de recherche. Dans un premier temps, le cas sera présenté de façon 
détaillée, incluant une description des principaux antécédents et le déroulement de 
l'exercice de planification détaillée pour Griffintown. Le cas mettra en évidence 
l'enchaînement des évènements, l'occurrence de conflits et l'émergence des 
tensions, tout aussi bien que la stratégie et les mécanismes de gestion de parties 
prenantes déployés en fonction du réseau d'acteur. Suivra le chapitre de 
présentation de l'analyse du processus projet sous l'angle du cycle de vie intégrant 
le processus d'acceptabilité sociale, la gestion des parties prenantes pour se 
terminer sur les thématiques émergentes. Le chapitre suivant portera sur les 
principaux résultats en lien avec la question de recherche et les thématiques 
émergentes relevées lors de l'analyse. Le dernier chapitre proposera une discussion 
des principales contributions qu 'apportent les résultats de recherche, autant du point 
de vue pratique que théorique. Cette discussion se fera selon diverses thématiques 
articulées selon la logique réflective du chercheur à propos des principaux thèmes 
de la recherche, du cas et de ses résultats. 
3.5 Biais et limites 
Tout processus de recherche comprend un certain nombre de biais et limites. Il est 
donc important pour tout chercheur de reconnaître les sources de biais possibles, 
autant endogènes qu'exogènes. Une série de biais est liée à la position du 
chercheur (Gagnon, 2012). Ces biais sont en lien avec la difficulté d'arriver sur le 
terrain sans idées préconçues. Dans le cas de la présente recherche, il sera difficile 
d'éliminer les idées préconçues à cause des nombreuses lectures sur le sujet et de 
l'expérience du chercheur dans le domaine de la planification et de l'approbation des 
projets urbains. Il vaut mieux accepter ces biais et tenter de mitiger leur importance 
relative. 
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Une des grandes limites du présent travail de recherche se situe au niveau temporel. 
Les délais imposés pour la réalisation ainsi que la structure du mémoire laissent peu 
de latitude au chercheur pour traiter un ensemble élargi de sujets qui s'arriment au 
projet. Pour braver la limite de temps, un échéancier de travail serré fut mis de 
l'avant. 
3.6 Échéancier de réalisation 
Ce mémoire de recherche a été peaufiné sur plus d'une année. Dans un premier 
temps, du printemps à l'automne 2013, l'auteur explora la revue de littérature tout en 
se familiarisant avec les divers concepts en cause lors d'entretiens préliminaires 
avec une personne ressource. La sélection du cas et la planification des entrevues 
avec les personnes visées s'est fait au début janvier et fut suivi par la série 
d'entrevues qui se sont déroulées de la fin janvier à la fin mars 2014. Finalement, 
l'analyse et la rédaction finale ont occupé le chercheur durant tout l'hiver 2014. Bien 
entendu, il s'agit d'un travail de longue haleine qui a compris de nombreuses 
itérations. 
CHAPITRE IV 
PRÉSENTATION DU CAS 
4.1 Description du cas 
La présente section porte sur la description du projet de redéveloppement du 
quartier Griffintown à Montréal. Ce quartier limitrophe au centre-ville de Montréal fait 
l'objet d'une transformation majeure de ses activités et de son cadre bâti conjugués 
à l'arrivée de nombreux nouveaux résidents. Afin d'assurer l'arrimage entre les 
projets dans ce secteur, la Ville de Montréal s'est investie dans un processus de 
planification détaillée, communément appelé programme particulier d'urbanisme 
(PPU). Il est intéressant de s'attarder à cette démarche, car il s'agit du cas type d'un 
projet urbain d'envergure faisant face à d'importants défis en matière d'acceptabilité 
sociale. Les prochaines pages permettront de mieux comprendre le secteur et son 
historique de redéveloppement avec quelques projets préalables, dont le PPU Peel-
Wellington . L'on abordera en profondeur le déroulement de l'exercice de planification 
détaillée de Griffintown avant de conclure avec une description des principales 
parties impliquées. 
4.1.1 Présentation du secteur 
Le quartier Griffintown s'inscrit dans le secteur sud-est de l'arrondissement le Sud-
Ouest de la ville de Montréal. Ce secteur aux abords immédiats du centre-ville de 
Montréal est délimité par le boulevard Georges-Vanier à l'ouest, la rue Notre-Dame 
Ouest au nord, l'autoroute Bonaventure à l'est et le canal de Lachine au sud (Figure 
4.1 ). Le quartier a connu un développement rapide à la fin du XIXe siècle lors de 
l'aménagement du canal de Lachine. La construction du Canal favorisa le 
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développement rapide du quartier et agit comme vecteur de l'industrialisation de tout 
le pays. On y trouvait alors de larges ensembles manufacturiers le long du Canal et 
des résidences pour la main-d'œuvre majoritairement irlandaise. Après l'ouverture 
de la voie maritime du fleuve Saint-Laurent en 1959, le quartier a subi un déclin 
accentué de ses activités industrielles entraînant du même coup sa dévitalisation et 
le départ d'une large partie de sa population . Au début des années 2000, peu de 
gens habitent le secteur et s'amorce alors un processus de gentrification avec 
l'annonce de quelques projets de conversion d'anciennes usines en espaces 
résidentiels. 
Figure 4.1 : Carte du secteur de Griffintown 
.. 
• 
•• 
--------- , 
Secteur Peei·Wellington (PPU) 
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Ce processus de requalification s'inscrit dans le regain du vivre en ville qui a cours 
un peu partout autour du globe. De nombreux anciens espaces industriels et friches 
urbaines font alors face à des pressions pour un redéveloppement mixte. Dans le 
cas de Griffintown, cette pression est appuyée par sa situation exceptionnelle, à 
quelques minutes à pied du centre-ville de Montréal, entre la Montagne et l'extension 
du fleuve (le canal de Lachine). 
Historique du projet 
Il est difficile d'établir le début exact du projet de redéveloppement de Griffintown. 
Nous rattacherons ici les prémisses du projet de redéveloppement du quartier 
Grifftintown à l'identification de ce secteur comme l'un des 26 secteurs de 
planification détaillée spécifiés au plan d'urbanisme (Ville de Montréal, 2004}. Ainsi , 
dès 2004, de nombreux intervenants se sont montrés en faveur du développement 
d'une vision urbaine qui allait encadrer la mutation de cet ancien quartier industriel 
en marge du centre-ville de Montréal. Les origines du projet ne sont pas sans lien 
avec le rejet du projet du Casino - Cirque du Soleil au bassin Peel. Avant ce projet, 
peu de gens connaissaient le secteur et encore moins étaient au fait de son potentiel 
de développement. Cet événement a agi à titre de bougie d'allumage de l'intérêt 
porté par les promoteurs et divers intervenants sur le potentiel de développement du 
secteur jusqu'au projet qui a cours actuellement (Combe et al., 2012 ; Gariépy et 
Gauthier, 2009 ; Savard, 2013} . Au tournant de 2004 et 2005, l'Arrond issement le 
Sud-Ouest est intervenu auprès des responsables du développement urbain à la 
Ville avec un plaidoyer en faveur du démarrage rapide d'un processus de 
planification détaillé. Cette demande reflétait le vif intérêt des nombreux 
développeurs et acteurs de la société civile actifs dans le secteu r. 
À la même époque, une équipe de l'Arrondissement met sur pied diverses activités 
de participation citoyenne dans Griffintown afin d'amorcer une réflexion sur le passé, 
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le présent et l'avenir du quartier. Sous l'appellation «dialogues Griffintown», ces 
activités prennent diverses formes que ce soit des discussions informelles, la 
projection de film d'époque et de documentaires sur le secteur, des charrettes de 
design et des ateliers regroupant professionnels membre du public. Cette façon 
ludique et non conflictuelle de consulter la population s'est donc faite en douceur, 
sans proposer de projet tout fait, mais plus dans la réflexion sur le diagnostic et la 
vision. Ces activités, menées conjointement avec les gens de l'Arrondissement 
s'arrêteront brusquement au début 2007 avec l'entrée en scène du projet Peel-
Wellington. 
Cette volonté de réfléchir au développement complet de Griffintown émise par les 
professionnels de l'Arrondissement du Sud-Ouest et une partie de la population est 
demeurée sans réponse de la part des gens de la Ville-centre et des élus. Un 
exercice de planification détaillée portant sur l'ensemble du secteur ne sera 
enclenché que cinq ans plus tard, en 2011, après divers rebondissements incluant 
l'approbation de nombreux projets qui allaient modifier de façon importante ce 
secteur urbain et favoriser une mobilisation populaire pour le sain redéveloppement 
de ce secteur d'intérêt. 
Les prochaines sections portent sur le projet Peel-Wellington et les autres 
antécédents au PPU Griffintown soit le Lowney's, les Bassins du havre, la réfection 
de l'autoroute Bonaventure et le réaménagement de la promenade Smith . 
L'ensemble de ces projets a eu lieu depuis 2004 sur certaines portions du quartier. 
La présentation de ces antécédents à l'exercice de planification détaillée de 
Griffintown vise une meilleure compréhension des prémisses du projet global. 
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Figure 4.2 : Les principales étapes du redéveloppement de Griffintown 
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Le projet Peel-Wellington et le PPU encadrant celui-ci furent largement étudiés dans 
les sphères universitaires de !.'aménagement (Combe et al., 2012 ; Gariépy, 2014 ; 
Gariépy et Gauthier, 2009 ; Van Neste, 201 0). Lors des entrevues, la plupart des 
intervenants sont revenus en détail sur le déroulement de ce projet et ses principales 
lacunes. 
C'est en 2005 qu'un promoteur privé arrive avec un projet d'envergure visant le 
redéveloppement d'une grande partie de la frange est de Griffintown, soit le secteur 
Peel-Wellington qui fera l'objet d'un Programme particulier d'urbanisme (PPU Peel-
Wellington) adopté par la Ville de Montréal en 2008. Ce PPU fut élaboré directement 
pour encadrer et permettre la réalisation du projet privé (Ville de Montréal, 2008). 
Lorsque le promoteur se présente devant la Ville avec son projet, celle-ci est plutôt 
encline à lui laisser le champ plutôt libre. À l'époque, celle-ci est taxée depuis 
nombre d'années d'immobilisme en matière de développement économique au 
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centre-ville . Les élus voient donc d'un bon œil l'intérêt que suscite alors le 
redéploiement des activités et des fonctions urbaines dans Griffintown. C'est à ce 
moment que la Ville, qui aurait pu jouer son rôle de planificateur, a laissé aller ce 
volet entre les mains du promoteur. La séquence habituelle en matière de 
planification urbaine et de mise en œuvre des projets va du plan d'urbanisme, à la 
planification détaillée (PPU ou PPCMOI) pour encadrer les projets privés. Les 
programmes particuliers d'urbanisme (PPU) s'appliquent sur des portions 
importantes du territoire urbain, alors que les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'immeuble (PPCMOI) modifieront la réglementation en 
vigueur pour un ensemble restreint. Dans le cas présent, on assiste plutôt à une 
séquence inversée, ou le projet dicte le PPU qui lui vient modifier le plan 
d'urbanisme de façon manifeste. Ainsi, la Ville a encadré le projet du promoteur, l'a 
accompagné dans son projet plus qu'elle n'a réellement planifié l'avenir de ce 
secteur névralgique (Gariépy et Gauthier, 2009). De surcroît, c'est le promoteur qui a 
exigé de la Ville que l'exercice de planification ne couvre que la portion de territoire 
pour son projet, au lieu de s'étendre à l'ensemble du secteur de planification 
détaillée tel que prévu par le plan d'urbanisme (Ville de Montréal, 2004). Il va sans 
dire que ce PPU Peel-Wellington (Ville de Montréal, 2008) est souvent confondu 
avec le PPU Griffintown (Ville de Montréal, 2013) qui lui couvre l'ensemble de cet 
imposant territoire. 
Le comité exécutif mandate alors les fonctionnaires de la Ville pour que ceux-ci 
travaillent de concert avec le promoteur pour établir un projet de PPU se rapprochant 
le plus possible des préoccupations de la Ville, telle qu'on les retrouve au travers de 
son plan d'urbanisme (2004) et de ses nombreuses politiques. La volonté politique 
des élus en place eut donc une influence considérable sur le déroulement du projet. 
Ce projet était non seulement voulu par les élus pour obtenir des gains financiers 
considérables, mais aussi pour démontrer la fin de l'immobilisme dont Montréal était 
taxée. 
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La concertation d'amont 
Le promoteur, principalement connu pour la réalisation d'un immense centre 
commercial de type <<lifestyle center» sur la rive sud de Montréal, proposait alors le 
redéveloppement de plusieurs îlots dans Griffintown ce qui en faisait l'un des plus 
ambitieux projets dans la métropole. Le projet de développement mixte couvre une 
superficie de 10,2 ha et les projections d'alors impliquent des investissements de 
l'ordre de 1 ,3 milliards de dollars. L'important volet commercial comprenait plus de 
100 000 m2 de nouveaux commerces, surtout des grandes surfaces à l'image des 
projets de type lite-style que l'on retrouve en banlieue, en plus d'inclure de nombreux 
espaces à bureau. Le projet inclut aussi un imposant volet résidentiel comprenant la 
construction de plus de 4000 unités de logements. De plus, le projet proposait un 
volet culturel et récréa-touristique, dont une salle de spectacle de 2000 places. Le 
vaste projet mixte à construire se veut une adaptation des orientations et des 
objectifs du plan d'urbanisme, sans rechercher le plus haut niveau de cohérence 
avec ces documents (Van Neste, 201 0). Il importe de spécifier que le promoteur n'a 
alors pas acquis les propriétés du secteur Peel-Wellington, bien que celui-ci a 
contracté une foule d'ententes en vue d'acheter une majorité de ces terrains. 
Dès le départ, la Ville s'entend avec le promoteur pour que celui-ci soit responsable 
de la concertation en amont avec certains acteurs sélectionnés préalablement. Pour 
mener cet exercice de concertation d'amont et gérer les communications 
stratégiques de son projet, le promoteur a engagé une firme de communication et de 
relations publiques établie depuis longue date. Il va sans dire que le promoteur a 
alors déployé des ressources d'expérience pour gérer les relations avec les parties 
prenantes, voire les influencer à accepter son projet. C'est alors que s'engage une 
série de rencontres entre le promoteur et des intervenants actifs dans le dossier de 
réaménagement du secteur. Ces rencontres se déroulent à huis clos et les 
participants sont intervenus surtout pour demander des renforcements, des 
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garanties et des moyens de mise en œuvre autour d'enjeux que le plan d'urbanisme 
ou d'autres politiques avait déjà identifiés (Combe et al., 2012). Ces rondes de 
révision du concept avec les principaux intervenants se sont soldées par des 
ajustements au projet que le promoteur a présenté à la population lors de la 
consultation portant sur le projet de règlement (PPU) . 
Les rencontres étant menées en sous-groupe ou individuellement et il semblerait 
que les responsables de la concertation aient manipulé des éléments d'information 
en disant à certaines parties que d'autres approuvaient le projet sans que ce soit 
réellement le cas 16 . À titre d'exemple, certains professionnels du service d'urbanisme 
de la Ville de Montréal se sont fait dire par d'autres intervenants «ah , tu as approuvé 
ce projet-là, tu es allé à ça» 17 alors que ceux-ci n'avaient fait qu 'assister. Pis encore, 
on s'est rendu compte que l'on rapportait des propos erronés dans certains procès 
verbaux qui n'ont pas été corroborés par les parties en cause. 
À défaut de museler l'opposition, les quelques 150 rencontres avec les groupes et 
intervenants concernés ont permis au promoteur de bâtir un argumentaire solide et 
d'apporter quelques bonifications à son projet afin de contrôler dans la mesure du 
possible le débat public. 
Dès l'amorce du projet, les professionnels de la Ville se pencheront sur le projet de 
façon très objective. Les fonctionnaires, dont les urbanistes en place, ont dû faire de 
leur mieux selon les circonstances afin d'encadrer le projet mis sur la table et de 
permettre sa réalisation . Alors que s'engagent les discussions entre la Ville et le 
promoteur sur la façon de développer le secteur, on observe une mobilisation 
populaire grandissante contre le projet. Cette mobilisation décriait la nature du 
16 Entrevue E1 
17 Entrevue E3 
-
1 
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développement projeté, car ce type de développement tournait le dos à diverses 
valeurs patrimoniales et historiques, tout en s'inscrivant en rupture avec la façon 
dont le Sud-Ouest s'était développé jusqu 'à maintenant. 
La consultation 
La consultation publique pour ce projet s'est tenue selon les dispositions minimales 
de la LAU, soit au niveau de l'arrondissement, bien que de nombreux intervenants, 
dont les fonctionnaires aient tenté de renvoyer le dossier à I'OCPM vu sa portée 
panmontréalaise, voire métropolitaine. Dans un contexte où l'intérêt général et 
l'avenir du centre-ville sont en cause, on peut remettre en cause le choix de mener 
les consultations par l'Arrondissement de concert avec un promoteur. Il est normal 
que celui-ci ait en tête ses propres enjeux, ses problématiques faisant qu'il a des 
œillères face aux autres enjeux en place qui eux touchent un autre ordre, soit la 
collectivité, ce qui n'est pas de son ressort. Pourtant, I'OCPM ne se penchera pas 
sur le dossier, le promoteur ayant exigé des élus que ceux-ci laissent le dossier au 
niveau de l'Arrondissement. Ce choix stratégique auraient été dicté par la peur que 
la tenue des consultations à I'OCPM ne soit trop turbulente, ce qui constituait un 
risque de perdre le contrôle au niveau du temps, en plus du fait que I'OCPM doit non 
seulement rendre un rapport, mais donner son avis sur le projet. Bref, cette décision 
a été prise de ·façon stratégique par le grand maître d'ouvrage quant au degré 
d'approbation populaire qu'il souhaitait pour son projet. 
La consultation fut donc menée par l'Arrondissement le Sud-Ouest, plus précisément 
la commission consultative fut présidée par la mairesse de l'époque, accompagnée 
d'un animateur d'assemblée spécialisé en relations publiques. Cette façon de faire la 
consultation a suscité des remous à l'intérieur même de l'organisation municipale. 
Certains fonctionnaires et directeurs de l'Arrondissement ont décidé de se détacher 
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de l'exercice de planification en cours 18• Quelques 100 000 dollars furent débloqués 
par l'administration municipale afin de mener la consultation publique. Cet argent ira 
en partie pour engager les ressources qui guideront la mairesse dans le processus 
ainsi qu'au décorum nécessaire dans le cadre d'une telle procédure. Les 
consultations qui eurent lieu dans la grande salle protocolaire de l'École de 
technologie supérieure (ÉTS) suivent les procédures établies, à savoir une première 
partie d'information du public suivie de l'audition des mémoires. Ces sept séances 
auront lieu du 21 février au 14 mars 2008. 
Le débat public portant sur le PPU Peel-Wellington fut largement polarisé. Cette 
situation conflictuelle, menée dans un contexte non neutre a fait en sorte que le 
débat tournait plutôt autour de la destruction des arguments des divers intervenants 
selon leur position respective envers le projet. En contrepartie, la Ville et le 
promoteur ont considéré l'exercice de concertation et de consultation comme étant 
un succès car pour eux, les 1200 personnes ayant assisté à l'opération et les 84 
mémoires déposés faisaient état de la qualité de l'opération (Gariépy, 2009). 
L'adoption des instances 
Les professionnels du département de la planification urbaine feront tout en leur 
pouvoir pour démontrer les aspects positifs et négatifs du projet aux élus à qui 
incombera la lourde tâche d'autoriser le PPU , et du même coup la réalisation du 
projet Peel-Wellington. Le rapport de consultation fut déposé au Comité exécutif de 
Montréal et rendu public le 16 avril 2008 et le Conseil municipal adopta le PPU Peel-
Wellington à la fin du même mois. L'adoption du PPU fut suivie d'une entente de 
développement entre la Ville et le promoteur, dont certaines clauses demeurent non 
publiques à ce jour. Ainsi, malgré les contestations, le promoteur a réussi à faire 
entériner son projet sans trop de problèmes étant donné les ressources dont il 
18 Entrevue E1 
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disposait en matière de communication, ainsi que grâce à l'appui préliminaire des 
élus au projet. 
Le projet tel qu'adopté alors fait l'objet de critiques, autant sur le plan des procédures 
(forme) que sur le fond du projet. Du point de vue des procédures, on insiste sur les 
lacunes et le fait qu'autant la concertation d'amont que la consultation présentaient 
des lacunes suscitant la controverse. L'ensemble de ces critiques sur la façon dont 
le débat public a été mené a amené Gariépy et Gauthier (2009) à traiter du concept 
de «débat sur le débat». L'une des critiques est à propos du caractère aléatoire du 
format de l'assemblée publique qui fut réalisée selon les dispositions minimales de la 
LAU. Dirigée par l'Arrondissement alors que celle-ci était une partie prenante clé , la 
commission consultative ne disposait pas de l'indépendance pour informer et 
consulter la population en toute légitimité. De plus, l'on décriait la relation trop étroite 
entre la Ville et le promoteur, le manque de temps pour la préparation d'un mémoire 
et les difficultés d'accès à l'ensemble de la documentation relatives aux projets, dont 
les études d'impacts. Cette situation a soulevé des préoccupations quant au rôle réel 
du citoyen dans le processus d'élaboration du PPU .,L'examen public produit au 
terme de l'assemblée fut minimal, le rapport ne comprenant aucune prise de position 
ou contre-expertise. Il est à noter que le rapport d'audience en soi était vicié. Ce 
rapport contenait une simple analyse statistique portant sur la récurrence des 
thèmes et des positions des intervenants, sans tenter de produire une prise de 
position ou toute forme d'avis ou de recommandation . Ces observations sont sans 
contredit contraires aux «règles de l'art» en matière de consultation publique. 
Du point de vue des lacunes sur le fond du projet, les orientations de celui-ci 
coïncidaient mal avec les orientations prévues au plan d'urbanisme ainsi qu 'avec la 
pol itique du patrimoine et le plan de transport (Vi lle de Montréal ; 2004, 2005, 2008). 
Parmi les incohérences soulevées, notons la forme urbaine et les fonctions 
programmées qui sont en rupture par rapport au tissu historique de Griffintown. 
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Parmi les modifications apportées au cadre urbanistique du secteur par le PPU Peel-
Wellington , notons les hauteurs et densités importantes, parmi les plus importantes 
à Montréal à l'extérieur du centre-ville . Au niveau morphologique, le projet entrait en 
rupture avec la trame urbaine historique. On voulait y implanter des immeubles de 
22 étages à certains endroits, alors que le plan n'en prévoyait que six et préconisait 
le respect du caractère et de l'échelle du secteur. De surcroît, alors que la Ville avait 
mis de l'avant diverses mesures pour diminuer la dépendance à l'automobile et 
densifier les zones qui longent les lignes de transports en commun dans une 
perspective de développement durable, le projet proposait de grandes surfaces 
commerciales qui étaient tributaires d'un achalandage véhiculé principalement par 
les automobiles. Ce modèle exigeait aussi un nombre élevé de cases de 
stationnement dans le secteur, toujours dans un esprit contraire à une plus grande 
part pour les transports en commun. Le pôle commercial ainsi créé n'était pas 
mentionné au plan d'urbanisme (Ville de Montréal , 2004) . De surcroît, le PPU ne fait 
aucune mention des projets autour du secteur Peel-Wellington et de l'arrimage entre 
l'ensemble de ces projets : le projet de redéveloppement des ateliers du CN , le 
redéveloppement du centre de tripostal de Postes Canada (aujourd'hui Bassins du 
Havre) , tout comme le projet de l'autoroute Bonaventure qui s'inscrit dans la 
restructuration du secteur du Havre. L'ensemble de ces éléments et bien d'autres 
avait été relevé lors des consultations sans toutefois être véritablement pris en 
compte. 
Le projet ayant tout de même reçu l'aval de l'administration municipale, l'ensemble 
de ces lacunes exprimées a conduit à un certain inconfort des professionnels vis-à-
vis les décisions politiques qui ont été prises, autant sur la forme que le fond du 
projet Peel-Wellington. En d'autres mots, dès l'adoption du PPU les fonctionnaires 
se doutaient bien qu 'ils auraient à revenir sur la définition d'une véritable vision 
d'ensemble pour Griffintown. 
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Mise en œuvre et suivi 
La mise en œuvre du projet Peel-Wellington a été frappée de plein fouet par la crise 
financière de 2008. La dépression économique ayant eu comme répercussion de 
fermer la fenêtre d'opportunité dont disposait le promoteur afin de figer les ententes 
entre ses clients et les propriétaires des terrains, une grande partie des offres 
d'achat sont tombées à l'eau . Le territoire s'est retrouvé ouvert au développement 
pour un plus large bassin de promoteurs qui ont lancé des projets selon les 
paramètres établis par le PPU Peel-Wellington. Nombre de ces projets sont 
aujourd 'hui en construction , dont une partie des immeubles proposées par le 
promoteur initial. Le projet Peel-Wellington ne sera donc pas réal isé selon le plan 
initialement prévu . 
Au final , bien que le projet ne se réalise qu 'en partie, il en est ressorti une image 
. controversée et plutôt négative du modèle de développement mis de l'avant pour le 
quartier. Cette problématique peut être mise en cause avec deux éléments, soit la 
préconsultation menée par des spécialistes en communication qu i ont manipulé 
l'information et l'approbation des gens, ainsi qu 'en ayant laissé l'Arrondissement 
mener la consultation alors qu 'elle était partie prenante du projet. Malgré la volonté 
de faire participer en partie les gens au processus de planification du projet, on a 
plutôt observé un ensemble de vices qui ont contribué à faire du projet Peel-
Wellington un projet qui n'a pas suscité l'approbation et la mobilisation souhaité. Du 
point de vue de la gestion des parties prenantes et de l'acceptabilité sociale, le projet 
Peel-Wellington fut largement perçu par les intervenants comme un échec, en 
matière de procédure et de cohérence avec la vision de la ville . 
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4.1.3 Les autres antécédents 
Peu d'informations ont été recueillies par les entrevues sur les autres antécédents. 
Les données à ce sujet proviennent essentiellement de ce qui est disponible en 
ligne, du travail d'autres chercheurs et des connaissances préalables du chercheur 
au sujet du déroulement de ceux-ci. 
Lowney's 
Le projet Lowney's est certainement l'un des éléments marquant le début de la 
renaissance du quartier. Ce fut l'un des tout premiers projets résidentiels avec la 
restauration d'un ancien bâtiment industriel (une fabrique de chocolat) et l'intégration 
harmonieuse de constructions contemporaines en onze phases depuis 2006. 
L'ensemble résidentiel propose un mode de vie résolument urbain (petits espaces 
privatifs, larges espaces communs dont les toits-jardins) . On assiste aujourd 'hui à la 
réalisation des 12e et 13e phases avec la construction de tours sur l'îlot nord-est de 
l'ancien projet Peel-Wellington. Ce sont aussi les résidents de ce projet qui ont levé 
en partie les drapeaux sur bon nombre d'enjeux, dont la nécessité d'avoir des 
espaces verts et des équipements collectifs dans le secteur afin que celui -ci soit 
attrayant et agréable à vivre. 
Les Bassins du havre 
Situé sur l'ancien site du centre de tri postal de Postes Canada (1500, rue Ottawa) , 
propriété de la Société immobilière du Canada (SIC) , ce vaste projet de 
redéveloppement mixte s'étend sur 9,6 ha. Les principaux objectifs du projet sont de 
faire un milieu de vie exemplaire selon les préceptes du développement durable. 
Toujours selon ces principes, l'acceptabilité et l'implication des parties jouent un rôle 
clé dans le développement et la mise en oeuvre du projet. L'exercice de concertation 
en amont mené par la SIC fait aujourd 'hui cas d'école comme exemple à suivre en 
90 
matière de consultation publique et de partenariat. Le plan de développement du site 
suivant les principes inhérents à la certification LEED ND fut soumis à la consultation 
de I'OCPM en 2008 et adopté par la Ville via règlement en août 2009. Cela fut suivi 
en 2010 par un appel d'offres pour la construction du projet par un promoteur privé . 
À l'heure actuelle; les deux premières phases du projet sont construites, les premiers 
résidents ayant aménagé à l'automne 2013. Par contre, la conjoncture économique 
et le grand nombre de projets en construction dans le secteur font en sorte que le 
projet sera réalisé sur une plus longue échelle temporelle que ce qui avait été prévu 
au démarrage du projet. 
Réfection de l'autoroute Bonaventure 
La vision du Projet Bonaventure est déclinée en quatre objectifs soit de créer une 
entrée de centre-ville fonctionnelle , conviviale et sécuritaire ; de favoriser une 
meilleure perméabilité entre les quartiers adjacents ; de soutenir le développement 
urbain ; et de favoriser de développement d'un réseau de transport efficace et 
intégré au milieu urbain 19 . Le projet fut soumis à l'OC PM au début 2010 (rapport 
publié le 18 mars 201 0), et rapidement adopté par le Conseil municipal. Le tronçon 
de l'autoroute appartenant à la Ville de Montréal, entre le bassin Peel et l'autoroute 
Ville-Marie fait actuellement l'objet d'un imposant chantier. Dans un premier temps, 
le tablier de l'autoroute sera ramené au niveau du sol et reconstruction selon le 
modèle d'un boulevard urbain. Le bureau de projet Bonaventure de la Ville de 
Montréal coordonne les travaux depuis l'automne 2012 jusqu'à leu complétion 
prévue pour 2017. 
Le concours de la promenade Smith 
19 Site internet Ville de Montréal (page visitée le 30 avril 2013) : 
b.t1Q://_0~-'-r:Dontreill,gç"_ç_g{porta.,!f!@ge_?..J.E!9l2.id= 7097~9498"Z:§J 8& da~ortal& schema= PORT AL 
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Ce concours lancé à l'automne 2011 fait suite au PPU Peel-Wellington et à l'accord 
de développement entre la Ville et le promoteur. Le réaménagement de l'espace 
urbain adjacent à la rue Smith par la Ville de Montréal vise à dynamiser un espace 
significatif en matière de patrimoine, à combler le déficit en espace public de qualité 
dans le secteur tout en misant sur l'innovation en matière d'aménagement urbain20 . Il 
est intéressant de relever que le concours a été réalisé dans la même période que le 
processus de planification d'ensemble de Griffintown. Les travaux disposant d'un 
budget de 10 millions de dollars ont débuté tranquillement à l'été 2013 et 
s'échelonneront jusqu'en 2017. 
4.1.4 Le PPU Griffintown 
Après avoir détaillé le déroulement des premières étapes du redéveloppement du 
quartier, nous nous pencherons ici sur le cas principal du mémoire, soit le projet de 
planification détaillée de l'ensemble du secteur Griffintown. Comme on a pu le 
constater, l'implication de la Ville de Montréal dans le redéveloppement du secteur 
remonte à l'époque de l'adoption du plan d'urbanisme en 2004. C'est donc près de 
sept ans après que l'on eu indiqué le secteur comme devant faire l'objet de 
planification détaillé au plan d'urbanisme que la Ville enclenche la démarche de 
planification d'ensemble. Pourtant, la réflexion quant à l'avenir du secteur ne s'est 
jamais vraiment arrêtée avec l'ensemble des projets en cours, dont la nouvelle 
version révisée du projet Peel-Wellington. 
20 Site internet du concours (page visitée le 30 avril 2013) : 
httQ:I/mtll!IJ~§Ç...Qdesigo_,_çg_m/fr/.Q.ml~Conc@_r:_s-canadien-de-design-urbain-Promenade-Q.!J1J!b..::. 
Gr:Jffintovyn 
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De nombreux intervenants, dont des représentants de la société civile, des 
fonctionnaires et des responsables au niveau de l'arrondissement faisaient des 
pressions afin que le dossier de l'avenir de Griffintown et sa planification détaillée 
soit dirigé par I'OCPM. Le secteur porte alors les stigmates du PPU Peel-Wellington 
qui régit alors le développement en cours dans une grande partie du quartier. Pour 
plusieurs, la Ville était à la solde des promoteurs privés, agissant à la pièce dans 
l'approbation des projets sans détenir une véritable vision d'ensemble. Il était urgent 
d'établir une vision concertée afin d'assurer la cohérence et l'arrimage entre le reste 
du territoire et le secteur Peel-Wellington. 
Comme les cadres urbanistiques de développement pour le territoire du projet Peel-
Wellington avaient été développés pour un seul mégaprojet qui avait lui-même sa 
logique d'ensemble, il devenait difficile d'appliquer cette logique une fois le projet 
morcelé et repris par plusieurs développeurs distincts. Les nombreux projets 
immobiliers dans le secteur, dont le projet révisé Peel-Wellington, appelaient à une 
prise de position quant à la vision de développement d'ensemble. Il était donc 
nécessaire pour la Ville «de faire un pas en arrière puis d'essayer de donner un peu 
de cohérence à tout ça>> 21 • Le travail à accomplir comprenait une réflexion sur 
l'arrimage des paramètres adoptés dans le cadre du PPU précédent, sur la 
recherche de cohérence avec le reste du territoire et de la zone en mutation. 
Les planificateurs étaient tout à fait conscients de l'importance de mieux planifier le 
développement dans le secteur, étant donné l'historique de développement de celui-
ci et ses valeurs patrimoniales. L'exercice de planification de 2008 avait laissé 
l'impression qu'il y avait encore du travail à faire pour avoir une véritable vision 
d'ensemble pour le secteur. Les choix politiques récents dictaient un développement 
laissant entrevoir de nombreuses retombées fiscales et économiques pour la Ville, 
21 Entrevue E2 
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dont un potentiel énorme en taxe foncière avec la construction des nombreux 
complexes de condominiums. 
Dès l'initiation du projet de planification d'ensemble, il était clair que l'on ne pourrait 
réparer l'ensemble des erreurs du passé, dans le sens où un grand nombre de 
permis de construction avaient été accordés à des promoteurs et un bon nombre de 
transactions se déroulaient un peu partout sur le territoire de Griffintown. Bien que 
cela aurait été populaire auprès de nombreux groupes de pression , la Ville n'a pas 
révisé les cadres règlementaires du PPU Peel-Wellington (hauteurs, densités) , à 
cause des valeurs foncières établies selon ces cadres. Dans un contexte de 
développement économique, il aurait été litigieux et irresponsable pour la Ville de 
restreindre les droits de développement sur les propriétés, alors que le 
développement de celles-ci était en planification ou en cours, sur la base 
d'investissements massifs d'un bon nombre de promoteurs. Les élus à qui 
incombaient de prendre la décision de lancer la planification du secteur vacillaient 
donc entre le libre développement qui rapportait énormément d'argent dans les 
coffres de la ville, la nécessité de mener un développement plus sain et finalement 
l'importance d'apporter de nouveaux investissements publics dans le secteur pour 
équilibrer le développement en cours. Il était donc essentiel de définir un compromis 
entre entrées fiscales importantes et l'amélioration de la qualité de vie qui elle 
demande de l'injection d'argent du municipal et une potentielle réduction des entrées 
foncières . Étant donné le développement en cours dans le secteu r, la marge de 
manœuvre des aménagistes et de la Ville est limitée en matière de planification. Le 
PPU s'attardera donc plus directement à la question de l'aménagement du domaine 
public. 
Le projet de planification détaillée venait certainement pallier la critique du manque 
de vision quant au développement du secteur. À chaque nouveau projet, les porteurs 
de ceux-ci étaient taxés de manquer de vision, en lien avec le déficit de planification 
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d'ensemble. Le fait qu 'il y ait plus d'un groupe actif en matière de développement 
immobilier sur le territoire posait aussi un enjeu de cohérence des gestes de 
l'Arrondissement. On se devait de prendre en compte des enjeux qui ne pouvaient 
être tenus dans chacun des projets en cours dans le secteur, par exemple la 
question de la densité et de la façon dont on allait moduler les volumes construits 
afin de rendre l'ensemble attrayant et agréable à vivre pour l'usager tout comme le 
piéton. 
Après l'adoption PPU Peel-Wellington, les équipes de la Ville avaient déjà amorcé 
une réflexion préliminaire sur certains sujets cruciaux pour l'avenir du secteur de 
Griffintown . Parmi les éléments de la réflexion amorcée en 2009-2010, 
notons l'aménagement du domaine public d'un point de vue technique et fonctionnel , 
dont la nécessaire intégration du domaine public dans le projet des bassins du 
Havre. Cette réflexion a débouché sur certains choix préliminaires en matière de 
mobilier urbain , de lampadaires, de revêtements , en plus d'attirer l'attention quant à 
la nécessité de réserver et d'acquérir des terrains pour des espaces collectifs , dont 
des parcs et autres espaces verts. On note la prédominance du domaine public dans 
cette réflexion sur Griffintown avant même de revenir avec un projet formel de 
planification d'ensemble (PPU) . 
Toujours dans le cadre de la réflexion à propos du domaine public, on a dégagé la 
problématique que la trame urbaine et la voirie étaient configurées essentiellement 
pour le transit routier et le camionnage, alors que le redéveloppement du quartier 
fera de ce tissu urbain serré un mil ieu de vie. Il fallait proposer des solutions dans le 
nouvel aménagement du domaine public pour rendre celui-ci attrayant et agréable, 
avec des trottoirs plus larges, de la verdure et du mobilier urbain approprié . 
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La relance d'un véritable exercice de débat public entourant le redéveloppement de 
tout Griffintown avait pour but de solutionner la problématique de l'investissement 
pour des infrastructures publiques, en persuadant l'administration d'injecter les 
montants nécessaires à la réal isation d'espaces verts par exemple. Étant donné la 
vétusté des infrastructures en place, le PPU constituait une occasion de remettre à 
niveaux celles-ci selon les meilleures pratiques en matière d'aménagement urbain. Il 
est du ressort de la Ville de fournir un cadre de vie intéressant pour l'ensemble des 
nouveaux arrivants dans le secteur. Ce cadre de vie nécessitait des investissements 
massifs dans le domaine public et l'installation d'équipements collectifs. Ce but fut 
rapidement compris et porté par les élus étant donné que l'on en récolterait des 
investissements rentables en vertu des retombées des nombreux projets en cours 
dans le secteur. 
Le projet de planification détaillée qui devait résulter en un PPU permettait d'aller au-
delà des projets de développement et d'établir une vision à laquelle les projets 
devraient se conformer dans le futur. Cette nouvelle orientation au développement 
en cours devait permettre d'assurer la revitalisation cohérente du secteur. D'autre 
part, on voulait éviter que l'on ait seulement des projets résidentiels, sans égards 
aux autres activités constituant un milieu de vie complet et mixte. De plus, le PPU se 
voulait aussi un outil pour contrôler le développement en terme de forme urbaine, 
parce qu 'on partait d'un secteur industriel avec des constructions basses d'un à trois 
étages dont la valeur des terrains dictait un redéveloppement beaucoup plus dense. 
Il était essentiel de réviser les cadres de développement afin de bien vivre les effets 
de la densification . Au moment de démarrer la planification du PPU Griffintown les 
contraintes sont nombreuses, dont le manque de terrains disponibles pour la 
création d'espaces verts et collectifs . Ce déficit est directement dû au manque de 
planification et de prévoyance de la Ville, qui n'a alors plus les moyens d'acheter des 
terrains où la spéculation foncière a fait son effet. 
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Un mandat préalable fut accordé à un consultant afin de recenser les enjeux dans 
les mémoires portant sur l'ensemble des projets ayant été approuvés dans le 
secteur Griffintown entre 2005 et 2011. Ce travail permit d'identifier et de 
cartographier les principales parties prenantes actives et concernées jusqu'à 
maintenant dans le développement du secteur. Par la suite, un mandat complet fut 
accordé aux responsables de I'OCPM pour qu 'ils agissent comme porteurs du 
consensus. Ce mandat se déclinera en deux grandes étapes, soit une phase de 
concertation d'amont pour définir les objectifs du projet au début de 2012 qui sera 
suivi par la consultation officielle sur le projet de PPU de la Ville à la fin de la même 
année. Ce mandat accordait une grande latitude dans l'organisation du dialogue 
entre les parties, surtout pour la première portion portant sur les orientations. Le 
premier volet du mandat de l'Office aurait pu être mené par la Ville elle-même, 
comme c'est le cas dans d'autres projets. Par contre, le contexte de Griffintown 
dictait que cette portion du mandat soit dévolue à un organisme indépendant qui 
saurait atténuer les tensions. L'absence d'une population locale à l'heure du débat a 
fait en sorte que le NIMBY était plutôt inexistant, ce fut donc à la société civile et aux 
groupes organisés de l'ensemble du territoire du Sud-Ouest d'organiser la 
mobilisation pour faire un contrepoids au développement économique en place. 
La concertation d 'amont- les orientations 
Le premier mandat dévolu à I'OCPM par le comité exécutif avait pour but de définir 
un diagnostic et des orientations d'aménagement pour l'ensemble du territoire de 
Griffintown. Pour ce faire, celle-ci a engagé des discussions avec les principaux 
acteurs sur le terrain. Pourtant la tâche à accomplir est complexe, surtout en matière 
de crédibil ité, car à ce moment le redéveloppement de Griffintown porte durement 
les stigmates du PPU Peel-Wellington. Bien que I'OCPM ait reçu un mandat légitime 
et clair portant sur l'établissement d'une vision pour le secteur, un bon nombre 
d'intervenants remettent en cause l'essence même du travail de concertation, 
pensant et alléguant que tout était décidé d'avance et que l'on ne pouvait changer la 
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donne à propos des projets en cours. Certaines critiques allaient même jusqu'à 
alléguer que I'OCPM avait été instrumentalisé par la Ville pour faire baisser les 
tensions à propos du secteur et cautionner du coup le PPU Peel-Wellington. Bien 
que vrai en partie, il n'en demeure pas moins que l'on observe la réelle intention 
d'agir de façon concertée à propos de l'aménagement du domaine public pour le 
secteur. 
Nous devons relever le travail de concertation à la base du projet, entre les divers 
intervenants à la Ville avec l'aide de I'OCPM. Ce travail préliminaire mené de concert 
avec les diverses unités de la Ville a permis à I'OCPM de mettre en lumière le travail 
déjà réalisé à propos de Griffintown. Cette étape de démarchage pour I'OCPM a 
permis de mieux comprendre la portée de son mandat et de mettre en contact les 
diverses sections de la Ville qui travaillaient sur le territoire sans se parler entre 
elles, bien qu'il y ait un coordonnateur. Cette personne jouait un rôle clé, car elle était 
au courant de tout ce qui était en cours en matière de développement de Griffintown , 
mais elle était la seule personne à détenir cette information. À titre d'exemple, un 
certain nombre de discussions et de présentations réunissant des acteurs clés à la 
Ville ont eu lieu sur divers thèmes, dont celui du mobilier urbain à développer, sur la 
notion de gestion de l'eau et de la réfection des infrastructures souterraines, sur les 
édifices patrimoniaux à conserver. Pourtant, cet exercice de réflexion préliminaire 
demeurait très segmenté et non intégré au sein d'un même document de diagnostic. 
Il va sans dire que ce diagnostic réalisé de concert avec I'OCPM sera largement 
bonifié par les connaissances terrains et l'expertise lors de l'exercice de concertation 
avec les parties prenantes externes. Cet exercice fut d'une grande utilité autant pour 
I'OCPM que pour les fonctionnaires de la Ville. 
En ce qui a trait à la concertation avec le public, I'OCPM a débuté ses activités par 
une tournée de préconsultation. Cette tournée s'est déclinée en trois rencontres 
formelles avec des groupes de la société civile partageant des intérêts à l'intérieur 
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de champs similaires, soit des groupes issus du milieu sociocommunautaires, du 
milieu économique et du milieu universitaire. Ces rencontres d'une demie journée 
chacune ont pris la forme de tables rondes et ont fait ressortir les principaux enjeux, 
problèmes et problématiques en cause dans le secteur. Les informations recueillies 
ont permis d'établir le canevas de base du processus de concertation qui suivra. Les 
cinq principales visions issues de la tournée préconsultation sur le devenir de 
Griffintown sont : une extension du centre-ville vers le sud , une extension du Vieux-
Montréal, un nouveau quartier à part entière dans l'arrondissement du Sud-Ouest, 
un pôle d'innovation dans différents domaines et un milieu de vie autonome (Ville de 
Montréal, 2013). À ces visions se conjuguaient certains enjeux, dont l'identité de la 
communauté, la densification, les fonctions urbaines à déployer, l'importance du 
domaine public, la cohabitation des modes de transports , la gestion écoresponsable 
du territoire et finalement l'arrimage de Griffintown aux secteurs limitrophes. 
Par la suite, deux journées d'information furent organisées, soit un colloque 
réunissant des experts de l'aménagement urbain le 19 janvier 2012 et une journée 
portes ouvertes le samedi 20 janvier 2012 expressément pour informer et discuter 
avec le public. Ces activités d'information et de discussion ont été organisées autour 
des principales thématiques relevées lors de la tournée préconsultation. Relevons la 
présence des fonctionnaires de la Ville-centre et de l'Arrondissement lors des 
activités du colloque, l'idée que ceux-ci sont des acteurs importants dans le projet, 
relation avec le public non dans l'influence, mais plutôt dans le dialogue. De plus, le 
volet exposition de la concertation a pris tout son sens lors d'une journée porte 
ouverte. À titre d'exemple, les promoteurs de divers projets ont pu prendre en 
compte de ce que les groupes communautaires actifs dans le milieu et son pourtour 
menaient comme activités, ou bien ce que les universitaires étudiaient à propos du 
secteur. Cela permit à l'ensemble des acteurs d'être éclairé sur ce que les autres 
achevaient sur le terrain ou dans la réflexion . Le colloque a inclus un atelier sur les 
meilleures pratiques en aménagement qui a permis de faire ressortir des exemples 
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de revitalisation partout dans le monde. Non seulement les acteurs interpellés par le 
projet y ont participé, mais aussi un certain nombre d'experts en la matière ont 
contribué au projet gratuitement. 
Le colloque et l'information mise en ligne sur le site de I'OCPM à propos des 
diverses initiatives en cours dans Griffintown ont été les principales sources 
d'information du public. Le colloque fut web-diffusé afin d'atteindre une plus grande 
proportion de citoyens. Dans l'air du temps, un animateur de la communauté web 
avait pour rôle de relever les principales interventions sur la discussion en ligne. Le 
débat public prenait donc place de façon physique et numérique, toujours dans un 
souci de rejoindre le plus d'intervenants que possible. Ces activités ont permis à la 
commission de trouver un équilibre entre les demandes des citoyens, les avis 
d'experts et les attentes du milieu. 
Par la suite est venue la première consultation publique de I'OCPM portant sur le 
diagnostic et les orientations. Cette consultation de format classique se déroula entre 
le 13 et le 16 février 2012. On y auditionna des mémoires du public, de promoteurs 
et de groupes de la société civile qui ont tous fourni des pistes pertinentes. Sur la 
base des activités menées, I'OCPM a produit un rapport rapportant les principaux 
enjeux en matière de diagnostic pour le territoire et les orientations souhaités par les 
divers intervenants. Le rapport remis le 13 avril 2012 au maire et au comité exécutif 
jouera un rôle crucial dans la poursuite du projet, comme en témoigne la prochaine 
section. 
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Consultation : la vision sélectionnée 
Le premier rapport de I'OCPM est extrêmement bien bâti et propose des éléments 
d'orientation qui mirent la table pour un développement urbain de qualité. Ces 
orientations furent les points d'ancrage du travail mené par les planificateurs de la 
Ville entre les deux mandats de I'OCPM pour établir une première version de la 
vision de développement. Le projet de PPU se collait le plus possible aux enjeux 
relevés en proposant des solutions innovatrices selon les meilleures pratiques en 
aménagement urbain. Parmi les enjeux soulevés dans le rapport de I'OCPM, notons 
la densification, la gentrification, le respect du patrimoine bâti, et l'identité novatrice à 
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conférer au secteur autant sur le plan des activités que sur le plan de 
l'aménagement du domaine public et du développement résidentiel. Ces 
problématiques étroitement en lien avec la façon dont le PPU Peel-Wellington avait 
modifié le développement du territoire en ont fait des enjeux prioritaires en matière 
d'acceptabilité sociale. La vision de mise en valeur fut articulée autour de cinq 
grands principes d'aménagement (Ville de Montréal, 2013, p. 12) : 
• Capitaliser sur la valeur ajoutée que représente le patrimoine ; 
• Viser l'éclosion d'un quartier mixte et mi.Jitifonctionnel, en lien avec les 
quartiers environnants ; 
• Percevoir la nécessaire densification du quartier comme un levier à la 
qualité de vie ; 
• Créer des espaces verts et favoriser l'animation du quartier ; 
• Faire de Griffintown un modèle de développement durable. 
La vision proposée par le PPU se rapproche donc le plus possible de l'extrant de 
l'étape de concertation d'amont. De plus, le travail des professionnels ayant rédigé le 
PPU a été relevé par les intervenants rencontrés. Tous s'entendent pour dire que 
sans leur pragmatisme et leur sens novateur, ce PPU n'aurait pu avoir le sens qu 'il a 
pris. Ainsi , le PPU intègre certaines des meilleures pratiques en matière 
d'aménagement du domaine public. Par exemple, le concept de rue habitée qui 
repose sur un réseau d'espaces partagés où il est possible de circuler en 
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automobile, mais où la part la plus intéressante est faite à une mobilité plus douce 
(piétons, cyclistes, poussettes). 
Le projet de PPU Griffintown fut adopté par le conseil municipal le 23 octobre 
2012 avec comme but principal de remplacer le PPU Peel-Wellington, bien qu 'i l en 
conserve les hauteurs et densités. L'adoption du projet de PPU enclencha le second 
mandat de I'OCPM qui portera sur la consultation formelle . Cette consultation 
classique comportera deux volets, un d'information et l'autre d'audition des 
mémoires. La séance d'information eut lieu le 27 novembre 2012 et réunit quelques 
200 participants. L'audition des mémoires du public se fit durant la semaine du 11 
décembre. Au total, on compte 29 dépôts de mémoires, 15 présentations et sept 
présentations sans mémoires ce qui représente un nombre relativement peu élevé 
pour un projet de cette envergure. L'OCPM remit son rapport final au comité exécutif 
le 19 mars 2012. Ce rapport insistait sur un retour à la base, soit sur l'identité même 
du secteur, que la Ville devrait porter dans la réalisation du projet, une question de 
tout instant au sein du long processus de concertation et de consultation. 
L'une des démonstrations des bons résultats des travaux de l'Office est, aux dires 
de plusieurs, le fait que le PPU et le processus actuel de planification aient été 
salués par plusieurs intervenants dans les médias. Plus encore, très peu 
d'interventions négatives ont été notées lieu lors des deux rondes de consultation 
publique. Les intervenants appuyaient l'initiative et leurs critiques étaient 
majoritairement positives, contribuant à la mobilisation pour une telle planification 
d'ensemble. 
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L'approbation des instances 
Le PPU de Griffintown fut finalement adopté le 30 mai 2013 par le conseil exécutif. 
Au terme de son adoption par le Conseil municipal , le présent PPU verra sa 
mise en œuvre orchestrée dans le cadre d'une approche de gestion de projet 
qui assurera la cohérence et l'ordonnancement de l'ensemble des décisions et 
interventions touchant le secteur. La mise en œuvre du PPU commandera 
également la mise en place d'un mécan isme de concertation avec les 
intervenants du milieu en amont des interventions municipales et tout au long 
de leur réalisation. (Ville de Montréal , 2013, p. 13). 
Le PPU s'inscrit en concordance avec le Plan métropolitain d'aménagement et de 
développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et le 
plan d'urbanisme, ainsi que les autres politiques municipales visant la densification 
et l'augmentation de la qualité de vie à Montréal. Cet outil d'intervention est même 
plutôt novateur, eux égards aux projets en cours sur le territoire, proposant une 
redéfinition de cet espace industriel en un milieu résidentiel mixte qui se développera 
selon les valeurs actuelles en matière d'aménagement du territoire. Pourtant, deux 
lacunes sous-tendent de ce PPU, soit l'arrimage avec les quartiers limitrophes ainsi 
que l'occupation des friches urbaines en attente d'un développement subséquent. 
Ainsi , pour certains l'on ne s'est pas assez attardé aux interfaces et à la place 
d'éléments marquants tel le canal de Lachine comme élément porteur dans le 
secteur. 
L'adoption du PPU a mené à des gestes budgétaires et réglementaires. Par 
exemple, le coefficient d'occupation du sol (COS), l'implantation et le nombre 
d'étages de certaines zones ont été révisés au règ lement d'urbanisme de 
l'arrondissement le Sud-Ouest dans un souci de concordance avec la nouvelle 
planification adoptée. De plus, afin de mieux encadrer les projets en cours et 
planifiés, l'Arrondissement a modifié son règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale (PliA) . Ce règlement permet donc des constructions en 
hauteur dont l'impact sur la rue est limité afin d'assurer une qualité d'ensoleillement 
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et climatique du domaine public. Le conseil municipal a adopté un budget de 93 
millions de dollars pour déployer les projets prévus (places publiques, parcs, 
transaction immobilière, réfection des infrastructures). Sur la base de ce budget, on 
est actuellement en train d'établir l'ordonnancement des travaux publics et 
d'organiser la structure de projet régira le déroulement des phases subséquentes. Il 
va sans dire qu 'un projet de la taille de Griffintown interpelle plus d'un enjeu et que 
de nombreux dossiers sont traités en mode ad hoc, dont celui de la culture, ainsi que 
celui de la circulation dans le quartier et son pourtour par exemple. 
Cet exercice de planification est venu rétablir en quelque sorte la crédibilité et la 
notoriété des acteurs actifs, ainsi que des projets qui s'y déroulaient. Le fait de 
confier le processus de concertation et de consultation à l'Office, un tiers neutre, 
indépendant et jouissant d'une grande légitimité à Montréal , a permis de redorer 
l'image du développement en cours dans le secteur. Le PPU, tel qu 'adopté, agit à la 
matière d'un contrat social dans le milieu, garantissant un développement cohérent 
et visionnaire de la collectivité de Griffintown . Jusqu 'à maintenant, le PPU est encore 
trop jeune pour avoir été modifié, mais il n'est pas dit que l'on ne pourrait décider de 
réviser certains de ses aspects dans le futur, tout comme le plan d'urbanisme peut 
être modifié par des projets ponctuels dont les écarts sont jugés bénéfiques pour la 
collectivité. De surcroît, les planificateurs ont aussi conservé une marge de 
manœuvre en matière d'usages, des hauteurs et des densités dans le PPU et le 
zonage de manière à pouvoir aller chercher des contributions supplémentaires des 
promoteurs pour le logement social , l'aménagement du domaine public et des parcs . 
Mise en œuvre et suivi 
Suite à l'é lection municipale de novembre 2013, les différentes directions à la Ville 
de Montréal s'affairent à établir l'ordonnancement des projets et à constituer une 
équipe de projet pour Griffintown. Cette situation fait qu'il est difficile d'établir 
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précisément qui est responsable de quel volet du projet à l'heure actuelle. De l'autre 
côté, les promoteurs continuent d'aller de l'avant avec leurs divers projets, le secteur 
suscite toujours un intérêt marqué dans la population tel qu 'en témoigne les 
nombreux dossiers spéciaux dans les journaux montréalais (dossier de La Presse , 
15 février 201 4), ainsi que sur divers sites internet, forums et blagues. De plus, on 
note que Griffintown a redoré son blason, c'est aujourd 'hui une marque soutenue par 
les nombreux promoteurs et acteurs du redéveloppement du secteur (Griffix, District 
Griffin , Griffintown Café, etc ... ). Cette utilisation massive de la dénomination 
Griffintown est décriée par certains et soulignée comme étant le salut du secteur par 
d'autres. 
Sur le terrain , les intervenants rencontrés soulignent la tendance à morceler le projet 
en plusieurs sous-projets, ce qui soulève des craintes quant à la vision d'ensemble 
promu par le PPU. La réflexion en cours quant à la structure de gouvernance qu 'on 
adoptera pour la poursuite des interventions sur le domaine public dans Griffintown 
est encore loin d'être terminée. Certaines divisions voudraient que l'on mette sur 
pied un Bureau de projet, ou de programme, (terminologie utilisée selon les 
contextes) pour la poursuite de l'ensemble des sous-projets du projet urbain , alors 
que d'autres intervenants souhaiteraient que ce soit à l'Arrondissement d'assurer la 
coordination. 
Le secteu r et le projet font toujours face à de nombreux défis et potentiels, il ne reste 
à voir comment la conjoncture se défin ira dans les prochains mois en ce qu i a trait à 
la mise en œuvre du projet. Les investissements publics annoncés agissent tel un 
contrepoids intéressant aux projets privés en réalisation dans le sillage du PPU 
Peel-Wellington. Au final, le projet de redéveloppement de Griffintown est 
généralement perçu positivement, surtout en comparaison avec l'état d'esprit post-
adoption du PPU Peel-Wellington , donc on peut dire mission accomplie en quelque 
sorte. 
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4.1.5 Retour sur les principales parties impliquées 
La présente section aborde plus spécifiquement les diverses parties impliquées dans 
le processus de la planification détaillée Griffintown. Dans un premier temps, nous 
tenterons de mieux établir quels étaient leurs rôles et responsabilités respectives. 
Dans un second temps nous nous attarderons au réseau qu'elles forment et aux 
relations quelles entretiennent entre elles. 
Ville de Montréal 
La Ville de Montréal joue un rôle clé dans le cadre du projet Griffintown, car c'est elle 
qui porte le projet sur ses épaules. La Ville comporte deux éléments différents, soit 
d'un côté les élus et de l'autre côté l'appareil administratif et professionnel. Ajoutons 
ici que les élus ont un rôle décisionnel en matière des affaires de la ville, alors que 
l'appareil administratif supporte et éclaire ces décisions. Les fonctionnaires ont donc 
le rôle de guider les élus dans leur travail de décideur, bien que dans certains cas 
les politiciens agissent selon leur propre chef comme ce fut lors de l'approbation du 
PPU Peel-Wellington. 
Dans le cas présent, nous distinguerons la Ville de Montréal de l'Arrondissement le 
Sud-Ouest, même si dans la réalité, ceux-ci sont imbriqués dans une même 
architecture organisationnelle à multiples niveaux (voir la figure 4.3). Nous tenterons 
de simplifier l'organigramme de la Ville qui devient rapidement ardu à décoder et 
comprendre. Ainsi, l'on se concentrera sur les principales unités en cause et les 
relations qu 'elles ont entretenues au moment du PPU Griffintown. 
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Figure 4.3 : Organigramme des parties impliquées à la Ville de Montréal dans le 
processus du PPU Griffintown 
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Au départ, en 2011 , la Ville n'est pas très encline à rouvrir le dossier Griffintown. Les 
élus cèderont finalement sous les pressions venant de toute part, dont celles de 
l'Arrondissement. Certaines pistes ont été soulevées quant à la résistance des élus 
à rouvrir le dossier : liens avec la Commission Charbonneau en cour, volonté 
chancelante de certains élus clés, etc. Néanmoins, nous rejetons la piste des 
accusations afin de retenir que le dossier de Griffintown était épineux à cause de ce 
contexte difficile où l'on avait un déficit de crédibilité dans l'opinion publique. 
107 
Une fois le dossier enclenché, plusieurs unités corporatives de la Ville ont été 
impliquées. Le Service de la mise en valeur du territoire a certainement joué un rôle 
moteur dans le processus projet et encore aujourd 'hui : la Direction du 
développement économique et urbain (DDEU), plus spécifiquement la division de la 
planification urbaine, ainsi que le Bureau principal de gestion de projets. Nous 
devons aussi relever la contribution d'un certain nombre d'autres services, dont le 
Service de l'eau. La division de la planification urbaine fut responsable du projet en 
amont pour préparer le diagnostic préliminaire du territoire et surtout au moment de 
la rédaction du PPU Griffintown. Elle eut donc un rôle crucial et complexe, c'est-à-
dire de conjuguer les orientations issues de la concertation au sein d'une vision 
cohérente de développement pour le secteur. 
Lors de la concertation d'amont menée par I'OCPM, la Ville a joué plutôt un rôle de 
participant-observateur. La Ville a alors partagé ses présentations portant sur 
l'historique de développement du secteur ainsi que les principales contraintes que 
l'on rencontre sur le territoire aux participants à la concertation . Une partie des 
analyses et diagnostics préliminaires ont été utilisés pour identifier les éléments clés 
qui définiront les orientations. Une fois le rapport de consultation de I'OCPM 
déposé, l'équipe de planification urbaine du DOUE a joué son rôle d'intégrateur des 
orientations pour définir une vision d'ensemble. Cette vis ion d'ensemble a repris 
certains éléments de la réflexion préalable de la Ville quant à la nécessité d'agir sur 
le domaine public. Le résu ltat fut le projet de PPU , qui retourna en consultation 
formelle de I'OCPM. Lors de ce retou r en consultation, la Ville jouera encore une fois 
le rôle d'observateur, laissant à I'OCPM le soin de présenter le projet à la population 
et d'entendre les opinions. La valse se poursuivit à la Ville, où après réception du 
rapport, les fonctionnaires ont ajusté le document de PPU selon les commentaires 
de I'OCPM (en partie) avant de guider les élus sur l'adoption du document de PPU. 
L'adoption du projet par les élus sera conjuguée à des ajustements à la 
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réglementation en vigueur en matière d'urbanisme dans le Sud-Ouest et à un budget 
de mise en œuvre de 93 millions. 
Actuellement, la Ville est encore active dans le dossier Griffintown, On en est à 
l'étape d'établir la structure de gouvernance à mettre en place pour le déploiement 
du projet. Cette réflexion se tient dans un contexte de changement d'administration 
et de révision des modèles de gestion de projet à la Ville de Montréal. Il y a donc 
énormément de changements, entre autre à propos du rôle que joue les 
gestionnaires de projets provenant de la Division des grands projets qui ont 
habituellement le mandat de mettre en œuvre les projets provenant des boites de la 
Division de la planification urbaine. 
Jusqu'à maintenant, le projet de planification détaillée du redéveloppement de 
Griffintown fut mené par la Ville-centre. Sur le terrain , on observe une certaine 
volonté de la division de l'urbanisme (DDEU) du central pour demeurer le gardien de 
la vision d'ensemble dans le cadre de la mise en œuvre des diverses interventions 
publiques. Il paraît essentiel de conserver cette vision, car il y a une certaine crainte 
que l'on morcelle les interventions entrainant du coup une potentielle perte du sens 
et de cohérence d'ensemble. 
Énormément de flou persiste à propos de la mise en œuvre du projet Griffintown. 
D'un côté, on note la toute nouvelle division de coordination des grands projets qui 
selon la réforme administrative devrait être responsable de la mise en œuvre. 
Pourtant, comme il est nécessaire d'avoir un gardien de la «recette», il n'est pas 
aussi évident que cela de donner la responsabilité du projet à cette nouvelle unité. 
Est-ce que ce sera les gens de la division de planification urbaine qui coordonneront 
la cohérence du projet d'ensemble, ou bien est-ce qu'on nommera un chef de projet 
issu principalement de la gestion de projet ? Cela reste à déterminer selon les 
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intervenants rencontrés. De plus, il faut ajouter que la mise en œuvre demande un 
travail en étroite collaboration avec l'Arrondissement, car ce sera à ce niveau que 
l'on pourra qualifier les retombées et que l'on gèrera la mise en opération suite à la 
livraison des projets. 
Arrondissement le Sud-Ouest 
Dés 2004, l'Arrondissement le Sud-Ouest lève les drapeaux quant à la nécessité de 
plan ifier plus en détail le développement de Griffintown. Malgré l'entrée en vigueur 
du PPU Peel-Wellington, l'Arrondissement continue de ressentir le besoin de 
planifier et intensifiera ses pressions auprès de la Ville-centre pour que l'on procède 
à la planification d'ensemble. Cette demande est finalement entendue en 2011 avec 
le démarrage du processus de planification. 
L'Arrondissement jouait, et joue toujours, un rôle moteur quant à l'encadrement des 
projets privés et l'administration des permis , ce qui lui confère une grande 
connaissance en ce qui a trait aux activités de développement sur son territoire . 
Dans cette démarche de planification de Griffintown, on note la grande implication 
de la division de l'aménagement urbain et des services aux entreprises (DAUSE). 
Cette division a une excellente connaissance des projets en cours dans le secteur et 
a travaillé en étroite collaboration avec les gens de la division de la planification 
urbaine à l'étape de la conception du PPU Griffintown. Une autre division a joué un 
rôle clé, soit la division des travaux publ ics. Celle-ci a collaboré à l'élaboration des 
concepts d'aménagement du domaine public, car ce sera de son ressort de 
construire et d'assurer l'entretien des infrastructures. Les unités dédiées à la voi rie, 
les parcs et les études techniques ont donc réalisé en partie le travai l de recherche 
et de conception à propos du réaménagement du domaine public. Le PPU fut 
constamment validé par les gens de l'équipe des travaux publics lors de son 
élaboration. On note aussi la validation avec la division des parcs de 
l'Arrondissement en lien avec le volet d'acquisition aux fins d'espace vert. 
Finalement, on a fait un effort pour coordonner l'ordonnancement des travaux, 
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comme certaines infrastructures devaient être refaites dans les prochaines années, 
on a tenté de programmer ces travaux en même temps que les travaux 
d'aménagement de surface. Notons que jusqu 'à maintenant, l'Arrondissement a 
surtout travaillé de concert avec les intervenants de la Ville-centre pour arriver au 
meilleur compromis. Tel que spécifié plus tôt, il faudra déterminer quels seront les 
rôles de chacun lors de la mise en œuvre. 
OCPM 
Le rôle de I'OCPM dans le cadre du projet Griffintown fut, dans un premier temps, 
attribué par le mandat qu'elle reçu en 2011 du Comité exécutif pour organiser un 
chantier de réflexion pour définir les orientations du développement de Griffintown. 
Le rôle et les responsabilités de I'OCPM s'appuient sur la définition que l'on retrouve 
dans la Charte de la Ville de Montréal (articles 75 à 83) 22 et s'additionnent au cadre 
légal de la consultation publique révolu aux municipalités tel qu 'établi dans la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme. 
Sur la base du diagnostic établi conjointement avec le public, I'OCPM a procédé à 
une première ronde d'audition des avis et des mémoires. De cette consultation a 
résulté un premier rapport qui servira à la Ville pour écrire le projet de PPU . Un 
second mandat suite à l'adoption par le Conseil municipal du projet de PPU 
Griffintown pour la consultation formelle sur la planification détaillée. Cette 
consultation classique en deux temps a compris elle aussi un rapport. Ces mandats 
sont assortis de budget pour organiser toute la logistique de la démarche (location 
de salles, impressions, publicité, etc.) . 
22 Charte de la Ville de Montréal, LRQ, Chapitre C-11.4 
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Les deux commissions consultatives de I'OCPM furent mises sur pied lors des deux 
mandats relatifs à Griffintown. Les nominations de ces commissions sont faites par 
la directrice de I'OCPM. Composées d'un président de commission et de deux 
commissaires, les commissions travaillent de façon indépendante dans 
l'organisation de leur contenu. La planification du processus de concertation 
incombe surtout au président de commission et au secrétaire de commission qui 
doivent organiser le travail en s'inspirant des meilleures pratiques et en suivant les 
prérogatives du contexte des projets, dans le cas présent le milieu mobilisé du Sud-
Ouest. L'agrégation des contenus et l'analyse des résultats des commissions sont 
réalisées en mode collégial par les commissaires. Par la suite, un comité de lecture, 
sous l'égide de la présidente de I'OCPM, vient valider et discuter des résultats du 
rapport préliminaire. On s'assure ainsi du jugement équitable des opinions et on 
construit la recommandation finale au sein du comité de lecture. Finalement, le 
rapport est remis aux instances. Cette synthèse et les recommandations guident le 
travail des fonctionnaires et assurent la prise de décision éclairée des élus . 
L'OCPM joue le rôle de médiateur au sens d'intermédiaire entre les divers 
intervenants, dont à l'intérieur de l'organisation municipale en ayant mené les 
divisions à dialoguer entre-elles. Dans le même ordre d'idée, il est du devoir de 
I'OCPM de mettre en relation l'ensemble des intervenants du public afin qu 'ils se 
connaissent mieux et établissent un dialogue. En d'autres mots, on peut parler d'un 
certain rôle d'«entremetteur» qui fait en sorte que les acteu rs d'un même territo ire 
peuvent se découvrir, se parler et établir des liens entre eux. L'autre grand rôle de 
I'OCPM est d'informer le public sur le projet. Cela se fait par la diffusion d'information 
en ligne sur son site internet, la présentation des projets lors des consultations, et 
dans le cas de Griffintown par le colloque, la web diffusion de celui -ci , et la journée 
portes ouvertes. Non seulement I'OCPM a le rôle de diffuser l'information, mais elle 
se doit de diffuser une information juste et crédible. À l'heure actuelle, le rôle de 
I'OCPM est assez limité quant au déploiement du projet Griffintown. L'OCPM se 
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positionne en observateur, bien que certains acteurs de la société civile 
apprécieraient que I'OCPM joue un plus grand rôle dans la mise en œuvre des 
projets en général , avec une sorte de devoir de surveillance. 
Il est intéressant de remarquer que dans le cas de Griffintown, I'OCPM est devenu 
en quelque sorte le «bras de planification de la Ville >> en invitant les gens à venir 
intervenir sur les dimensions du territoire en cause et en réunissant des 
conférenciers pour parler des meilleures pratiques en aménagement (Gariépy et 
Gauthier, 2009). Dans le fond, c'est une façon de «faire prendre la mayonnaise >> qui 
a fait ses preuves à I'OCPM , dont la Ville tente de s'inspirer dans la mise en œuvre 
d'autres projets. À propos de cè constat, on doit relever le pouvoir mobilisateur de 
I'OCPM, lié à sa crédibilité et sa légitimité établie au fil des ans. Ainsi , malgré ses 
ressources limitées, budget équivalent depuis 12 ans, I'OCPM arrive à organiser un 
travail exemplaire en matière de concertation et de consultation publique. 
Les promoteurs 
Lors du démarrage de l'exercice de planification détaillée de Griffintown, plusieurs 
promoteurs immobiliers étaient actifs dans le secteur. À l'époque, le manque de 
vision commune se répercute sur le fait que chacun de ces promoteurs y allait selon 
ses propres intérêts quant au développement de ses projets. Certains de ces 
promoteurs n'étaient pas très encl ins à l'idée de planifier su r l'ensemble du secteur. 
Cette attitude n'est pas sans lien avec la crainte de se voir retirer des droits acquis et 
des droits de développement relativement généreux et bénéfiques pour eux. 
Consultants en communication et relations publiques 
Dans le cas de Griffintown, les consultants en communication et relations publiques 
ont eu un apport lors du démarrage du projet de planification . Leur mandat a porté 
113 
sur l'identification et la cartographie des parties prenantes actives au travers les 
mémoires de l'ensemble des projets adoptés pour Griffintown. Le consultant aurait 
apprécié continuer à travailler sur le mandat, mais la Ville a préféré continuer avec 
I'OCPM , tel que le dictait la situation sensible du milieu d'accueil qu 'est Griffintown, 
fragilisé par les suites du projet Peel-Wellington. Les consultants en comm unication 
et relations publiques avaient joué un rôle critiqué dans le processus d'acceptabilité 
du PPU Peel-Wellington . Bien que l'on puisse critiquer leur rôle dans le cadre de ce 
projet, il est capital de faire la nuance sur le fait que peu importe qui sera 
responsable de la concertation d'amont, l'élément le plus important pour poursuivre 
ces activités est l'objectivité. Cette objectivité guidera les règles et limites précises 
quant à l'écoute, au dialogue avec les parties prenantes et à la prise en compte de 
leurs requêtes respectives. 
La société civile 
De nombreux groupes et organismes issus de la société civile et de la communauté 
du Sud-Ouest et de Montréal ont participé à l'exercice de planification détaillée et 
demeurent actifs dans le développement de Griffintown. Pour ces groupes, il était 
nécessaire de s'impliquer dans l'exercice de planification et de mise en œuvre du 
projet Griffintown, vu le fait qu 'au démarrage de la réflexion , il y avait peu de 
résidents dans le secteur. Ces organismes panmontréalais se devaient d'assurer le 
rôle de ch ien de garde. Tous ont souligné leur intégration rapide aux discussions 
entourant le projet avec les activités de I'OCPM. Ceux-ci avaient au départ leur 
propre perception des projets en cours, du mil ieu , ainsi que du travail des gens qui 
s'activaient au développement économique dans le secteur. Dans le cadre de la 
consultation, ces groupes ont dû laisser tomber certain de leurs chevaux de bataille 
pour se concentrer sur les sujets qui trouvaient échos dans le discours relatif au 
développement du secteur. 
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La population 
La population, encore peu nombreuse au démarrage du projet, est composée de 
résidents de longue date et des nouveaux arrivants qui s'y sont installés dans les 
dernières années. Au départ de la revitalisation du secteur en 2004, on observait 
peu de NIMBY, mais au fil que les années passent et que la population augmente, 
on peut dire qu'il y a une tendance à une mobilisation de la population de 
Griffintown. Pour les anciens, les aspects négatifs de la gentrification sont 
particulièrement importants, alors que pour les nouveaux résidents, on note de 
nombreuses attentes en matière d'amélioration de la qualité des aménagements 
urbains dans le quartier et de la desserte en service de toutes sortes. 
Les universitaires et autres observateurs 
Divers observateurs, dont un certain nombre d'universitaires (professeurs, 
chercheurs, étudiants) et d'autres experts ont contribué à l'exercice du PPU 
Griffintown. Cette contribution est à la base même des requêtes pour un retour du 
débat public sur l'avenir du secteur. De nombreux chercheurs, dont Gariépy, avaient 
souligné les lacunes et le problème d'image que l'on trainaît depuis le PPU Peel-
Wellington. Cela a certainement contribué à la prise de conscience de 
l'administration publique quant à la nécessité de mener l'exercice de planification 
' détaillée. Ces experts ont permis d'élever le niveau de la réflexion en apportant leur 
contribution . On peut penser ici aux experts en aménagement urbain durable, en 
infrastructures écologiques, en patrimoine, en développement économique, en 
participation publique, etc. Ces divers champs étaient particulièrement alignés avec 
les thématiques de la réflexion . On avait tout à gagner de profiter de ces expertises , 
ce que I'OCPM a su faire, ce qui a très certainement bonifié la valeur du PPU. 
Réseau 
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L'ensemble de ces acteurs interagit selon un réseau et une logique complexes. À 
propos du réseau d'acteurs, le cas de Griffintown permet de mettre en lumière la 
constitution d'un réseau d'acteurs montréalais qui est mobilisé sur le long terme. 
Cette situation est d'autant plus vraie dans le Sud-Ouest qui a fait l'objet d'une 
importante transition depuis quelques décennies. Ce réseau s'est constitué sur la 
base de concours d'idées, de démarches de concertation sur des enjeux locaux et 
rassemble une diversité d'acteurs que ce soit des citoyens non affiliés, des groupes 
panmontréalais de la société civile, des groupes communautaires de services, 
certains organismes et institutions publiques (Gariépy et Gauthier, 2009). Ce réseau 
construit sur le long terme a favorisé l'émergence de partenariats entre les parties 
prenantes et les élus, l'administration municipale et la société civile dans le 
développement d'un certain nombre de politiques et de plans préalables au projet de 
PPU Griffintown. Cette manifestation du réseau d'acteurs dans le milieu de la 
concertation a été confirmée par l'ensemble des intervenants. Pis encore, certains 
ont affirmé que cela est en fait un substrat motivateur pour les projets dans le 
secteur du Sud-Ouest, un beau défi pour amener les projets à un autre niveau. 
CHAPITRE V 
ANALYSE DES DONNÉES 
Ce chapitre d'analyse est divisé en trois grandes parties. Premièrement, l'analyse 
met en lumière les thématiques reliées à la question de recherche (comment se 
déploie le processus de gestion des parties prenantes au fil du cycle de vie des 
projets urbains pour gérer l'acceptabilité sociale?). Cette section abordera le 
processus d'acceptabilité sociale au fil du cycle de vie (5.1.1) et la gestion des 
parties prenantes (5.1.2} . Dans un deuxième temps, l'on soulignera les dynamiques 
préalables avec une comparaison entre le cas Griffintown et le projet Peel-
Wellington (section 5.2} . Cette comparaison est intéressante, parce qu 'elle permet 
de mieux comprendre l'influence du contexte dans la conception du processus 
d'acceptabilité sociale. Enfin, la troisième section de l'analyse fa it ressortir les 
thèmes qui ont émergé durant le processus de recherche. Ces données émergentes 
touchent des aspects de gouvernance (5 .3.1 ), des enjeux relatifs à l'acceptabilité 
sociale (5.3.2} et la notion de succès (5.3.3}. L'analyse s'appuie sur les verbatim et 
d'autres documents qui ont forgé la recherche et sur les données historiques 
concernant le PPU Peel-Wellington et les autres antécédents du projet de PPU 
Griffintown. 
5. 1 Les thématiques reliées à la question de recherche 
5. 1.1 Le processus d'acceptabilité sociale au fil du cycle de vie 
Le processus d'acceptabil ité sociale de l'exercice de planification détaillée de 
Griffintown s'inscrit dans un contexte où l'acceptabilité des projets préalables était 
souvent déficiente. Il était donc primordial que la Ville tente de rattraper se décalage 
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et traite avec soin cet enjeu. À l'aide du cadre structurant proposé au chap itre Ill et 
repris à la figure 5.1 , cette section décrit l'articulation du processus d'acceptabilité 
sociale et les mécanismes mis en place tout au long du cycle de vie du projet étudié. 
Figure 5.1 : Le processus d'acceptabilité sociale appliqué au cycle de vie du PPU 
Griffintown 
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Avant de débuter l'exercice de planification de Griffintown, la Ville avait entamé des 
réflexions à l'interne, plus spécifiquement sur la question de l'aménagement du 
domaine public. L'effervescence du développement du quartier conjuguée aux 
nombreuses requêtes pour une planification d'ensemble a influencé la décision de 
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prendre le temps nécessaire pour réfléchir à l'avenir du quartier afin de développer 
une orientation et une vision partagé~s par l'ensemble des parties. La Ville avait en 
sa possession un diagnostic préliminaire de l'état des lieux ainsi que certaines 
solutions d'aménagement du domaine public. Malgré le climat d'urgence d'agir, elle 
a décidé d'intégrer l'ensemble de ses agissements et les dimensions du projet de 
façon transparente et transversale. 
Dans les faits : 
• un mandat préliminaire fut accordé à un consultant pour établir une 
première cartographie des parties prenantes et de leur position par 
rapport au redéveloppement de Griffintown dans le cadre des nombreux 
projets en cours sur le territo.ire. Cette cartographie fût essentiellement 
basée sur les rapports antérieurs de I'OCPM. 
• un mandat de concertation d'amont fut accordé à I'OCPM, un organisme 
neutre et indépendant. Avoir accordé un tel mandat à un spécialiste des 
relations publiques et de la participation citoyenne aurait pu avoir comme 
effet de miner la crédibilité de l'exercice en braquant certaines des parties 
qui critiquaient d'avance le projet et ses nombreux antécédents. Les 
étapes de ce mandat sont ci-après décrites. 
La première étape du mandat de concertation de I'OCPM était de concerter les 
professionnels et les directeurs de diverses divisions à la Ville (détaillée plus 
précisément dans la section 5.1.2). Ainsi , les diverses parties prenantes internes 
dans l'organisation municipale ont pu échanger le fruit de leur réflexion et leur travail 
respectif au sujet de l'avenir de Griffintown. Par la suite est venu le second volet 
d'amont de I'OCPM, soit la tournée préconsultation (voir figure 5. 1 ). Cette tou rnée 
avait pour but de prendre le pouls des parties et de mieux cerner les enjeux pour le 
redéveloppement du quartier. Les personnes à rencontrer furent sélectionnées selon 
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une cartographie basée en partie sur le travail du consultant, ainsi que sur les listes 
constituées au fil des exercices antérieurs de I'OCPM. Cette tournée a permis de 
saisir la perception des divers acteurs clés dans le développement du projet et de 
bâtir la suite du processus de concertation et de consultation à mener. 
Après avoir constaté que plusieurs intervenants n'étaient pas au courant des actions 
et de la réflexion d'autres intervenants, I'OCPM a décidé de réunir l'ensemble des 
parties lors d'un colloque et d'une journée portes ouvertes (voir figure 5.1 ). Le 
colloque et la journée portes ouvertes avaient pour but d'informer le public et de 
susciter le dialogue et la réflexion entre les participants, autant les experts que le 
public. Les thématiques du colloque étaient alignées sur les enjeux identifiés lors de 
la tournée préconsultation . Les participants ont pu y entendre des experts en 
urbanisme et de divers domaines touchant au développement urbain qui ont 
présenté des aménagements urbains exemplaires, autant au Québec que partout 
dans le monde. Ces échanges ont stimulé la réflexion quant aux orientations à 
définir. Cette journée de réflexion a certainement poussé les participants à réfléchir 
aux enjeux essentiels à souligner dans le cadre de leur mémoire respectif. 
Il faut noter que : 
• la première consultation publique a permis de collecter les principaux 
enjeux et de définir les orientations de développement afin de créer une 
véritable identité au projet urbain . Il y avait là un défi colossal de greffer 
l'ensemble des propositions et demandes à propos de l'aménagement de 
l'ensemble des portions de Griffintown afin de constituer une unité 
urbaine au caractère identitaire propre et partagé collectivement. Cette 
recherche du compromis a pu être atteinte grâce à la contribution de 
l'ensemble des parties prenantes ayant pris part à la réflexion collective, 
ainsi qu'au devoir de synthèse et d'analyse de I'OCPM. 
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• dans le cadre du premier rapport de consultation portant sur les 
orientations à dégager pour le redéveloppement de Griffintown, le 
chapitre relevant l'ensemble des opinions a permis à I'OCPM de relever 
les critiques sur le projet Peel-Wellington et d'autres projets ayant modifié 
les cadres règlementaires par le passé. Par contre, ces critiques ne furent 
pas reprises au chapitre final, I'OCPM se devant d'analyser et de poser 
ses recommandations sur la base du mandat qui lui fut dévolu. Ce 
rapport, grandement attendu, a servi de base au travail de conception du 
PPU par les professionnels de la Ville (urbanistes, designers urbains, 
spécialistes fonctionnels, etc.). 
• le mandat de I'OCPM était contraignant parce que l'on devait conserver 
les paramètres urbanistiques en place pour le projet Peel-Wellington et 
les autres projets particuliers adoptés. Bien qu 'il aurait été populaire de 
revoir ces cadres pour le secteur Peel-Wellington , cela aurait influencé à 
la baisse la valeur foncière des immeubles. En agissant ainsi dans la 
définition du mandat de I'OCPM, la Ville a créé un précédent. De fait, 
habituellement les mandats donnés par le comité exécutif sont plutôt 
larges, laissant flexibilité et latitude quant à la résultante des rapports à 
l'issue de processus de concertation et de consultation. En agissant ainsi, 
la Ville a contribué à augmenter les critiques envers le processus de 
concertation. L'une des principales critiques était que l'on reprochait à la 
Ville de ne faire l'analyse que d'une facette du projet alors que celu i-ci 
s'inscrit dans un contexte complexe où des décisions ont déjà été prises. 
On doit relever que même les gens de l'Arrondissement auraient fait la 
demande à ce que l'on révise les cadres pour Peel-Wellington, demande 
qui n'aura pas de suite auprès de la Ville-centre. 
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Suite à ces quelques mois de travail de la part des professionnels en aménagement 
à l'interne, le Conseil municipal adopte le projet de PPU Griffintown en octobre 2012. 
Comme le projet vise à modifier le plan d'urbanisme (Ville de Montréal , 2004) et la 
réglementation d'urbanisme en vigueur dans le Sud-Ouest, I'OCPM a eu à se 
pencher une seconde fois sur l'avenir de Griffintown en vertu des pouvoirs qui lui 
sont attribués par la Charte de la Ville de Montréal. Dans les faits, cette consultation 
classique fut scindée en deux volets, selon les procédures classiques de I'OCPM : 
• une première portion d'activités portant sur la présentation du projet au 
public et une seconde ronde quelques semaines plus tard afin 
d'auditionner les avis du public et de recevoir les mémoires. 
• le second rapport de I'OCPM fut rédigé de façon classique et comprit un 
avis quant à la poursuite du projet. Cet avis recommandait le 
déclenchement rapide de la mise en œuvre du projet, car il est du devoir 
de la Ville d'acquérir sans -plus tarder les parcelles dont elle a tant besoin 
pour aménager les espaces verts et collectifs . 
En mai 2013, la Ville adopte le PPU Griffintown, tel que recommandé par I'OCPM et 
salué par les divers intervenants, en sachant que cela allait rétablir l'image et les 
perceptions quant à l'avenir du secteur. Un nouveau budget de 93 millions de dollars 
fut adopté en conséquence à l'automne 2013. Actuellement, la Ville est toujours 
dans les balbutiements et la réflexion quant à la stratégie de mise en œuvre. Le 
cadre de gouvernance propre au projet est encore à adopter, les équipes de projets 
à mettre en place, tout comme la définition du rô le et des responsabil ités de chacun, 
autant à la Ville-centre qu 'en Arrondissement. 
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On est à la fois dans une période de réorganisation ici à l'interne avec de 
nouveaux visages politiques, de nouvelles approches, de nouvelles 
philosophies, ce qui fait en sorte de retarder un peu le projet. Dans le moment, 
le projet est un petit peu .. . il n'est pas en pause, mais on a comme un peu 
réduit le feu . Il bouillonne, mais pas à gros bouillon .23 
Dans les faits : 
• la Ville s'affaire aujourd'hui à la révision de son modèle de gouvernance 
en matière de gestion de projets et de programmes. Cette réflexion de la 
direction générale a comme répercussion qu 'il n'y a pas de stratégie de 
projet, ni de cadre de gouvernance et pas plus d'équipe de projet à 
l'heure actuelle dans le déploiement du redéveloppement de Griffintown. 
Les discussions avec les parties prenantes externes semblent être 
retombées à un point mort. Pour certains, surtout les observateurs et les 
groupes organisés, cela laisse croire à un retour à la prise de décision en 
vase clos. 
• aucun moyen ou ressource n'ont été déployés depuis l'adoption du projet 
pour assurer l'engouement des parties prenantes envers le projet. 
Pourtant, il semble qu 'on ait clairement annoncé la volonté de perpétuer 
la consultation sur des projets de plus petites échelles faisant partie du 
programme d'ensemble. De surcroît, la Ville avait mis sur la table la 
volonté de faire de la reddition de comptes de façon biannuelle. 
parmi les autres pistes soulevées par les personnes rencontrées dans le 
cadre de cette étude, notons la création d'une table continue de diffusion 
d'information ou la mise sur pied d'un comité de suivi impliquant des 
représentants de la société civile. De plus, certains intervenants ont 
relevé la volonté de faire une assemblée publique annuelle pour rendre 
compte de l'avancement des projets publics réalisés , en cours ou en 
attente dans Griffintown, tout en prenant le pouls du public. Peu importe 
la façon, on peut dégager qu'il est nécessaire de faire un retour sur les 
23 Entrevue E7 
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engagements pour maintenir l'adhésion des parties envers la vision 
développée et son évolution, surtout dans un contexte évoluant au gré 
des changements économiques, politiques et sociaux. 
Malgré toute la bonne volonté démontrée lors des premières étapes du projet avec la 
planification d'ensemble, les retombées dans le milieu sont encore faibles alors que 
l'ensemble des investissements promis demeure à être réalisé. Il est aujourd 'hui 
nécessaire de réaliser les engagements pris dans Griffintown, surtout dans l'optique 
où ceux-ci serviront à améliorer le cadre de vie des résidents. Bien qu 'il soit normal 
de remettre en question certaines décisions du passé lors d'un changement 
d'administration, il importe d'insister sur l'urgence d'agir en vertu du consensus 
obtenu , fruit de nombreux efforts. Cela va dans le sens du rapport de I'OCPM qui 
dictait une certaine urgence d'agir pour acquérir certains terrains et lancer les projets 
opportuns. Il serait dommage que cet engagement de la Ville à fournir un cadre de 
vie agréable et attrayant se perde au travers de dédales liés à des changements 
politiques et administratifs. 
Il est intéressant de faire un aparté sur les rapports de I'OCPM qu i comptent parmi 
les éléments révélateurs du consensus dans le cadre du projet Griffintown. Suivant 
une forme standardisée, les rapports de I'OCPM comportent trois chapitres. Le 
premier portant sur la description du projet, le second met en lumière les opinions 
relevées lors de l'audition des mémoires du public et le dern ier proposant une 
analyse et un avis selon l'angle du mandat de l'Office. La grille des enjeux selon les 
parties telle qu'abordée précédemment permet de faire le portrait exhaustif de 
l'opinion publ ique et contribue en partie à la gri lle d'analyse finale des commissaires . 
L'analyse finale prend ses assises sur les informations recueillies, l'opinion publique 
ainsi que les cadres légaux et politiques en place. Dans le cas du processus de 
planification détaillée de Griffintown, les deux rapports de I'OCPM ont joué un rôle 
marquant. 
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C'est sûr qu'il ne faut pas s'asseoir sur un rapport de consultation publique et 
de penser que par la suite toutes les belles choses qui ont été recommandées 
vont arriver comme ça. Ce n'est pas sûr. 24 
Ainsi, les rapports soutiennent que les conditions de l'acceptabilité sociale du 
redéveloppement de Griffintown sont primordiales à prendre en compte dans l'avenir 
du projet. Ils agissent comme des révélateurs de l'état de l'acceptabilité à un 
moment précis, telle une photo. De plus, le dernier rapport de I'OCPM insiste sur la 
nécessité pour la Ville de poser rapidement des gestes porteurs pour le devenir du 
secteur. 
Cette portion de l'analyse permet donc de mettre en lumière la prépondérance de la 
construction de l'acceptabilité sociale en amont, alors que l'on semble dégager 
moins d'efforts pour consolider celle-ci lors des phases suivant l'approbation des 
projets, tel que le suggérait le cadre structurant au chapitre Il. On remarque donc 
une certaine intégration du processus d'acceptabilité sociale au cycle de vie du 
projet urbain tel que véhiculé dans le cas présent. Cette imbrication est relative à 
une longue évolution des façons de mener les projets et à une plus grande part 
laissée à la participation du public aux diverses étapes des projets. Ce pourquoi il est 
intéressant de conclure l'analyse du cycle de vie du projet versus l'acceptabilité 
sociale pour mieux entamer notre exercice d'analyse de la gestion des parties 
prenantes dans le cas étudié. 
24 Entrevue ES 
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5.1.2 La gestion des parties prenantes 
Selon les données recueillies, la Ville n'a pas mis sur pied de plan de gestion des 
parties prenantes dès l'initiation du processus de planification du PPU Griffintown. 
Par contre, il y a une certaine stratégie pour construire l'acceptabilité sociale du 
projet sur la base de la concertation , ce qui peut s'apparenter à la gestion des 
parties prenantes. Cette approche prévoyait du travail avec la population et des 
groupes ciblés afin de faire une validation des intentions et des requêtes à chacune 
des fois qu'on sentait qu'il était possible de perdre le contrôle d'une situation . Dans 
le cas présent, cet aspect du projet et l'organisation du travail avec les parties 
prenantes furent accomplis par I'OCPM. 
On connaissait la façon de travailler de l'Office, [elle] rencontre, identifie des 
partenaires clés, des acteurs clés. C'est de la gestion très (très très) fine. Il n'y 
a pas de règles sauf des principes à respecter : des règles de transparence, 
identifier des acteurs clés, de ne pas se faire piéger toujours par les mêmes 
discours. Ç'a été fait comme ça. 25 
Cette portion de l'analyse reprend la structure dictée par une gestion classique des 
parties prenantes, comprenant les activités d'identification, de priorisation , suivi 
d'une stratégie planifiée de gestion incluant la mise à jour et le suivi. Ainsi , l'analyse 
a pour but de valider si ces activités de gestion ont été menées ou non par la Ville 
dans le cadre du PPU Griffintown. 
L'identification constitue la base de tout · processus de projet et exige un travail 
minutieux de la part de ceux qui l'accomplissent. Dans le cas présent, une 
identification préalable a été faite par un consultant en communication et relations 
publiques, tel que discuté préalablement. Ce travail fut basé essentiellement su r les 
25 Entrevue E1 
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mémoires déposés lors des travaux de I'OCPM sur les divers projets en cours dans 
Griffintown . Ces mémoires ont permis d'identifier les parties ainsi que leur position 
respective selon diverses problématiques qui étaient souvent spécifiques à leur 
champ d'action. Ce travail préparatoire a fourni une première cartographie des 
parties prenantes à la Ville . 
Lors du début du mandat de I'OCPM, la Ville a fourni à I'OCPM une liste 
d'intervenants établie par le consultant en communication et relations publiques. 
Pourtant, cette liste n'a pas servi de base à I'OCPM, qui a constitué lu i-même la liste 
des acteurs à rencontrer à partir de l'ensemble des données recueill ies à propos du 
projet. Parmi les sources d'information qui ont aidé I'OCPM à identifier les parties, 
notons les données de l'Arrondissement, les parties prenantes elles-mêmes ainsi 
que la revue de presse des principaux intervenants sur le sujet dans les journaux. 
Selon les enjeux en cause, l'Office identifiera les principales personnes-ressources à 
rencontrer, que ce soit des experts ou des universitaires qui pourront aiguiller la 
réflexion sur certains thèmes précis. 
Chaque exercice de consultation de I'OCPM est unique, tout comme la liste des 
intervenants pour chacun des projets. Les listes sont conservées dans le temps par 
I'OCPM , ce qui lui permet de les réutiliser lorsqu'un nouveau projet arrive sur un 
territoire qu 'il a déjà couvert par l'un de ses exercices de concertation et de 
consu ltation. En aucun cas, I'OCPM ne se laisse dicter ses façons de faire en 
matière de concertation quant aux personnes à rencontrer ou à éviter, ceci étant une 
condition sine qua non de son pouvoir d'agir de façon totalement indépendante. De 
plus, la Vi lle n'est jam ais intervenue auprès de I'OCPM durant ce temps afin de faire 
des pressions quant à des rencontres ou la tenue d'activités avec certains groupes. 
C'était là une des prérogatives à la légitimité d'action de I'OCPM. Les seules 
pressions de la Ville étaient pour l'obtention des rapports , ceux-ci étant 
enthousiastes quant aux retombées de ces rapports. 
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Une fois que l'identification des parties fut réalisée, I'OCPM a mené sa tournée de 
préconsultation qui lui a permis de mieux identifier les positions des intervenants et 
les enjeux propres au projet. Cette activité lui a permis de définir la stratégie et de 
désigner la suite du processus d'acceptabilité sociale. Dans le cas du processus 
d'amont pour Griffintown mené par I'OCPM, la gestion des parties prenantes fut la 
responsabilité du président de commission et du secrétaire de commission 
essentiellement, et ce, à chacune des deux grandes étapes. L'OCPM procédé à la 
mise à jour de la liste d'intervenant versus les enjeux en acceptabilité sociale à trois 
étapes importantes durant le processus. Une première liste a été construite à l'issue 
de la tournée de préconsultation et a servi à bâtir le processus de concertation. La 
liste fut mise à jour à la suite du colloque. La dernière validation a eu lieu après 
l'audition des mémoires qui a permis d'ajuster la liste finale qui a guidé la rédaction 
du rapport par les commissaires. Cette façon de faire permet d'enrichir, au fur et à 
mesure des étapes de la consultation, l'information détenue par I'OPCM. 
Il faut relever que : 
• la cartographie des intervenants et des enjeux auxquels ils sont rattachés 
telle que réalisée par I'OCPM, n'a pas été formellement reprise comme un 
outil de gestion par la Ville. Aujourd'hui, l'on est toujours dans la 
constitution d'une structure de gouvernance du projet et la mise sur pied 
des équipes. Il est donc difficile d'identifier le responsable de la gestion 
des parties prenantes et comment il procède. Relevons qu'il y a eu 
plusieurs interventions de la Ville et des parties afin de continuer le travail 
avec le public, et ce, de diverses façons. Par exemple, I'OCPM avait 
suggéré qu 'il y ait la formation d'un groupe de suivi, mais la Ville n'a pas 
donné suite à cette suggestion. 
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• peu importe la formule qui sera retenue, l'objectif est de favoriser des 
propos positifs envers le projet, un certain marketing, et de rendre des 
comptes aux parties qui sont impliquées et au public. Dans le cadre de 
Griffintown, cette mécanique demeure morcelée pour le moment et 
demande un effort à mettre en place, surtout en matière de gestes de 
communication. Dans le moment, à la Ville-centre, les communications 
externes sur le projet sont au point mort, alors qu'au niveau de 
l'Arrondissement, les annonces sont dévoilées au compte-goutte. 
La négociation 
La négociation est l'une des activités au cœur de la gestion des parties prenantes. 
Diverses tactiques de négociation ont été reconnues par les intervenants rencontrés. 
Dans certains cas, on a observé des tractations entre la Ville, de concert avec les 
promoteurs pour obtenir l'appui de certains groupes en vase clos afin de s'assurer 
de leur appui dans la non-ouverture de processus référendaire . Dans d'autres cas, la 
négociation se fera de façon ouverte, transparente, avec tous les aléas que cela 
peut comprendre. 
Ces deux tactiques peuvent s'opposer et se compléter selon les situations. Dans le 
cas du projet Griffintown, on observe à un arrimage entre ces deux tactiques, mais 
toujours dans un esprit d'ouverture, par rapport au projet Peel-Wellington, qui lui se 
trouvait vraiment dans la négociation en groupe clos. On ne peut négocier avec des 
groupes dont les demandes sont trop éloignées de la vision d'ensemble, à l'exemple 
de groupes revendicateurs de type anarchiste présents dans le Sud-Ouest. Il est 
extrêmement difficile de négocier avec de tels groupes. Pourtant, il est essentiel 
d'entendre leur requête au même titre que les autres afin de baser un jugement juste 
et équ itable au final. 
-- ------
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En bref 
Cette portion de l'analyse à propos de l'acceptabilité sociale et de la gestion des 
parties prenantes confirme que les processus se déploient différemment selon les 
défis de chacune des phases du cycle de vie du projet. Bien sûr, la construction du 
consensus dès la phase d'initiation du projet influencera l'entièreté de l'acceptabilité 
du projet. Néanmoins, la construction du consensus à cette étape n'est pas un gage 
d'acceptabilité au final , tel que ce fut le cas dans le PPU Peel-Wellington. Ainsi , de 
nombreux efforts demandent à être déployés pour s'assurer de préserver 
l'engagement des parties. Plusieurs pistes ont été soulevées pour traiter de 
l'acceptabilité sociale dans les phases de mise en œuvre, mais il demeure que le 
cas Griffintown est limité sur ce point. Le traitement des parties prenantes jusqu'à 
maintenant dans le processus projet demandera à être aiguillé dans les phases 
subséquentes de réalisation du projet afin de s'assurer de maintenir la mobilisation 
positive des parties envers le projet. 
Le cas Griffintown a favorisé un certain nombre d'apprentissages en matière 
d'acceptabilité sociale et de gestion des projets urbains à la Ville de Montréal. Ces 
récents apprentissages sont basés sur la construction du modèle d'action des 
parties, selon leur mobilisation précédente, tel est le cas dans le cadre du projet 
Griffintown et de son riche historique. Le cas confirme qu 'il est primordial d'agir avec 
sensibil ité selon les contextes dans lesquels les projets s'inscrivent. 
5.2 Comparaison avec le projet Peel-Wellington 
Cette comparaison analytique entre le PPU Peel-Wellington et le PPU Griffintown 
permet de tirer profit de l'historique du projet et de mieux comprendre l'influence du 
contexte su r le déroulement du projet et ses principaux mécanismes liés à 
l'acceptabilité sociale et la gestion des parties prenantes. 
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5.2.1 Le processus d'acceptabilité sociale 
Débutons cette comparaison entre le PPU Peel-Wellington et le PPU Griffintown en 
insistant sur le fait qu'il s'agit de deux types de projets totalement différents. Dans le 
premier temps, le PPU Peel-Wellington a été mené pour encadrer un projet privé sur 
une portion limitée du quartier, alors que le PPU Griffintown est venu détailler les 
gestes que la Ville devait poser dans le redéveloppement de l'ensemble de cet 
ancien quartier industriel. Dans le cas du PPU Griffintown, la concertation d'amont 
menée par un organisme indépendant (OCPM) a permis de donner crédibilité et 
légitimité au processus. En a résulté un certain consensus populaire, avec peu ou 
pas de lacunes observées en terme de procédures. En comparaison, plusieurs 
lacunes liées à certaines pratiques douteuses du consultant en relations publiques 
embauché par le promoteur ont été relevées dans le cadre du projet Peel-
Wellington. 
En ce qui a trait à la consultation formelle sur le projet, on ne peut que décrier le 
respect des exigences minimales de la loi dans le cas Peel-Wellington, ayant résulté 
en un grave problème d'image durant et après le projet. Ces problèmes d'image ont 
certes poussé la Ville à enclencher le processus de planification pour l'ensemble de 
Griffintown et à procéder de manière exemplaire. La consultation de I'OCPM fut 
menée selon les << règles de l'art>> inspirées des meilleures pratiques en la matière. 
Quant aux rapports de consultation pour Griffintown, la teneur des trois chapitres 
(exposé, analyse et recommandations) est nettement plus éloquente que le rapport 
minimal et sans recommandation de la commission consultative pour le projet Peel-
Wellington. 
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On doit soulever que ces deux projets, bien qu'étant sur le même territoire , 
s'inscrivent dans deux contextes différents, surtout en termes de motivations 
politiques. Sans ces motivations, les projets n'auraient certainement pas la même 
portée. Ainsi , avec l'adoption du PPU Griffintown, la Ville souhaitait réellement 
redorer son blason par rapport à l'image et au devenir du secteur, tandis que dans le 
cas Peel-Wellington, les élus souhaitaient plutôt démontrer qu 'ils étaient de 
véritables preneurs de décisions et qu 'ils agissaient pour mettre fin à l'immobilisme. 
Le projet Peei~Wellington connut une révision complète suite au bouleversement des 
marchés économiques et financiers après 2008. Il est donc difficile de juger de la 
réussite des activités de consol idation de l'acceptabilité sociale, voire même de 
vérifier s'il y a eu une certaine validation de l'acceptabilité dans la mise en oeuvre. 
Par contre, dans le cas de Griffintown, il semble y avoir une réelle volonté de 
perpétuer les relations avec le public, même si cela reste à faire dans la pratique . 
Cette volonté semble bien ancrée, surtout que le projet Griffintown comprend 
majoritairement des actions sur le domaine public. Reste à voir ce que l'avenir 
réserve quant au déploiement de ce projet urbain . 
On peut relever qu 'il y a eu de nombreux apprentissages en matière d'acceptabilité 
sociale au fil de l'ensemble du redéveloppement de Griffintown. Ces apprentissages 
sont autant sur la forme que le fond des processus projet et ont entrainé une 
certaine modification des façons de faire. Parmi les apprentissages relevés, 
notons l'implication des parties prenantes dès l'amorce des projets, la poursuite 
d'activités de concertation respectant certaines règ les de procédures et surtout 
l'importance de l'ouverture et de la transparence des dialogues entre les parties pour 
soutenir la confiance. 
C'est facile pour nous (les urbanistes de la Ville) de faire une belle démarche 
en amont et une fois que c'est fait de dire : «Maintenant que c'est fait, on a les 
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deux mains sur le volant, on va livrer nous autres même». Ce n'est pas si 
simple que ça parce qu'on est dans un univers où l'on a des élections aux 
quatre ans, où les organisations politiques peuvent changer. La meilleure 
façon d'assurer la pérennité de nos engagements, c'est de s'assurer justement 
d'une diffusion publique ou d'une reddition de comptes continue dans le temps 
sur nos engagements. 26 
Dans ces deux projets l'on observe le processus d'acceptabilité sociale, en tout ou 
en partie, tel que validé par le Cadre de gouvernance (Ville de Montréal, 2011) et 
Savard (2013). Il faut retenir que les planificateurs urbains ne peuvent plus faire 
autrement que de prendre en compte et intégrer l'acceptabilité sociale au fil du 
processus des projets. C'est maintenant une prérogative acquise. 
5.2.2 La gestion des parties prenantes 
Il est intéressant de traiter de la gestion des parties prenantes dans le cadre du 
projet Peel-Wellington. Comme on a pu le constater, il y avait eu une demande 
expresse de la Ville au promoteur pour que celui-ci mette en place un certain 
consensus entourant son projet. Dans les faits, ce fut plutôt un travail des 
spécialistes en communication et relations pour analyser et gérer les diverses 
parties prenantes. Des rencontres avec plus de 150 intervenants ont permis de 
prévoir les positions lors des consultations et de modifier le projet pour ne pas 
susciter trop de remous. De plus, certaines tactiques de leur part furent relevées 
comme ayant pu jouer un rôle de manipulation des discours et de l'opinion des 
parties. Même après la consultation, le projet a été quelque peu ajusté, et diverses 
mesures d'atténuation adoptées, dont certaines ont trouvé écho dans l'entente de 
développement entre la Ville et le promoteur. À titre d'exemple, le réaménagement 
26 Entrevue E2 
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de la promenade Smith, véritable interface entre le projet Peel-Wellington et le 
bassin Peel. 
À l'opposé, la gestion stratégique des communications a été relativement peu 
utilisée dans le cas du PPU Griffintown, car selon l'approche retenue, le dialogue 
transparent et ouvert tel que mené par I'OCPM était au cœur du processus. Dans le 
cas du PPU Peel-Wellington , à l'opposé, des moyens d'envergures avaient été 
déployés pour s'assurer d'un contrôle de l'information, des négociations et 
finalement des positions du public. Ces moyens sont étroitement liés à la stratégie 
du promoteur 'et aux ressources déployées, monétaires et humaines, par le biais de 
l'embauche de consultants spécialistes en communication et relations publiques. 
Ainsi, en menant son propre exercice de consultation , un promoteur ne peut pas 
nécessairement relever l'intérêt général, car malgré toute sa bonne volonté, il visera 
en premier lieu ses intérêts personnels. Ce constat s 'applique aussi à la Ville , car 
lorsqu 'elle bâtit elle-même le consensus, il est difficile pour les élus de laisser de 
côté leur propre intérêt étroitement lié à leur pouvoir politique au profit d'un pouvoir 
collectif. C'est pourquoi , lorsque ce travail de concertation est mené par un 
organisme externe et indépendant tel que I'OCPM, on remarque la recherche 
constante pour satisfaire l'intérêt collectif. Pourtant, cela pose le défi de ne pas être 
cantonné dans une position. C'est une des prérogatives de I'OCPM que d'opérer de 
façon totalement indépendante en usant d'un ensemble d'outils lui permettant d'avoir 
l'heure juste pour bâtir son jugement d'acceptabilité. 
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5.3 Les thématiques émergentes 
Cette section traite plus en détail des diverses données qui ont émergé lors de 
l'analyse des données. Ces données touchent la gouvernance du projet, les enjeux 
spécifiques à l'acceptabilité sociale et la notion de succès des projets. L'analyse de 
ces données permet d'avoir un éclairage plus précis concernant ces points 
spécifiques. 
5.3.1 La gouvernance du projet 
L'analyse démontre que la gouvernance même des projets à la Ville de Montréal est 
complexe de par son inscription dans une structure matricielle où les pouvoirs et 
responsabilités sont distillés entre diverses parties internes et externes. Entre autres , 
la structure de la Ville et de ses Arrondissements vient alourdir le tableau , en 
doublant certaines unités comme celles dédiées à l'aménagement et l'urbanisme. 
Dans les faits ce dédoublement s'avère plus faible, car au niveau de la Ville les 
enjeux sont considérés dans leur globalité alors qu 'au niveau de l'arrondissement, 
on aura une connaissance fine et pointue des enjeux pour le milieu , venant 
compléter le portrait. Cette fracture entre la Ville-centre et l'Arrondissement a un 
large impact dans l'ambivalence actuelle quant à la mise sur pied d'un appareil de 
gouvernance pour le projet. Il y a lieu de se questionner su r l'impl ication de 
l'Arrondissement dans la poursuite de ces projets qui ont cou rs dans son secteur, 
alors que la Ville-centre est actuellement gardienne de la vision d'ensemble établie 
lors de la confection du PPU. De surcroît, on se questionne sur quelle division 
assumera la coordination du projet, à savoir la branche de gestion de projet ou la 
division de l'urbanisme qui possède une vision d'ensemble des interventions à faire 
dans le quartier. À cela s'ajoute une part de questionnement en lien avec la limitation 
de la gouvernance de par le pouvoir dévolu aux élus. Ceux-ci, de par leur rôle, 
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peuvent infirmer certaines décisions du passé et donner une nouvelle tangente au 
projet. 
Tout au long du processus de recherche, il fut difficile pour l'auteur d'identifier 
clairement les parties impliquées dans le processus de gestion et la prise de 
décision dans le cadre du redéveloppement de Griffintown. Cette difficulté de cerner 
et d'identifier ces gens fut relevée par bon nombre d'intervenants et apporta son lot 
de questionnement. De par sa structure matricielle, la Ville est complexe et dans 
certains cas, celle-ci met sur pied des bureaux de projets question de centraliser 
l'information, la gestion et la prise de décision concernant les projets, ce qui n'est 
pas le cas pour Griffintown. 
Mais à mon avis, la Ville aurait dû se payer un bureau de projet et elle devrait 
encore se le payer, juste pour être cohérente dans ses réponses puis dans ses 
gestes. [ ... ]Mon bureau de projet que je voyais, il y avait des ressources de 
dédiées à ça. On savait qui appeler quand on avait une question et puis les 
personnes qui coordonnaient pouvaient s'adresser aux directeurs de la Ville 
pour faire influencer des décisions qui étaient incohérentes. Une fois qu'il y a 
cette structure-là, elle se serait basée sur un comité qui par exemple existe 
pour le quartier de l'innovation, d'acteurs du milieu, un représentant de citoyen. 
Un représentant ... donc ça c'est un centre d'« inboard» des gestes si on est 
cohérent avec le plan, puis aux besoins si on a un projet qui est particulier, on 
a les mécanismes classiques de consultation pour ce projet-là. 27 
La gouvernance du projet fut partagée avec des acteurs externes. Le cas présent est' 
révélateur de la dichotomie à la Ville de vouloir mener les projets tout en 
externalisant certaines composantes de la planification de ceux-ci à d'autres 
organismes comme I'OCPM. Bien que I'OCPM soit une structure de la Ville de 
Montréal, cel le-ci agit de façon complètement indépendante et autonome. Ainsi, la 
Ville a sollicité des consultations publiques dans un premier lieu par I'OCPM, tout en 
conservant le pouvoir et la compétence de décider des contenus de projets. Ainsi, la 
27 Entrevue E1 
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ville n'a en rien cédé son autorité publique, bien que ses problèmes d'image au 
moment du démarrage du projet ait dicté l'externalisation du processus consultatif 
entre les mains de I'OCPM. 
5.3.2 Une organisation qui apprend difficilement 
Toujours sur le thème de la gouvernance, il fut révélé que l'organisation municipale a 
de la difficulté à tirer profit de ses apprentissages. Dans les faits , on parle d'un 
problème de rétention des apprentissages et de l'information en lien avec la grande 
mouvance des fonctionnaires à la Ville et les nombreuses réformes de la structure 
organisationnelle. Cela a pour effet de dissiper l'information et surtout, de briser les 
liens de confiance établis entre les parties, autant internes qu 'externes, élément 
crucial dans la construction de l'acceptabilité sociale. Les gens des un ités 
fonctionnelles fonctionnent encore trop souvent en silo pour retenir l'information dont 
ils disposent, car c'est leur façon d'obtenir du pouvoir face aux autres intervenants. 
La Ville ne semble pas être une organisation apprenante et sa structure matricielle 
fait en sorte de complexifier la structure de gouvernance, ce qui est particulièrement 
vrai dans le cas du redéveloppement de Griffintown. 
5.3.3 Des enjeux spécifiques en matière d 'acceptabilité sociale 
Comme on a pu le démontrer, le processus d'acceptabilité sociale de l'exercice de 
planification Griffintown est plutôt bien détai llé et suit certaines des «règles de l'art», 
surtout en ce qui a trait aux activités de concertation en amont qui semblent faire 
consensus. Cette section fait état des divers enjeux qui ont été relevés en matière 
d'acceptabilité sociale dans le cas du projet Griffintown. Cet éclairage a pour but de 
mieux comprendre quelques-uns des enjeux qui sont litigieux dans le cas des projets 
urbains et sur lesquels les spécialistes semblent déployer des efforts importants 
pour accorder les diverses visions. Ces enjeux ont été identifiés sur la base de la 
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connaissance du milieu de la part des fonctionnaires de la Ville ainsi qu'au travers 
des principaux enjeux relevés dans le premier rapport de I'OCPM portant sur le 
diagnostic du secteur et les orientations. Chacun des enjeux a fait l'objet d'une 
orientation fondamentale dans le document du PPU définissant la vision afin 
d'optimiser le nombre de réponses à ces enjeux. L'ordre de présentation 
sélectionnée ne confère aucune hiérarchisation de ces enjeux, ceux-ci demandant à 
être analysés et compris de façon holistique. 
L'identité du secteur 
À propos de l'identité pour le secteur, il allait de soit qu 'elle devait être liée à la 
qualité de vie à mettre en place. Il était essentiel d'allier une signature au secteur liée 
à ses multiples vocations souhaitées et au cadre urbain proposé. Par exemple, I'ÉTS 
et les universités proposaient d'en faire un quartier de l'innovation technologique. 
Au-delà de l'innovation technologique, les orientations pour le quartier visent aussi 
l'innovation sociale. Cette volonté d'en faire un milieu innovant renvoie aussi à la 
forme et la qualité architecturale des projets proposés. De façon globale, cela a un 
lien avec l'animation souhaitée dans le quartier, les fonctions urbaines qui s'y 
déploieront et l'intégration des aménagements du domaine privé et public. Cela a 
pour but d'assurer une qualité de vie hors pair digne de cette notion d'innovation en 
matière d'aménagement urbain. 
La densification 
Dans le cas de Griffintown, la valeur des terrains et la proximité du centre-ville 
dictaient un développement nécessairement plus dense que le cadre bâti ancien et 
actuel du secteur. Cette densification ne fait pas que des heureux et supporte tout un 
lot de problèmes connexes. Ainsi , on traite de la hauteur des bâtiments ; la hauteur 
de ceux-ci, en étages et en mètres, devrait respecter une certaine échelle. Dans le 
cas de Peel-Wellington, cette échelle dite humaine n'était pas du tout respectée où 
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dans certaines portions on y autorisait des développements d'une vingtaine d'étages 
alors que le reste du quartier actuel est d'environ deux ou trois étages. Il fallait donc 
trouver un certain compromis avec les projets privés à l'extérieur du périmètre Peel-
Wellington où l'on vise plutôt un développement entre six et huit étages afin de 
respecter l'échelle humaine. Cette échelle humaine a des considérations importantes 
sur le domaine public autant que privé, car l'on traite d'ensoleil lement et des vues 
sur la montagne. Il était donc nécessaire de dégager une logique entre les divers 
projets en matière d'alignement. De plus, lorsque l'on traite d'alignement, on doit 
inclure des notions d'architecture et de conception des bâtiments qui ont des 
répercussions sur l'ensemble du milieu . Ces notions d'architecture ne sont pas sans 
rappeler que si l'on désire un milieu attrayant et agréable, il vaut mieux ne pas faire 
seulement des boîtes carrées d'une architecture médiocre que l'on répétera jusqu 'à 
saturation . Finalement, de nombreuses décisions étaient donc à prendre quant à la 
densification du quartier et ses implications, le but étant de rendre la densité et 
l'urbanité agréables à vivre. 
La gentrification 
La gentrification est certainement l'un des enjeux majeurs soulevés par l'introduction 
de nombreux projets immobiliers, favorisant la venue d'une toute nouvelle population 
qui n'est pas nécessairement ressemblante à celle qui était installée dans le secteur 
jusqu 'alors, bien en delà des limites du Sud-Ouest. L'arrivée des nouveaux résidents 
a un impact sur divers plans, dont la hausse du prix des loyers et la transformation 
du tissu commercial. Ces transformations font en sorte que les résidents dits 
traditionnels se retrouvent coincés dans une situation où ils ont de la difficulté à se 
loger et à acquérir les <<produ its et biens>> dont ils ont besoin et qu 'ils retrouvaient par 
le passé dans le secteur. Cela n'est pas un problème en soi que d'améliorer un 
quartier, mais il faut s'assurer que cela ne se fasse pas au détriment de la population 
existante dans le secteur, ce qui fait que cette préoccupation est omniprésente. 
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Il y avait aussi la question de qui va avoir accès à ce nouveau quartier qui 
présente plein d'avantages parce qu'il est à proximité du centre-ville et il est à 
proximité du fleuve. Il est entre la montagne et le fleuve. Quelle situation 
extraordinaire. Est-ce que ça va être juste pour les riches ? Pour les jeunes 
branchés, pas d'enfant ? Est-ce que ça va être pour les familles de la classe 
moyenne ? Tout ça c'était un enjeu majeur.28 
Dans un premier temps, il fallait aborder la question du type de clientèle visée par le 
redéveloppement du quartier. Un tel questionnement suppose toute une réflexion 
quant aux équipements publics à fournir ainsi qu 'à la forme et la taille des logements 
à construire, tout comme leur mode d'occupation locatif ou propriétaire. L'une des 
principales mesures déployées pour faire face à la gentrification est l'application par 
l'Arrondissement d'une stratégie bonifiée en matière d'inclusion de logements 
abordables. Non seulement l'Arrondissement applique la politique municipale 
d'inclusion, mais on agit de façon plus exigeante envers les promoteurs pour qu 'il y 
ait davantage d'argent et d'efforts mis à la réalisation de logements sociaux qui vont 
réellement atténuer l'impact des nouveaux projets. Cette façon de faire a pour but de 
développer et faire perdurer une certaine mixité socio-économique intéressante pour 
le dynamisme du quartier. 
Le patrimoine 
Le redéveloppement du secteur, selon un modèle drastiquement plus dense, ne doit 
pas pour autant tourner le dos à l'histoire et au patrimoine de Griffintown. Plusieurs 
parties prenantes ont indiqué craindre l'éradication du cadre bâti historique de 
Griffintown pour laisser place à un nouveau quartier sans identité et en rupture avec 
le milieu existant. Ainsi, on a identifié les éléments à préserver intégralement, alors 
que d'autres éléments ayant de la valeur sur le plan historique seront commémorés 
d'une autre façon , << soit avec la préservation partielle d'un bâtiment ou encore avec 
28 Entrevue E5 
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le rappel de sa présence dans le cadre d'un projet de remplacement»29 • Trouver un 
équilibre entre respect du patrimoine, commémoration et développement 
contemporain est un défi constant dans un tel contexte. 
La circulation, le transport et le stationnement 
Griffintown étant situé dans l'un des principaux axes d'entrée et de sortie du centre-
ville, on assiste à des problématiques et des débordements de toutes parts en 
matière de circulation dans le secteur. Ces débordements mènent à une certaine 
congestion automobile dans le secteur, surtout aux heures de pointe du matin et de 
la fin de journée. Cette situation est amplifiée et le sera fort probablement dans les 
prochaines années dans le contexte où l'on doit remplacer le pont Champlain situé à 
proximité. L'un des problèmes posés est relatif à la difficulté d'accéder, de quitter, 
voire même de circuler à l'intérieur du secteur. Cet enjeu est porté avec intérêt par 
les nouveaux résidents du secteur et a posé les jalons de la réflexion ayant mené au 
concept de rue habitée. 
Pour faire face à cette problématique complexe des transports et de la circulation, on 
élabore actuellement un plan de gestion des déplacements. Ce plan préconisera une 
approche intégrée des divers modes de transport, laissant une belle place pour le 
transport collectif et alternatif à la voiture. Cette stratégie sera alignée avec le 
concept des rues habitées. Néanmoins, cela demeure un problème complexe 
débordant largement des cadres de Griffintown et du Sud-Ouest. La notion d'accès 
métropolitain à Montréal doit être analysée de façon prioritaire, surtout dans un 
contexte où l'on a des travaux sur le pont Champlain, la construction du nouveau 
pont Champlain, les travaux d'abaissement de l'autoroute Bonaventure au niveau du 
sol à l'approche du centre-ville, etc. Cette problématique d'échelle est complexe et 
les solutions ne sont surtout pas évidentes. 
29 Entrevue E2 
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Milieu de vie de qualité 
Les enjeux relatifs à la qualité du milieu de vie englobent l'ensemble des points 
relevés précédemment et constituaient le leitmotiv de la démarche de planification 
misant surtout sur la valorisation du domaine public et la desserte en services à la 
collectivité. Avant tout, le grand enjeu est d'améliorer la qualité du milieu de vie qui 
fut proposé jusqu 'alors par l'ensemble des projets privés. De plus, il fallait s'assurer 
de faire un milieu mixte complet et vibrant qui saurait répondre aux attentes de la 
population . 
En bref 
Nous devons retenir que les enjeux spécifiques en matière d'acceptabilité sociale 
constituent des points d'ancrage autour desquels se regroupent les diverses parties 
prenantes. Ces enjeux sont sensibles et favorisent l'émergence de la mobilisation du 
public, qui elle agira comme levier d'acceptabilité sociale . Ces enjeux spécifiques 
dans le cas de Griffintown constituent toujours des sujets sensibles pour les diverses 
parties et intervenants et demeurent des axes de travail importants. 
5.3.4 Le succès de l'exercice du PPU 
Parmi les données recueillies , notons certains éléments portant sur la notion de 
succès du projet. Le contexte joue un rôle prépondérant dans le succès de la 
démarche projet, alors que l'environnement et les processus de gestion sont des 
facteurs clés du succès. En ce qui a trait au jugement du succès, celui -ci doit se 
baser sur des cri tères, qui encore une fois sont contingents et re latifs aux attentes 
des parties en cause. 
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Le jugement du succès est basé selon certains critères classiques, soit le respect 
des délais et des budgets, la satisfaction des parties quant à la qualité de l'extrant, 
etc. De plus, on aborde la notion de récupération de bénéfices du projet, autant pour 
le promoteur que les usagers, ce qui peut être observé sur le long terme. Dans le 
cas présent, la Ville et le promoteur jugeaient l'exercice Peel-Wellington comme un 
succès alors que la société civile et d'autres parties prenantes jugeaient le PPU 
comme un échec, voire une atteinte profonde aux cadres et procédures en place. 
Autant le projet que l'ensemble de son processus de gestion ne peuvent être jugés 
que de façon partielle dans le cadre de l'analyse soutenue par la présente 
recherche. Il demeure de longues années de travail avant d'arriver au terme du 
projet. Le jugement relatif que l'on posera ici est étroitement lié aux projets 
antérieurs et sur la base des étapes déjà réalisées. 
À cette étape de l'avancement du projet, on note un succès limité en matière 
d'impacts sur le milieu, car il y a eu très peu de retombées jusqu'à maintenant en 
matière d'aménagements publics tels que préconisés par le PPU . Il reste 
énormément de travail à faire pour limiter les «dégats» relatifs au projet Peel-
Wellington tel que soutenu par certains intervenants. 
Les gens, parce que le PPU Peel-Wellington gelait une grande partie du 
territoire, étaient très septiques quant à notre capacité de faire en sorte que 
l'autre partie du territoire puisse être abordée sur le plan de l'aménagement 
d'une autre manière. 30 
Il faut remarquer que la Ville a su marquer des points et se rattraper face au déficit 
de crédibilité et aux autres problématiques en lien avec le projet Peel-Wellington. 
Pour la Ville, c'est satisfaisant parce qu'elle est le réel maître du PPU et du projet, 
bien que I'OCPM ait eu un grand rôle à jouer. C'est un juste partage du leadership 
30 Entrevue E5 
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que de savoir remettre la balle entre les mains des joueurs qui sauront la faire 
avancer dans la bonne zone. On peut donc dire que c'est une réussite, car on a pu 
agir de façon franche et libre daris l'établissement du projet et de son consensus 
inhérent, modifiant du même coup le rôle des professionnels de l'aménagement de 
celui d'orienteur du projet à celui d'émulateur. On remarque le succès de la gestion 
du projet et des processus nobles que l'on a déployés et qui ont été relevés de 
toutes parts. 
Dans le cas présent, une des façons de vérifier le succès du projet est par les 
messages véhiculés dans les médias à propos du secteur autant sur le plan des 
aménagements urbains prévus que de par la façon dont ont été menées les activités 
favorisant l'émergence d'une vision d'ensemble. Jusqu'à maintenant, les parties 
ayant participé ont toutes eu tendance à juger du succès de l'exercice de 
planification détaillée. Tant qu 'on n'enclenchera pas plus rapidement les projets, on 
pourra juger de l'échec relatif de la gestion des délais, surtout dans un contexte où 
un ensemble de joueurs ont souligné la nécessité d'agir rapidement. 
La consultation avec I'OCPM a été pour nous une démonstration que l'on 
pouvait s'exprimer avec d'autres groupes d'importance à Montréal sur l'avenir 
de ce milieu . Aussi, la normalisation des processus et le choix des activités a 
fait en sorte que le processus projet a été clair pour nous. À tout le moins pour 
l'exercice de planification. Pour moi , c'est un processus noble de projet que 
d'avoir mené une telle consultation. 31 
Au final, les parties sont largement satisfaites, dont certains observateurs issus du 
monde journalistique. Lors de l'adoption du PPU, un journaliste «dans un éditorial 
qu'on aurait du faire encadrer a d'ailleurs félicité la Ville pour son approche 
innovatrice en matière de développement»32 • Ce jugement est aussi basé sur les 
31 Entrevue E4 
32 Entrevue E2 
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réactions du public lors des consultations. On y remarqua un appui massif envers le 
projet et un nombre minimal de mémoire y furent déposés selon les observateurs et 
intervenants rencontrés. Un des éléments qui permet de juger du succès et le fait 
que le projet était accepté, car habituellement les gens qui prennent le temps de se 
déplacer le font souvent plus pour critiquer que pour exprimer leur appui. Dans le 
cas présent, il y a eu très peu de jugements négatifs du projet. 
En consultation on aurait entendu beaucoup (beaucoup, beaucoup) de 
mémoires négatifs, ce qui n'était pas le cas du tout. Un, il y a eu peu de 
participants. Déjà là, pour moi c'est une démonstration que la job avait été bien 
fait parce que les gens qui se déplacent très souvent en consultation ce n'est 
pas pour dire bravo, la job est bien faite, c'est plutôt pour dire l'inverse. Quand 
il y en a moins, on tient pour acquis que la job a été bien fait. Et puis ceux qui 
étaient là avaient des commentaires qui étaient constructifs , mais qui ne 
remettaient pas du tout en cause l'approche qui était là.33 
On a donc assisté à la construction d'un réel consensus quant à la vision entre les 
parties, et ce malgré les contraintes, dont le développement privé en cours dans le 
secteur. Plus encore, ce consensus fait état de l'adhésion des parties au projet, voire 
à leur mobilisation pour la réussite de celui-ci. Pour ce qui est de la structure de 
projet, la Ville est responsable de mettre en place une structure de gouvernance 
efficiente. Dans le cas de Griffintown, c'est plutôt mitigé, car il est difficile d'établir 
clairement et spécifiquement qui sont les responsables actuels du projet à l'interne. 
Ce sera une petite réussite quand on aura réussi à mettre en place le cadre 
[de gouvernance], puis qu 'on aura réussi à vraiment lancer la mise en œuvre 
du projet, qu'on aura acquis des terrains, qu 'on les aura aménagés. On 
s'approche de ça, mais on n'y est pas et tant que ce ne sera pas fait on ne 
pourra conclure à la réussite. 34 
33 Entrevue E2 
34 Entrevue E7 
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Il demeure donc plusieurs étapes avant d'arriver à l'aboutissement du 
redéveloppement de Griffintown, moment auquel on pourra juger du succès de 
l'exercice global. Il n'en demeure pas moins que le succès relatif relevé jusqu 'à 
maintenant est étroitement lié à une gestion efficace du processus d'acceptabilité 
sociale. 
En bref 
Il est essentiel de retenir que le contexte et les processus projet jouent un rôle 
prépondérant dans la définition du succès. Ainsi , dans le cas du projet Griffintown , 
on note un certain niveau de succès bien que le projet ne soit pas complété. Pour 
maintenir un tel niveau de succès, il faudra continuer de déployer certains efforts 
pour perpétuer l'engagement des parties impliquées et soutenir ce facteur de succès 
qu'est l'acceptabilité sociale . 
5.4 Conclusion 
De la présente section d'analyse, nous devons retenir que l'acceptabilité sociale 
s'est déployée surtout en amont du projet dans le cadre du PPU Griffintown. Ce 
constat est renforcé par l'échec de la concertat ion d'amont du PPU Peel-Wellington. 
Pou rtant, dans le cas présent la Ville a déployé peu , voire pas du tout, d'activités de 
gestion des parties prenantes dans le cadre du projet, malgré une grande 
mobilisation des parties autour d'enjeux spécifiques en matière d'acceptabilité 
sociale. Néanmoins, on peut relever que le succès est en parti atteint et ce, grâce au 
processus d'acceptabilité sociale déployé jusqu'à maintenant. Ces principales bribes 
de l'analyse seront décortiquées dans les prochains chapitres qui portent sur les 
résultats et la discussion. 
CHAPITRE VI 
RÉSULTATS 
Le présent chapitre couvre les principaux résultats liés à l'analyse de données. Dans 
un premier temps, on répondra de façon spécifique à la question de recherche. Par 
la suite, les résultats liés à l'analyse des thématiques émergentes seront présentés. 
6.1 Les principaux résultats à la question de recherche 
Présentons maintenant les résultats spécifiques tirés de l'analyse afin de nous 
permettre de répondre à la question de recherche comment se déploie le processus 
de gestion des parties prenantes au fil du cycle de vie des projets urbains pour gérer 
l'acceptabilité sociale? Dans un premier temps, on tentera d'établir la réponse quant 
au déploiement de l'acceptabilité sociale au fil du cycle de vie du projet urbain avant 
de s'attarder à la gestion des parties prenantes. 
6.1.1 L'acceptabilité sociale au fil du cycle de vie ... vraiment ? 
Tel que traité dans la revue de littérature, le processus d'acceptabilité sociale au fil 
du cycle de vie du projet urbain soutient que chacune des étapes du projet demande 
un traitement unique et représente un défi différent (Wolsink, 201 0). Toujours selon 
cette prémisse, le Cadre de gouvernance (Ville de Montréal, 2011) a réitéré le 
traitement spécifique réservé à chacune des étapes du projet en matière 
d'acceptabilité sociale. Le cas Griffintown révèle la prépondérance des premières 
phases du projet, conception et planification , dans la construction du consensus 
versus les efforts mis au moment de la réalisation et de la livraison du projet. Le 
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consensus prend forme avec des activités de concertation et de consultation en 
amont de l'approbation du projet. Notons que c'est à ce moment crucial que se 
forgent le support et l'appropriation du public. Les données liées à l'exercice de 
planification Griffintown ne permettent pas d'éclairer outre mesure la seconde portion 
du processus d'acceptabilité sociale qui vise à consolider les conditions de 
l'acceptabilité pour reprendre les termes de Jean Savard (2013). Ces activités de 
consolidation qui comprennent la reddition de compte et d'autres activités de 
communication et de collaboration avec les parties n'ont pas été observées jusqu'à 
maintenant dans la mise en œuvre du projet étudié. 
Quant à lui, l'échec du processus d'approbation du projet Peel-Wellington démontre 
qu'il y a des règles de l'art à respecter en matière de participation publique qui 
soutient l'acceptabilité sociale. Cet exercice a miné la perception du public et des 
groupes envers le secteur, tout comme le travail des gens qui y étaient actifs en 
développement, autant les promoteurs que les représentants de la Ville . Cette 
perception négative a grandement affecté le secteur, jusqu 'à un certain point au fil 
du processus de planification du PPU Griffintown. Les processus de concertation et 
d'approbation du PPU Griffintown tel que mené par I'OCPM font la preuve que la 
transparence, la neutralité et la légitimité concourent en faveur de la construction du 
consensus et de l'acceptabilité du projet. Bien que ce fut aux fonctionnaires de la 
Ville de mettre ensemble les orientations et de pondre le PPU dans sa version finale, 
cet exercice fut empreint de la volonté de l'ensemble des participants, suscitant une 
mobilisation positive et une certaine appropriation du projet. De plus, le cas 
Griffintown fait état de la prépondérance de l'encadrement institutionnel en matière 
d'acceptabilité sociale dans le contexte et le processus projet, l'évaluation du projet 
par I'OCPM reposant sur le «sentier de dépendance» des pratiques participatives et 
consultatives basées sur le modèle du BAPE (Gariépy, 2012). 
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Les données recueillies et analysées mettent en lumière la recherche constante de 
l'innovation et de l'amélioration des pratiques en matière d'acceptabilité sociale. Le 
projet urbain s'inscrit dans un contexte où le citoyen demande à ce que l'on prenne 
sa voix en considération . Le cas de Griffintown permet de revenir sur le fait que les 
projets urbains s'inscrivent sur le long terme comprenant diverses étapes ou 
«épisodes» (Miller et Lessard , 2000). Dans un tel contexte, il devient vite difficile de 
cerner l'étendue des projets et d'établir leur début et leur fin . Tel est le cas du PPU 
Griffintown qui dicte plusieurs interventions sur le domaine public s'inscrivant dans 
une dynamique beaucoup plus large comprenant un réseau de projet visant tout le 
redéveloppement du secteur. Dans un tel contexte, il est primordial de ne pas perdre 
de vue les objectifs initiaux et d'y appliquer des efforts pour soutenir la cohérence 
sur l'ensemble de l'échelle d'application temporelle des projets pour soutenir 
l'acceptabilité sociale à chacune des grandes phases du projet. 
6.1.2 La gestion des parties prenantes, un atout ? 
Les résultats en matière de gestion des parties prenantes dans le cas du PPU 
Griffintown sont révélateurs de la sous-utilisation de cet aspect de la gestion de 
projet pour mener à bien le processus d'acceptabilité sociale. Le cas démontre qu 'il y 
a eu très peu, voire à peine, d'activités liées à la gestion classique des parties 
prenantes, mis à part une partie du travail de concertation tel que mené par I'OCPM. 
Dans les faits, le déploiement d'un processus de gestion des parties prenantes ne 
semble pas avoir fait l'objet d'une réflexion dans le cadre du projet Griffintown. Cette 
gestion ayant été menée de façon plutôt implicite dans les premières phases du 
projet laisse à penser que l'on a tendance à négliger cet aspect de la gestion, 
pourtant primordial dans un contexte où l'on désire faire adhérer un grand nombre 
de parties au projet. L'adhésion relevée des parties fut favorisée par l'ouverture des 
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dialogues en amont du projet. Ces résultats confirment la littérature sur le sujet 
(Gariépy, 2012 ; Ross, 2009 ; Savard, 2013) . Une gestion efficace des parties 
prenantes semble permettre de récolter un certain nombre de bénéfices. Pourtant, la 
Ville n'a pas déployé de stratégie de gestion des parties prenantes, du fait qu'elle ait 
principalement misé sur la construction de l'acceptabilité sociale, plutôt que sur une 
gestion intégrée des relations avec les parties. 
En prévoyant les périodes charnières en matière de débat public comme dans le cas 
présent, on a pu prévoir des activités efficaces afin de contrôler le schème des 
perceptions du public en s'assurant de diffuser l'information juste et nécessaire 
(Bourne et Walker, 2005, 2006). Ainsi, dans le cas de Griffintown, I'OCPM a 
attentivement planifié le processus d'acceptabilité sociale afin de respecter le 
contexte projet. Pourtant, dans le cadre du projet, aucun outil de gestion des parties 
prenantes tel que relevé dans la revue de littérature ne fut utilisé à proprement dit, 
sauf exception de la liste des parties prenantes et des enjeux d'acceptabilité sociale 
de I'OCPM. Cette liste n'a pourtant pas été reprise par la Ville de Montréal pour 
guider la gestion des parties prenantes dans la réalisation des actions ciblées au 
PPU. Cependant, la Ville avait et a toujours de nombreux avantages à tirer de cette 
cartographie des parties prenantes afin d'ajuster ses actions. 
Dans le cadre des travaux de I'OCPM, l'identification des parties a permis de clarifier 
les rôles , et d'aller vers une gestion stratégique permettant de spécifier ou non la 
présence de chacun des intervenants et d'isoler certaines situations conflictuelles qui 
n'avaient pas lieu d'être. En s'assurant d'un certain contrôle des perceptions, sans 
les manipuler, on peut donc favoriser l'adhésion des parties au projet. Mieux encore, 
on se retrouve avec une collectivité qui porte le projet et qui s'en fera la gardienne, 
tel semble être le cas pour Griffintown. Cela impacte assurément la bonne conduite 
du projet et sa qualité au final. Ainsi , en écoutant les gens et ce qu 'ils ont à dire pour 
que le projet s'intègre dans son contexte, on augmente les chances que le projet se 
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colle à leur réalité et qu 'il soit accepté. Non seulement il faut écouter les parties, 
mais il est essentiel de les impliquer afin que celles-ci se sentent plus concernées 
par les décisions et de récolter les pleins bénéfices du projet. Cela confirme donc le 
rôle clé de la communication (Lehmann, 2013) et de la collaboration (Viel et a/., 
2012) dans la construction de l'acceptabilité sociale. 
On doit rappeler qu'actuellement le projet traverse une période où le déploiement 
des activités de gestion des parties prenantes semble au point mort. Ainsi , les 
communications avec le public sont quasi-inexistantes, tout comme les activités de 
consultation et de co-création. Le contact est plus que faible , malgré la volonté 
émise de perpétuer la relation développée lors des activités en amont de l'exercice 
de planification détaillée. 
Le cas Griffintown met en lumière l'importance d'établir un environnement de 
confiance sur les bases de l'ouverture du dialogue et de la transparence entre les 
parties (Jobert, Laborgne et Mimler, 2007) . De plus, en ayant ouvert le dialogue 
entre les parties en amont de l'exercice de planification détaillée, on a pu mettre en 
lumière des enjeux qui autrement seraient demeurés à l'extérieur de la loupe des 
initiateurs des projets (Combe et al., 2012). À titre d'exemple, les problèmes de 
circulation à l'intérieur du secteur de Griffintown tel que relevé par les résidents des 
Lowneys n'auraient pu être relevés par les fonctionnaires au démarrage de 
l'exercice. Néanmoins, il appert difficile de fa ire la corrélation de façon systématique 
entre les requêtes formulées lors du processus d'approbation et les amendements 
apportés au projet (Gariépy et Gauthier, 2009). En d'autres termes, il est difficile de 
vérifier que le porteur du projet - comme dans le cas Peel-Wel lington - n'a pas 
dél ibérément conservé certains atouts dans sa manche question de faire des 
«améliorations>>, par exemple, sur le plan du logement social ou des caractéristiques 
écologiques. C'est une force que de pouvoir user de telles stratégies lors de la 
planification de la gestion des parties prenantes, toujours en vertu d'une stratégie 
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établie dès l'amorce du projet. C'est donc une question de marketing, mais aussi de 
prise en charge de l'ensemble des impacts et des répercussions des projets qui 
dépasse les simples limites du milieu d'insertion ou du territoire visé par le projet. 
Dans le cadre du processus de PPU Griffintown, la collaboration a joué un rôle clé 
dans l'établissement de la vision d'ensemble pour le secteur par le public lors du 
travail en amont. L'emphase sur la collaboration s'est aussi transposée dans un 
effort de réunir plusieurs expertises autour de la table lors de la rédaction du PPU, 
ce qui a permis de repousser les limites de ce genre de document de planification et 
d'en faire un réel outil de développement durable, tel que soutenu par les 
intervenants dans le cadre de la recherche. Le travail de concertation dans le cadre 
du projet Griffintown démontre qu 'il est essentiel de parvenir à établir un climat de 
confiance et de clarifier le rôle des intervenants à chacune des phases du projet afin 
de soutenir la collaboration entre les parties tel que conceptualisé par Savard (2013). 
De plus, le PPU Griffintown confirme aussi l'importance de la collaboration dans le 
développement de solutions novatrices et pérennes (Paulus, Dzindolet et Kohn, 
2012). 
L'ensemble de ces résultats soutiennent le postulat émis par Brunson (1996) voulant 
que les processus de participation publique bien articulés et réellement collaboratifs 
permettent de dépasser les trajectoires habituelles des projets, ce qui permet de 
fai re émerger de meilleurs projets, plus près de ce celui auquel s'attend le public. 
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6.2 Les résultats des thématiques émergentes 
6.2.1 Une gouvernance en questionnement 
Dans le cadre du projet Griffintown, la Ville est en plein exercice de réflexion quant à 
la façon dont elle poursuit les projets et les gère. Aucune décision n'a été prise à 
savoir si la coordination du projet se fera au niveau de l'arrondissement ou celui de 
la Ville-centre , tout comme à quel point les gens de la planification urbaine y seront 
impliqués ou bien si ce sera les gestionnaires de la division des grands projets qui 
en seront les responsables. Le récent changement d'administration peut expliquer 
en partie cette difficulté de statuer sur qui aura la véritable autorité de diriger le projet 
À l'heure actuelle, il est complexe d'établir une vision d'ensemble des parties, de leur 
position , de leur rôle et responsabilité par rapport au projet. Il n'y a donc pas de 
panorama qui permet de comprendre comment est guidée l'action des décideurs. 
Certains intervenants ont reproché à la Ville de ne pas avoir mis sur pied un bureau 
de projet, ou une structure de gouvernance autour du déploiement du 
redéveloppement de Griffintown . Une telle structure explicitée permettrait de 
coordonner et d'attribuer une certaine cohérence aux gestes qui sont posés autant 
par la Ville que l'Arrondissement à l'heure actuelle. La mise sur pied de bureaux de 
projets est une option intéressante, bien que mitigée, car ce type de structure exige 
des ressources importantes du point de vue financier et humain. Une telle structure 
est dictée par le besoin de mobiliser ces ressources sur le long terme afin de mener 
à bien un grand projet ou un programme de projet comme c'est le cas dans 
Griffintown. Pourtant, aucune décision n'a été prise jusqu'à maintenant pour établir 
un bureau de projet pour le redéveloppement de Griffintown au sein de l'appareillage 
de la Ville. Parmi le rôle des bureaux de projets, notons la standardisation des 
processus projets et la gestion de programmes de projet (Aubry, Hobbs et Thuillier, 
2008 ; PMI, 2013). Ainsi , on peut imaginer qu'un te l bureau de projet pourrait être le 
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pilier d'une gestion efficace des parties prenantes et du maintien de l'acceptabilité 
sociale. 
Les lacunes en matière de gouvernance du projet Griffintown mettent en lumière les 
difficultés en ce qui a trait au partage du leadership et de la définition des rôles de 
chacun dans une structure matricielle de projet. Pourtant, la réalité des projets dicte 
une clarification de ces thématiques afin de mener à bien les projets urbains. 
6.2.2 L'impact des enjeux spécifiques 
Les enjeux spécifiques en matière d'acceptabilité sociale dans le cas du projet 
Griffintown permettent de confirmer les thématiques préalablement établies dans le 
cadre de la revue de littérature. On traite ici de l'esthétisme, du patrimoine, de 
l'interface entre les usages, l'embourgeoisement et la dégradation des espaces 
naturels et publics (Wolsink, 201 0), auxquels s'ajoutent ici l'identité du secteur, la 
densification et son impact sur les fonctions et la forme urbaine ainsi que les 
transports et la circulation . L'ensemble de ces enjeux forme un tout qui impacte 
largement la qualité du milieu de vie désiré. De surcroît, ces enjeux ont eu un impact 
lors de l'exercice de concertation , car les groupes ont pu se rassembler autour de 
ces thématiques pour porter leur importance dans le cad re de l'exercice de 
planification. Le cas Griffintown confirme donc que la mobil isation citoyenne est un 
élément clé en matière d'acceptabilité sociale selon une équation complexe incluant 
la nature et les caractéristiques propres à chacun des projets, soit les 
caractéristiques géograph iques et la valeur des lieux pour certains groupes 
(Germain, 2012). Retenons que ces enjeux spécifiques constituent les points 
d'ancrage du travail entre l'équipe projet et les diverses parties impliquées et que 
ces sujets sont contingents à chacun des projets. 
- ------·----------------------------------------------------------
154 
6.2.3 Qu'en est-il du succès? 
Les résultats demeurant limités quant au lien entre la gestion des parties prenantes 
et de l'acceptabilité avec le succès du projet Griffintown. À cet effet, il est difficile de 
juger du succès d'une démarche projet et de son extrant alors que celle-ci n'est pas 
complétée en totalité. Il est plus opportun de traiter du facteur de succès que 
constitue la gestion du processus d'acceptabilité sociale dans le cas présent. Bien 
que la mesure du succès des projets soit exigeante, il est pourtant évident qu'il est 
bénéfique de gérer de façon serrée le processus d'acceptabilité sociale. Les 
processus de consultation formels sont cruciaux pour vérifier l'acceptabilité sociale, 
tout comme il est bénéfique de mener des activités de concertation en amont du 
projet afin de soutenir un certain consensus autour des objectifs intrinsèques du 
projet. Ce constat valide la littérature sur le sujet (Gariépy, 2012 ; Ross, 2009 ; 
Savard, 2013) . 
Dans le cas de Griffintown, la cohésion entre les représentants des institutions et le 
public lors des activités de concertation, tout comme le partage d'intérêts de nature 
variée a favorisé la réussite actuelle du projet (Agterbosh, Meertens & Vermeulen , 
2009). De surcroît, le soutien et la volonté des dirigeants de la Ville de construire un 
véritable consensus à propos de l'avenir de Griffintown constituent un facteur de 
succès (Cooke-Davies, 2002). Le soin apporté aux interactions et aux mécanismes 
de discussion et de prise de décision démontre la primauté de l'enjeu de 
l'acceptabilité sociale dans la poursuite de ce projet. Parmi les autres éléments ayant 
favorisé la réussite du projet, on note l'implication et l'écoute des parties prenantes 
locales, le traitement équitable des parties et le respect ainsi que la transparence du 
processus de prise de décision (Gross, 2007), tel qu'observé dans l'analyse de 
données. 
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Le pouvoir de mobilisation des citoyens est certainement une clé de succès. Les 
groupes issus de la société civile étant d'avance mobilisés, cela est plus aisé de les 
rejoindre dans un processus de planification participative. Par contre, ces groupes 
s'attendent à des résultats au final et à une certaine implication dans les prochaines 
étapes de la mise en œuvre. La cohésion entre les acteurs, la confiance, la 
transparence des processus et l'ouverture des dialogues sont tous des critères 
essentiels au projet en mode acceptabilité sociale (Gariépy, 2012). De plus, les 
facteurs de succès relevés comprennent les mécanismes d'évaluation et de prise de 
décisions qui sont tous deux légitimés. Par exemple, les procédures de I'OCPM sont 
connues des intervenants, qui savent d'avance comment se déroulera cette étape 
cruciale des projets. 
Néanmoins, les failles dans la gestion des parties prenantes telles qu'observées 
dans le cadre du projet Griffintown ne permettent pas d'établir s'il y a un lien entre la 
gestion des parties prenantes et le succès du projet. Par contre, l'atteinte d'un 
certain niveau d'engagement des parties au travers le processus d'acceptabilité 
sociale peut quant à lui faire état du succès de l'exercice. Il importe d'insister sur 
l'historique du redéveloppement de Griffintown et sur ses soubresauts ayant mené à 
l'exercice de consultation. Les lacunes du passé ont favorisé la constitution d'un 
processus d'acceptabilité sociale comprenant diverses étapes de validation avec les 
parties afin justement de favoriser un plus haut niveau de support du public envers 
l'avenir du secteur. Il était donc primordial d'établir une vision d'ensemble, afin de 
favoriser la réussite des gestes à poser en matière d'aménagement urbain dans le 
secteur. 
Au final, l'exercice de planification détaillée Griffintown aura permis une révision des 
cadres en place afin d'accorder une plus grande cohérence entre le projet de 
redéveloppement, le plan d'urbanisme et les politiques municipales. En comparaison 
avec le projet Peel-Wellington, il s'agit d'une avancée considérable. Ne reste plus 
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qu'au déploiement du projet de s'articuler selon la vision d'ensemble et les cadres de 
gestion, en partie à établir, afin de vérifier le succès dans quelques années. Bien 
qu'il soit difficile de tirer des conclusions nettes à propos du succès du projet de 
redéveloppement de Griffintown, il va sans dire que le travail d'intégration du 
processus d'acceptabilité sociale est l'un des facteurs clés du succès relevé jusqu 'à 
maintenant. Cela confirme que la gestion étroite des parties prenantes et de 
l'acceptabilité sociale influence le succès des projets urbains (Lehmann , 2013 ; Viel 
et al., 2012). 
CHAPITRE VIl 
DISCUSSION 
Ce chapitre permet de discuter des principales contributions tirées des résultats de 
recherche et de leur impact autant du point de vue pratique que théorique. Les 
résultats bruts exprimés au chapitre précédent (chapitre VI) ont suscité une longue 
réflexion qui prendra ici tout son sens. Les contributions pratiques et théoriques 
seront présentées selon l'articulation des thèmes de la réflexion afin de figer 
l'essence de cette recherche. Le chapitre intègre aussi quelques recommandations, 
les limites intrinsèques de l'étude ainsi que certaines pistes de réflexion quant à de 
futurs travaux de recherche. 
7.1 Les principales contributions 
La première partie de la discussion sur les contributions débute avec un retour à la 
question de recherche, soit comment se déploie le processus de gestion des parties 
prenantes au fil du cycle de vie des projets urbains pour gérer l 'acceptabilité 
sociale ? Nous reviendrons sur les éléments liés à la gestion, que ce soit 
l'acceptabilité sociale et la gestion des parties prenantes. À la lumière des résultats 
présentés au chapitre VI , il semble qu 'il y ait encore beaucoup d'apprentissages à 
tire r entre l'univers de la gestion de projet et celu i de l'urbanisme. En d'autres mots, il 
est intéressant de s'attarder à ce que les aménagistes ont à apprendre des 
gestionnaires et vice-versa. 
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7.1.1 L'acceptabilité sociale : une priorité de tous les moments 
Les trois aspects indissociables de l'acceptabilité sociale (Wolsink, 2010 ; 
Wüstenhagen, Wolsink et Bürer, 2007) sont bel et bien rencontrés dans la réalité, 
comme nous le confirme le cas Griffintown. L'acceptabilité politico-légale se fait lors 
de la régulation des processus et l'arbitrage des décisions par les instances. 
L'acceptabilité communautaire se déploie lorsqu'on peut observer l'équité et la 
justice des processus et des impacts pour les populations réceptrices. Finalement, 
l'acceptabilité de marché prend son sens avec la régulation des pratiques pour faire 
place à cet enjeu de taille dans le développement des projets. Ainsi, la perception de 
justice demeure un élément porteur de tous les instants dans la construction de 
l'acceptabilité sociale. On peut donc reconnaître que le processus d'acceptabilité 
sociale se forge selon le contexte propre à chacun des projets. Cela confirme que 
l'acceptabilité sociale repose sur un jugement, une perception selon nos 
connaissances de la réalité (Wolsink, 201 0) . 
Les résultats abordés au chapitre précédent soutiennent qu 'il est nécessaire de 
mettre en place un processus serré de gestion de l'acceptabilité sociale. Ce fait est 
particulièrement véridique dans le cas où le milieu a un historique en matière 
d'enjeux relatifs à l'acceptabilité sociale - par rapport à des opérations 
d'aménagement plus ou moins acceptées qui on fait en sorte de développer une 
culture de mobilisation -tel fut le cas dans le Sud-Ouest. La contingence de situation 
fait qu 'on ne peut établir de recette, tout comme on ne peut mettre en boîte une 
seule façon de faire. Cela dicte plutôt une approche processuelle, un état d'esprit, 
qui teinte les façons de faire. En gérant le réseau selon une approche processuelle, 
il sera plus aisé de déterminer quelle expertise sera pertinente selon chacune des 
étapes du projet. 
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Tel qu 'abordé dans les chapitres précédents, l'acceptabilité du projet Griffintown était 
faible au départ et de nombreux efforts ont été déployés en amont de l'approbation. 
Le processus du projet a fait en sorte que l'acceptabilité a augmenté au fil des 
étapes du projet, jusqu 'à un niveau jugé satisfaisant par plusieurs (observateurs , 
médias, parties impliquées) au moment de l'adoption du PPU. Néanmoins, on peut 
affirmer que le manque de relation entre la Ville les parties prenantes ne peut que 
diminuer le niveau d'acceptabilité préalablement atteint. Ce constat tend à infirmer 
en partie la démonstration de Wüstenhagen, Wolsink et Bürer (2007 à l'effet que 
l'acceptabilité d'un projet se déploie selon une courbe en U. 
Il ne s'agit pas de saupoudrer des éléments appréciés de tous pour rendre un projet 
controversé acceptable. Dans cet ordre d'esprit, ce n'est pas parce qu 'un rapport de 
consultation publique encense un projet que sa mise en œuvre ne dérapera pas. Un 
projet contesté au départ peut être largement applaudi au final si les standards de 
jugement, aussi bien que la situation sociale, ont été modifiés au fil du temps. Cela 
demande des ajustements à ces nouvelles réalités, car ce qui était acceptable il y a 
quelques années ne le sera peut-être plus dans une décennie et inversement. Le 
jugement d'acceptabilité est toujours selon les connaissances à un moment précis, 
ce qui le rend très délicat à poser. Il est donc essentiel de maintenir un lien entre les 
parties et de promouvoir la diffusion d'information sur le long terme pour soutenir les 
acquis du départ (Savard , 2013) . 
Un ensemble d'intervenants ont insisté su r la démonstration faite que le processus 
d'acceptabi lité sociale est la nouvelle norme en matière de projet urbain à la Ville de 
Montréal. La planification participative donne davantage d'emprise des citoyens sur 
les décisions de la Ville . Le rôle des planificateurs étant de recommander les 
décisions des élus, il est de plus en plus légitime que ces décisions soient portées 
par un ensemble de parties prenantes. Ainsi, on tente d'intégrer les parties 
prenantes au dialogue en amont, dès l'ouverture de la réflexion , ce qui permet de 
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légitimer les processus projet, tout comme leur fond. Le Cadre de gouvernance des 
projets et programmes de gestion d'actifs municipaux de la Ville de Montréal (2011) 
situe l'acceptabilité des projets au début de ceux-ci, par la suite on parle de la 
gestion des relations publiques . Pourtant, rien n'est coulé dans le béton en ce qui a 
trait à cet enjeu primordial pour les projets. La planification participative a donc le 
pouvoir d'ancrer les assises du projet et les valeurs qui porteront son développement 
dès l'amont des projets. En ce qui a trait à la mise en œuvre du projet et la 
consolidation de l'acceptabilité sociale, les résultats limités de la présente recherche 
demandent à ce que l'on réfléchisse plus précisément aux activités et pratiques à 
mettre en place. Les intervenants ont soulevé l'importance d'assurer la diffusion 
d'information en continu, la reddition de compte ainsi que la poursuite d'un certain 
nombre d'activités de concertation portant sur le déploiement des projets à mettre en 
place. 
Il est essentiel de retenir que l'acceptabilité sociale sert à faire évoluer le projet et 
d'obtenir l'adhésion des collectivités afin que les projets s'insèrent de façon optimale 
dans le milieu . S'il n'y a pas de concertation et de consultation, les projets doivent 
tout de même être jugés que ce soit par un vote, un référendum ou tout autre 
mécanisme afin d'assurer de leur légitimité (Gariépy & Gauthier, 2009). Chaque 
personne qui participe au processus doit être représentée de façon équitable, et 
l'instance qui jugera de l'acceptabilité - dans le cas de la recherche I'OCPM - doit 
s'assurer que toutes les voix se sont fait entendre afin de ne pas être captive de 
positions. 
Certains des intervenants rencontrés ont relevé détester le terme acceptabilité 
sociale, bien que tous s'entendent pour dire que l'on ne peut plus agir autrement. 
L'une des conceptualisations relevées lors de l'enquête est relative au 
<<consentement du public». En effet, il est plus facile de juger du consentement, le 
jugement d'acceptabilité étant difficile à poser et surtout à saisir pour une partie 
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extérieure. On peut donc ainsi dégager une certaine tendance d'acceptabilité sur la 
base du consentement des parties selon le niveau d'adhésion du public au fil des 
discussions. Cette vérification se fait toujours par rapport à la cohérence avec ce qui 
a été accepté préalablement et qui agit à titre de contrat entre l'administration 
municipale et l'ensemble du public (individus, groupes organisés, corporatifs). Sur la 
base de cette vision dégagée et acceptée collectivement à travers le plan 
d'urbanisme et diverses politiques, on juge des écarts entre le contrat et les projets 
qui sont soumis. Il est primordial que ces écarts, positifs aussi bien que négatifs, 
soient jugés par des commissions indépendantes d'évaluation de projet, comme 
I'OCPM dans le contexte montréalais. Pour chaque projet soumis en commission , on 
évalue l'ensemble des écarts sur la base de l'intérêt collectif, en incluant les intérêts 
des promoteurs. D'un côté, il est essentiel pour la commission d'évaluation de 
comprendre quelles seront les retombées positives sur la collectivité. De l'autre côté, 
s'il y a des retombées négatives, il faudra pouvoir identifier et mesurer quel sera leur 
nombre, leur impact et voir si les aspects positifs compensent ces retombées 
négatives. Dans ce processus d'évaluation , il y a énormément de questions et pas 
nécessairement toujours de réponses. Les «règles de l'art» en matière d'évaluation 
de projet ont donc fait leurs preuves, tel qu 'en fait la démonstration le présent projet 
de recherche, confirmant plusieurs travaux de recherches antérieurs (Combe et al. , 
2012 ; Gariépy et Gauthier, 2009 ; Viel et al. , 2012). 
Les résultats de la présente recherche tendent à confirmer la définition établ ie par 
Brunson (1996) de l'acceptabilité sociale voulant que celle-ci soit basée sur 
«l'assentiment de la population à un projet ou une décision résultant du jugement 
collectif que le projet est supérieur aux alternatives connues, incluant le statu quo >> . 
Plus encore, l'acceptabilité sociale fait aujourd 'hui partie d'un processus de mise en 
œuvre des projets demandant une certaine adaptation des façons de faire et des 
méthodes de gestion, tel qu 'on l'aborde dans la section suivante. 
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7.1 .2 L'acceptabilité sociale : une question de gestion 
Le cas Griffintown confirme que le projet urbain est intrinsèquement complexe et a 
des impacts à divers niveaux. Il vaut mieux être en état d'identifier ses échelles, de 
les anticiper et de les gérer de façon efficace. C'est pourquoi la gestion de projet 
peut s'avérer bénéfique au développement des projets urbains. Non seulement cela 
exige d'y appliquer technique et rigueur, mais chaque contexte projet requiert finesse 
et sensibilité dans le déploiement des processus. Dans un tel contexte, le 
déploiement des processus de gestion des risques, de gestion des communications 
et de gestion des parties prenantes prend tout son sens. Ce ne sont là que 
quelques-uns des éléments de la gestion de projet avec lesquels on peut faire des 
liens en matière de projet urbain. 
Il est nécessaire d'injecter de la flexibilité dans les processus projet, tout en 
s'assurant de la standardisation des meilleures pratiques. Certes, Montréal bénéficie 
de son Cadre de gouvernance (2011), mais il reste encore énormément de chemin 
et d'apprentissage à faire afin d'avoir une structure efficiente et des pratiques 
efficaces en matière de gestion et de réalisation des projets. Ce constat est 
particulièrement vrai en ce qui a trait à la gestion de l'acceptabilité sociale qui 
requiert une meilleure intégration au processus de gestion . 
Les stratégies et les intentions dictent le déroulement des projets et jouent un rôle 
crucial dans le cadre du processus d'approbation des projets. Plusieurs attitudes 
peuvent être appréhendées à l'avance du travail avec le public. Ce travail avec le 
public, que ce soit par la planification participative ou au sein des processus 
consultatifs, a plusieurs impacts sur le déroulement des projets. Ainsi, le consensus 
si cher dans le développement des projets publics peut facilement prendre un temps 
énorme et exiger des ressources supplémentaires faisant augmenter les coûts de 
ces projets. Par contre, le consensus peut favoriser l'essor d'un projet bonifié, 
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augmentant les bénéfices pour tous. Une des critiques relevées à propos de la 
participation du public est que la recherche de consensus peut parfois brimer la 
créativité et l'audace de certains professionnels. La prise en compte des 
revendications du public peut amener les designers à concevoir l'espace de façon 
optimale en recevant des informations cruciales qu'ils n'auraient pu obtenir 
autrement qu 'en établissant un dialogue avec les parties prenantes. 
D'autre part, lorsque ce n'est pas possible de planifier en mode concerté, il faut 
communiquer pourquoi ce n'est pas possible, mettre cartes sur table et agir de façon 
transparente, à tout le moins afin de maintenir un certain lien de confiance (Germain, 
2012) . Les cachotteries sont rarement payantes lorsque les projets concernent la 
population. Le travail de concert avec les parties prenantes demeure lié à la volonté 
et au bon vouloir des décideurs, toujours selon le contexte. Il est essentiel d'être 
proactif et de maintenir une «bonne» relation avec les parties une fois la mise en 
œuvre du projet enclenchée. C'est donc en partie aux groupes de la société civile de 
prendre le relais , de demeurer actifs vis-à-vis du projet, de demander des comptes 
lorsque ceux-ci ne leur sont pas rendus et d'exiger de la transparence quant aux 
décisions qui sont prises. 
Notamment, de la gestion de projet, l'urbanisme peut tirer des apprentissages en 
matière de gestion du changement. Pensons ici aux changements en matière de 
façons de mener les consultations publiques par l'introduction d'outi ls numériques en 
matière de participation. Nous assistons ici à une transformation profonde et rapide, 
qui nécessite une certaine validation de ces nouvelles pratiques, ce qui requiert 
énergie et temps. Toujours sur le plan du changement, il demeure des efforts à 
déployer pour col laborer et innover de façon performante dans un environnement 
transd iscipl inaire, tel est le cas de la réalisation des projets urbains (Viel et al., 
2012) . Pis encore, les projets urbains s'inscrivent dans un réseau d'acteurs, dictant 
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des activités de gestion de parties prenantes qui relèvent d'une logique liée à la 
<< rationalité interactionniste» tel que soutenue par Pinson (2005). 
Tel qu 'abordé au chapitre VI, la gestion des parties prenantes et de la gestion des 
projets en général permet de confirmer la théorie convergente (Jones & Wicks, 
1999), qui propose la convergence du mode réactionnel selon le type et la position 
des parties. Ainsi , faut-il réfléch ir à la poursuite de ces activités dans un effort 
continu pour identifier et prioriser les parties prenantes, autant que pour mettre en 
œuvre une stratégie établie selon les contextes. Ces activités de gestion doivent 
miser sur la confiance mutuelle et la coopération afin de légitimer et de valider le 
projet auprès des parties prenantes tout au long du projet tel que soutenu par 
Bourne & Walker (2005 ; 2006) . La mise en réseau des parties autour du projet est 
l'une des stratégies émergentes en matière de mobilisation pérenne des acteurs 
projets autour des objectifs du projet, tel que le soutien Pinson (2009). Une telle 
volonté mise sur la construction d'une coalition d'acteurs qui s'approprient les 
objectifs du projet et qui se rendent garants de sa réalisation en quelque sorte. Cela 
a pour impact que l'on se doit de maintenir une relation avec ces parties lors de la 
mise en œuvre du projet, afin que celles-ci valident les gestes posés . 
7.1 .3 La Ville comme porteur des projets : une responsabili té à affirmer 
La présente contribution de ce travail de recherche comprend des pistes de réflexion 
quant à la gouvernance des projets urbains, ainsi qu 'aux rôles et responsabili tés des 
Villes dans les prochaines années. Avec la réalisation de nombreux projets 
d'envergure pour faire face aux changements sur l'ensemble des sphères d'action, 
les Vil les se doivent de réfléchir quant à leur rôle de porteur des projets. Cette 
réflexion est tenue dans un contexte où l'on se doit d'impliquer et de mobiliser un 
nombre important de parties prenantes. Citons en exemple le cas de Griffintown où 
165 
la Ville de Montréal a assumé un rôle de leader de façon plutôt diluée. Si la Ville 
souhaite réellement revendiquer le projet Griffintown comme une vitrine en 
aménagement urbain, il serait essentiel que celle-ci s'en porte garante. 
Dans le contexte actuel, il est capital de réfléchir à la structure de gouvernance et de 
gestion de projets dans le domaine municipal. Ce co~stat est d'autant plus vrai si 
l'on désire optimiser les investissements publics en aménagement urbain. Il est donc 
capital de conserver une vision globale des projets et de leur impact sur le milieu. 
Les Villes sont les gardiens de la vision, non seulement au travers des documents 
de planification, mais aussi par la mise sur pied de comité de suivi, de bureaux de 
projet ou de toute autre structure dans un contexte d'organisation matricielle. Il y 
aurait sûrement beaucoup à gagner à être proactif et porter les projets de façon 
viscérale, de la planification à la livraison, peu importe l'envergure de ceux-ci. 
Surtout, il est primordial qu'en tant que porteur des projets l'on s'assure d'une 
reddition de compte efficace des projets, non seulement des grands projets urbains, 
mais de l'ensemble des projets menés par la Ville. Cela se traduit par la diffusion 
d'informations et la reddition de compte auprès du public à propos de la priorisation 
et de l'avancement des projets. 
Dans un contexte collaboratif, la définition précise du rôle et des responsabilités des 
intervenants est essentielle. Néanmoins, il semble que dans le cas étudié, ces rôles 
et responsabilités n'étaient pas clairement établis dès le départ des projets, et ce, 
malgré le nombre élevé de parties prenantes. Dans un contexte de gestion 
matricielle, chacun des acteurs doit jouer un rôle défini au préalable. Ces 
observations s'inscrivent dans un nouveau paradigme dictant la recomposition des 
expertises (Combe et al., 2012), autant du côté des professionnels de 
l'aménagement que de celui du public. Toujours selon cet angle, il est essentiel de 
revenir sur le nouveau rôle des planificateurs-urbanistes qui ont un nouveau rôle, 
soit celui d'émulateur du débat public, devant s'efforcer de maintenir les débats 
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ouverts tout en disposant de l'information juste pour soutenir un argumentaire 
valable à propos de la solution la plus acceptable pour tous. 
À plusieurs reprises, les intervenants rencontrés sont revenus sur la difficulté pour la 
Ville de Montréal d'être une véritable organisation apprenante. Les ressources se 
déplacent d'un projet à l'autre, d'un arrondissement à l'autre, entre certaines 
directions, il est donc difficile de maintenir une continuité dans les relations entre les 
individus. De plus, cela pose problème en matière d'acquisition, de gestion et de 
transfert des connaissances. Certains fonctionnaires ayant des rôles clés sont mutés 
ailleurs en cours de processus lorsqu 'un projet est sur le long terme comme c'est le 
cas avec Griffintown. De surcroît, pour être une véritable organisation apprenante et 
collaborative, la Ville se doit de réviser ses façons de faire et de promouvoir une 
véritable transdisciplinarité en ouvrant les silos fonctionnels . La mise sur pied de 
telles façons de faire ne peut se faire sans heurts, mais est très bénéfique à long 
terme, car cela permet de faire passer les projets à un autre niveau et d'en récolter 
un plus grand nombre de bénéfices sur divers plans. Tel est le paradigme de la 
participation et de la collaboration avec un grand nombre de parties, qu 'elles soient 
internes ou externes. 
7.1.4 Le projet urbain comme outil de développement 
L'évolution de l'u rbanisme et la montée du courant théorique lié aux projets ont mené 
à l'émergence d'un nouveau modèle en matière de développement urbain . Au-delà 
du marketing, le projet urbain s'inscrit dans le renouveau des pratiques et d'un 
regain d'intérêt pour le vivre en ville . On ne peut plus faire autrement que de miser 
sur des projets rassembleurs qui sauront rallier les populations et faire rayonner les 
métropoles afin que cel les-ci se démarquent les unes des autres. Les résultats 
mettent l'emphase sur la recherche de la solution optimale en matière 
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d'aménagement de l'espace urbain et de la qualité du milieu de vie conjugué au 
développement économique. Le PPU Griffintown est l'exemple même du projet 
urbain reposant sur un jugement articulé autour de l'intégration de certaines 
caractéristiques liées à la nature, au territoire d'accueil et au processus d'arrimage 
de planification et d'autorisation selon les modal ités propres à chacun des cas. Ce 
constat appuie les résultats récents des recherches de pointe à propos de 
l'acceptabilité sociale et des projets urbains (Gariépy, 2014}. 
La planification urbaine permet la maîtrise du développement des villes . Pourtant, 
avec ou sans plans les villes se développent. Cependant, les plans permettent de 
guider le développement selon une vision spécifique. La ville se construit sur elle-
même, dans le long terme et les plans ne peuvent régler tous les problèmes. 
Plusieurs des intervenants sont revenus sur le fait que ce ne soit pas un problème 
que de planifier en même temps que l'on accueille les projets. Par contre, cela 
demande une certaine coordination des ressources. Le plan d'urbanisme agit 
comme un contrat social à propos du développement futur des entités urbaines. Il 
est primordial de s'assurer que les projets sporadiques s'inscrivent en continuité 
avec ses principales orientations du plan d'urbanisme et de juger de l'acceptabil ité 
de ceux-ci. La planification est la convergence de «plusieurs tensions» et les 
planificateurs ont pour rôle de guider les politiciens dans leur processus décisionnel 
selon la prise en compte des attentes et requêtes des parties prenantes. La décision 
finale des élus ne sera pas que basée sur le travail des planificateurs, et tiendra 
compte d'un nombre important de tensions autant de l'interne que de l'externe. C'est 
ainsi que le pouvoir politique prend tout son sens et sa complexité. 
Le cas Griffintown confirme le postulat voulant que la démarche projet se différencie 
de la démarche plan sur quatre volets, soit l'intégration de l'incertitude, l'organisation 
d'itération entre les différentes phases de l'action , le souci de mobilisation sociale et 
les modes de coordination (Pinson, 2005, 2009) . L'obtention du consensus est le 
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fruit de la négociation entre les parties et requiert une certaine ouverture de la part 
de chacune des parties. Comme la planification et la construction de consensus 
touchent plusieurs parties et comprennent diverses activités, cela demande qu 'on y 
attribue les ressources et le temps nécessaires. 
Le cadre de référence des projets urbains étant sur le long terme, on assiste fort 
souvent à un certain morcellement des grands projets en sous-projets . Un tel 
morcellement a pour but une gestion plus efficace de ces sous-projets, en plus de 
soutenir l'idée que l'on puisse faire accepter certains aspects qui ne passeraient pas 
dans un projet global en matière d'acceptabilité sociale. 
7.1.5 L'acceptabilité sociale : un facteur de succès non négligeable 
Les résultats de la présente recherche tendent à soutenir le fait que la gestion 
efficace du processus d'acceptabilité sociale agit comme un facteur de succès de la 
démarche projet. Nous prendrons ici position pour confirmer la prémisse établie par 
Lehmann (2013) à l'effet que la gestion de l'acceptabilité sociale a un impact sur le 
succès des projets urbains. Dans cette perspective, il appert essentiel de retenir que 
le déploiement d'une vision intégrée sur l'ensemble du cycle de vie du projet 
supporte les activités de gestion dans l'atteinte du support du public. C'est non 
seulement un but, mais un véritable modus operandi exigeant que la gestion de 
l'acceptabilité sociale soit intégrée aux pratiques de gestion. 
S'imbriquant dans un processus dynamique complexe, il est nécessaire de mieux 
étayer le processus d'acceptabilité sociale dans les projets à venir, et ce dès 
l'idéation et l'établissement d'une stratégie pour la poursuite des projets. Cela a une 
grande implication pour les praticiens de l'urbanisme et les maîtres d'œuvre des 
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projets qui ne peuvent plus faire autrement que d'inclure des activités directement 
reliées à la gestion de l'acceptabilité sociale s'ils veulent s'assurer de contrôler ce 
risque en totalité ou en partie. Pourtant, une simple stratégie efficace ne peut dicter 
la réussite du processus d'acceptabilité qui demande une sensibilité pour identifier 
les conflits et favoriser l'émergence de consensus entre les parties impliquées. Il 
appert donc que la gestion de l'acceptabilité sociale, tout comme des parties 
prenantes, est un art à maîtriser dans le cadre du déploiement des projets urbains 
afin de favoriser leur réussite . 
7.2 Recommandations 
L'acceptabilité sociale touchant l'ensemble des communautés, il est essentiel dans 
le cadre des projets urbains de s'adapter à chacun des contextes et déployer des 
stratégies efficaces conjuguant gestion de projet, processus d'acceptabilité sociale, 
gestion de parties prenantes, gestion des risques et gestion des communications. Il 
y a autant de projets que de contextes projet, expliquant le niveau élevé de 
contingences des modèles en matière de façons de faire , ce qui requiert certaines 
connaissances techniques autant que de l'art, afin d'agir de façon sensible et 
spécifique (Savard , 2013 ; Wüstenhagen, Wolsink et Bürer, 2007) . S'ensuit qu 'il est 
primordial de prendre le temps de bien faire les choses en matière de concertation et 
d'acceptabilité sociale (Savard, 2013), car à travers des projets l'on mod ifie les 
mi lieux de vie. 
Dans un idéal, le processus d'acceptabilité sociale serait traité de façon objective. Il 
faut savoir trouver l'angle de transparence pour aller au fond des choses et 
déve lopper des façons eff icaces de rendre des comptes sur ces discussions et su r 
l'avancement des projets au moment opportun. Comme l'a rapporté un intervenant, 
<<l 'acceptabilité sociale est une clé, autant dans l'élaboration que dans la mise en 
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œuvre de projet» 35 et celle-ci demande à être utilisée avec soin afin d'ouvrir le projet 
sur de nouveaux horizons. 
Certains reprochent à la Ville de ne pas avoir mis sur pied un bureau de projet, ou 
une structure de gouvernance autour du déploiement du redéveloppement de 
Griffintown. Une telle structure explicitée permettrait de coordonner et d'attribuer une 
certaine cohérence aux gestes qui sont posés autant par la Ville que 
l'Arrondissement à l'heure actuelle. La mise sur pied de bureaux de projets est une 
option intéressante, bien que mitigée, car une telle structure demande des 
ressources importantes du point de vue financier et humain (Aubry, Hobbs et 
Thuillier, 2008) . Une telle structure est dictée par le besoin de mobiliser ces 
ressources sur le long terme afin de mener à bien un grand projet ou un programme 
de projet comme c'est le cas dans Griffintown. Pourtant, aucune décision n'a été 
prise jusqu'à maintenant pour établir un bureau de projet pour le redéveloppement 
de Griffintown au sein de l'appareillage de la Ville . Parmi le rôle des bureaux de 
projets, notons la standardisation des processus projets et la gestion de 
programmes de projet. Ainsi, on peut imaginer qu'un tel bureau de projet pourrait 
être le pilier d'une gestion efficace des parties prenantes et du maintien de 
l'acceptabilité sociale. 
L'imbrication de meilleures pratiques en matière d'acceptabilité sociale et de gestion 
des projets a demandé et demandera encore bon nombre d'efforts de la part des 
organisations municipales notamment. Il est aujourd 'hui essentiel de poursuivre la 
réflexion des dernières années et d'apporter des changements pérennes aux 
stratégies et aux processus de projet urbain. 
35 Entrevue E2 
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7.3 Limites 
La présente recherche confirme un certain nombre des résultats attendus de la part 
du chercheur, mais certains points demeurent dans l'ombre ou non résolus . La non-
résolution de ces points d'ombre peut être liée aux limites de la recherche, autant 
celle du chercheur que du processus et des techniques déployés. 
L'une des principales limites est liée au contexte montréalais dans lequel s'inscrit la 
présente recherche. Ce contexte ayant ses propres conditions et modèles 
d'application en matière d'acceptabilité sociale, il est difficile de répliquer les 
résultats obtenus ailleurs au Québec par exemple. Par contre, cela serait très 
intéressant de voir quelles sont ces différences, autant au Québec qu 'ailleurs dans le 
monde afin de tirer profit de l'ensemble de ces expériences en matière 
d'acceptabilité sociale et de projet urbain , ce qui constitue en soi une piste de 
recherche. 
En sélectionnant le cas de Griffintown, on a pu établir en profondeur le déroulement 
du projet en plus de s'attarder à la stratégie de la part de ceux qui ont mené la 
gestion des parties prenantes et du processus d'acceptabilité sociale. Ce cas 
complexe et riche en information a poussé le chercheur dans sa réflexion , au-delà 
de ce qui avait été espéré. Le processus de réflexion est situé dans un espace-
temps marqué par des préoccupations propres au contexte de la recherche. Le 
mémoire et sa temporalité ont donc une envergure limitée, bien que l'étude d'un 
projet d'envergure ne soit pas une limite en soit. Ainsi , la temporalité de la 
recherche limite les résultats du mémoire, ce qui est étro itement liée à la difficulté de 
concilier l'espace temporel du projet à celui de la recherche. Ainsi, au départ, on 
aurait pu croire que la Ville était plus avancée dans la sélection et la mise en œuvre 
des sous-projets du projet Griffintown, ce qui s'est avéré plus ou moins vrai , ayant 
des répercussions sur la capacité d'analyser l'ensemble du déroulement du projet 
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sur la totalité de son cycle de vie . Néanmoins, les présents résultats permettent de 
tirer encore une fois la sonnette d'alarme quant à l'urgence d'agir pour une saine 
mise en œuvre du projet de redéveloppement de Griffintown. 
La démarche de recherche nous a aussi donné une foule d'information et de 
données à propos du cas Peel-Wellington. Par contre, comme il s'agit d'un projet 
essentiellement privé, et que les acteurs clé de la gestion des parties n'ont pas 
accepté nos demandes d'entrevue, nous avons préféré ne pas en faire un deuxième 
cas, mais plutôt de l'intégrer au cas complexe de redéveloppement de Griffintown 
selon l'articulation des antécédents sous l'angle des projets urbains menés par 
l'administration municipale. La sélection d'autres cas sous l'angle municipal aurait pu 
apporter d'autres nuances intéressantes, mais étant donné l'envergure du projet 
Griffintown, il fut décidé de se concentrer sur une compréhension holistique de ce 
cas en particulier. Ce choix fut renforcé par les délais limités pour réaliser le 
mémoire et la complexité logistique pour rejoindre les professionnels de gestion 
dans les cas éligibles. 
Une des limites a été de ne pas pouvoir rencontrer l'ensemble des acteurs que ce 
soit à cause des difficultés de les contacter, ou bien à cause de leur refus . Dans cet 
ordre d'idée, les élus approchés pour donner leur point de vue sur le projet de 
redéveloppement de Griffintown n'ont pas accepté de nous accorder d'entrevues . 
Leur point de vue aurait été intéressant à traiter selon l'angle abordé dans la 
présente recherche, leur volonté et leur pouvoir servant de levier prioritaire dans le 
cadre de gestion du projet. 
Une des grandes limites de cette recherche est la complexité d'analyse du succès . 
En effet, les critères pour mesurer du succès des projets sont subjectifs et 
étroitement liés aux perceptions des parties prenantes . Ce constat demande un 
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meilleur arrimage avec les théories en place, surtout, dans le cas présent, le projet 
n'étant pas terminé, ce serait pertinent de revenir afin de juger du véritable succès 
au temps final. Cela demande à ce que l'on place un point final au projet urbain , ce 
qui est difficilement possible. Le rapprochement entre succès et acceptabilité sociale 
est lui aussi difficile à juger et représente un sujet de recherche en soi. Il n'en 
demeure pas moins que les indicatifs de réussite des projets sont flous et que la 
définition du succès des projets est plutôt subjective selon la position des acteurs 
vis-à-vis le projet et leurs sensibilités . 
Plusieurs limites furent rencontrées dans le cadre de cette recherche, tout comme le 
biais du chercheur, étroitement lié à la connaissance préalable de certains acteurs, 
des enjeux et des projets en cours dans le secteur de Griffintown. Ces limites et biais 
furent contournés par la recherche constante d'une objectivité réelle et d'obtenir les 
informations le plus justes que possible. 
7.4 Pistes de réflexion pour de futures recherches 
La présente recherche suscite un lot de questionnements demeurant sans réponses. 
Ces bribes de réflexions laissent présager que certaines thématiques de la 
recherche demandent à être détaillées dans des recherches futures. Parmi ces 
pistes de réflexion, notons, l'application du Cadre de gouvernance des projets et des 
programmes de gestion des actifs (Ville de Montréal , 2011) qu i demande à être 
étudié sous l'angle des répercussions et des modifications des pratiques en gestion 
de projets au sein de l'appareil municipal. Plusieurs types d'études pourraient être 
menées sur ce sujet, par exemple une recherche-action dans le projet Griffintown 
sur le processus de détermination du cadre de gouvernance propre au projet versus 
ce que dicte le cadre adopté de façon générale et un suivi de l'évolution du projet du 
point de vue de la structure de gouvernance. 
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Toujours sur l'aspect des cadres des projets, notons qu'il serait intéressant de 
s'attarder de plus près à l'influence des cadres législatifs et règlementaires sur 
l'acceptabilité sociale et le développement des projets. Ces études pourraient 
détailler comment les adaptations récentes ont modifié les façons de faire , ainsi que 
l'inverse, à savoir : comment des cadres obsolètes empêchent la construction de 
consensus ou d'approbation autour des projets de diverses natures, dont les projets 
urbains. 
Il serait pertinent de mener des recherches pour développer un argumentaire 
soutenant un urbanisme renouvelé et enrichi par la notion de projet. Selon cette idée, 
si le plan est une vision du projet à terme, pourquoi ne pas mieux prévoir et détailler 
les étapes transitionnelles. Cela porte à réfléchir encore une fois à propos de la 
rigidité des outils de planification et d'encadrement des projets urbains. Cela nous 
ramène encore une fois à s'intéresser à l'échelle temporelle des projets, afin de 
soutenir une planification de la transition urbaine, et non seulement l'établissement 
d'une vision d'ensemble à terme du développement. En d'autres termes, il serait 
intéressant d'étudier comment l'on peut tenter de contrôler les étapes intermédiaires 
du développement urbain. 
Dans un dernier temps, tout le volet portant su r la collaboration ouverte et la co-
création fut écarté de la présente recherche. Pourtant, ce sujet demande à ce que 
l'on s'y attarde plus en détail du point de vue de la gestion des projets urbains dans 
les prochaines années. Par «processus ouverts» on ne parle plus de planification 
collaborative, mais bel et bien de processus de conception et de réalisation 
impliquant un ensemble élargi de parties. Un tel environnement de collaboration 
ouverte demande aussi un espace d'échange autour du projet qui lui soit propre, 
dont il serait intéressant de mieux connaître les tenants et aboutissants. 
CONCLUSION 
La présente recherche nous a permis de recenser de façon large la littérature portant 
sur le concept d'acceptabilité sociale en gestion de projet, plus spécifiquement dans 
le champ théorique relatif aux projets urbains et à l'urbanisme. L'étude du cas 
Griffintown a permis une meilleure compréhension du déploiement de la stratégie de 
gestion des parties prenantes au fil du cycle de vie du projet. Ce cas riche en détail a 
permis d'établir les principaux résultats et de soutenir la réflexion du chercheur. 
Notons la nette prépondérance des premières phases des projets urbains dans la 
construction du consensus projet versus les efforts mis au moment de la réalisation 
et du suivi. L'imbrication de meilleures pratiques en matière d'acceptabilité sociale et 
de gestion des projets a demandé et demandera encore bon nombre d'efforts de la 
part des organisations municipales notamment. Il est aujourd 'hui essentiel d'achever 
la réflexion des dernières années et d'apporter des changements pérennes aux 
processus des projets urbains. Il est primordial d'établir une vision d'ensemble en 
matière des parties prenantes et de leur position par rapport au projet afin d'obtenir 
un panorama juste qui guidera l'action des décideurs. De plus, les projets urbains 
s'inscrivent au sein d'une recherche constante de l'innovation et de l'amélioration 
des pratiques dans un contexte où les citoyens veulent être entendus. Retenons 
aussi que la structure des projets urbains est complexe, ce qui a des répercussions 
sur les activités de gestion de projet et de gestion des parties prenantes. Finalement, 
bien que ténu, il semble bel et bien exister un lien entre acceptabilité sociale et 
succès du projet urbain . Le domaine de l'aménagement urbain ne peut que tirer 
profit des développements récents en matière de gestion de projet afin d'amener la 
planification urbaine et le déploiement des projets urbains à un nouveau souffle. Ce 
mémoire apporte des éléments de preuve, à savoir que la gestion de l'acceptabilité 
sociale des projets urbains au fil du cycle de vie est un art reposant sur des 
techniques de gestion contingentes exigeant une adaptation selon chaque contexte. 
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à votre part icipation à cette rencontre. Vous devez cependant prendre conscience que certaines questions 
pourraient raviver des émotions désagréables liées à une expérience projet que vous avez peut -être mal 
vécue. Vous demeurez libre de ne pas répondre à une question que vous estimez embarrassante sans avoir à 
vous justifier. Il est de la responsabilité de l' interviewer de suspendre ou de mett re fin à l'entrevue s' il estime 
que votre bien-êt re est menacé. 
ANONYMAT ET CONFIDENTIALITÉ 
Il est entendu que les renseignements recueillis lors de l'entrevue sont confidentiels et que seuls les membres 
de l'équipe de recherche auront accès à votre enreg istrement et au contenu de sa transcription. Le matériel 
de recherche (enregistrements numériques et transcriptions codées) ainsi que votre formulaire de 
consentement seront conservés séparément et protégés par un mot de passe sur l'ordinateur du chercheur 
responsable pour la durée totale du projet. Les enregistrements ainsi que les formulaires de consentement 
seront détruits 5 ans après les dernières publications. 
PARTICIPATION VOLONTAIRE 
Votre participation à ce projet est volontaire. Cela signifie que vous acceptez de participer au projet sans 
aucune contrainte ou pression extérieure, et que par ailleurs vous être libre de mettre fi n à votre participation 
en tout temps au cours de cette recherche. Dans ce cas, les renseignements vous concernant seront 
détruits. Votre accord à participer implique également que vous acceptez que l'équipe de recherche puisse 
util iser aux fins de la présente recherche (art icles, mémoires, thèses, conférences et communications 
scientifiques) les renseignements recueillis à la condition qu'aucune information permettant de vous identifier 
ne soit divulguée publiquement à moins d'un consentement explicite de votre part . 
DES QUESTIONS SUR LE PR.OJET OU SUR VOS DROITS? 
Le projet auquel vous allez participer a été approuvé sur le plan de l'éthique de la recherche avec des êtres 
humains. Pour toute question ne pouvant être adressée au directeur de recherche et à l'étudiant , ou pour 
formuler une plainte ou des commentaires, vous pouvez contacter le Président du Comité d'éthique de la 
recherche pour étudiants (CÉRPÉ), par l'intermédiaire de son secrétariat au numéro (514) 987-3000 ext. 3237 
ou par courriel à : riendeau.nicolas@uqam.ca 
REMERCIEMENTS 
Votre collaboration est importante à la réalisation de notre projet et l'équipe de recherche tient à vous en 
remercier. Un résumé des résultats de recherche vous sera transmis au terme du projet. 
SIGNATURES : 
Je reconnais avoir lu le présent formulaire de consentement et consens volontairement à 
participer à ce projet de recherche. Je reconnais aussi que le chercheur a répondu à mes 
questions de manière satisfaisante et que j'ai disposé suffisamment de temps pour réfléchir à ma 
décision de participer. Je comprends que ma participation à cette recherche est totalement 
volontaire et que je peux y mettre fin en tout temps, sans pénalité d'aucune forme, ni justification 
à donner. 
Signature du participant : Dat e : 
Nom (lettres moulées) : 
Ad resse cou rri er : 
Je déclare avoir expliqué le but, la nature, les avantages, les risques du projet et avoir répondu au 
meilleur de ma connaissance aux questions posées. 
Signature du responsable du projet : Date: 1 
Nom (lett res moulées) : CARL CARBONNEAU 
Ad resse co urri er : (438-88 1-0527) carbonneau.carl@courrier.uqam .ca 
Un exemplaire du formulaire d'information et de consentement signé doit être remis au participant. 
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ANNEXE D 
GUIDE D'ENTREVUE 
Niveau 1 :Thématiques 
Niveau 2 : Questions principales 
Niveau 3 : Questions de relance 
Introduction 
Présentation sommaire de la thématique et de la séquence de l'entrevue 
Signature du formulaire de consentement et remise de l'engagement de 
confidentialité 
Préambule 
a. Formation et parcours professionnel de la personne rencontrée 
2. Le projet 
a. Quel était le but du projet ? 
b. Quelle était votre implication dans le projet (rôle, responsabilité , 
durée du mandat) 
c. Décrivez-moi le déroulement de chacune des phases du projet 
d. De qui était composée l'équipe projet, quel était le rôle de chacun 
et quels étaient les principaux mécanismes de collaboration de 
l'équipe projet ? 
e. Selon vous, le projet fut-il un succès ou un échec ? Pourquoi ? 
3. Gestion des parties prenantes 
a. Quelles étaient les parties prenantes externes reliées au projet 
(collaborateurs éloignés, société civile , regroupement ayant des 
intérêts) : Rôle, niveau d'intérêt (opposition, accord ou nuancé) et 
implication 
b. Décrivez-moi le processus de gestion des parties prenantes 
externes (identification, priorisation, stratégie , mécanisme, suivi et 
contrôle) 
i. Y avait-il un plan de gestion des parties prenantes externes 
explicite ou implicite ? 
ii. Comment les parties prenantes externes ont-elles été 
identifiées? Priorisées ? 
ii i. Quels étaient les principaux mécanismes de gestion des 
parties prenantes externes ? Ces mécanismes étaient-ils 
efficaces? 
c. Qui était responsab le de la gestion des parties prenantes 
externes? 
d. La stratégie/plan de gestion des parties prenantes ont-ils été mis à 
jour selon l'avancement du projet ? 
e. Comment s'assurait-on que l'on déployait la bonne stratégie ? 
f. Comment la gestion des parties prenantes a-t-elle contribué au 
succès du projet ? 
g. Comment la participation citoyenne fut-elle bénéfique pour le 
projet? 
h. Quel avenir pour la participation ouverte? Les potentiels ? Les 
limites ? 
4. L'acceptabilité sociale 
a. Qu 'est-ce que l'acceptabilité sociale signifie pour vous ? 
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b. Quels étaient les enjeux en matière d'acceptabilité sociale dans le 
projet? 
c. Concrètement, qu 'a-t-on fa it pour gérer l'acceptabilité sociale à 
chacune des étapes du projet? (conception , planification, 
réalisation , livraison) 
d. Est-ce que l'acceptabilité sociale constitue une contrainte ou un 
levier dans le cadre de ce projet ? Pourquoi ? 
Conclusion 
Retour sur l'entrevue (conditions et anonymat) 
Remerciements 
ANNEXEE 
GRILLE DE CODIFICATION 
FAMILLES DE CODES 
ACCEPTABILITÉ SOCIALE 
CYCLE DE VIE 
GESTION DES PARTIES PRENANTES 
PARTICIPATION PUBLIQUE 
PARTIES PRENANTES 
Codes 
Bénéfices acceptabilité sociale 
Définition acceptabilité sociale 
Éléments critiques acceptabilité sociale 
Mobilisation 
Perception 
Approbation 
Conception 
Consultation 
Livrable final 
Mise en œuvre et suivi 
Planification 
Identification des parties prenantes 
Outils et mécanismes de gestion 
Plan de gestion 
Relation entre les parties 
Rôles et responsabilités 
Cadres 
Concertation 
Information 
Meilleures pratiques 
Mémoires 
Planification participative 
Procédures 
Résultantes 
Arrondissement Sud-Ouest 
Consultant relations publiques 
Élus 
Fonctionnaires 
OCPM 
Population 
Promoteur 
Société civile 
PROJETS 
VARIA 
Universitaires 
Ville de Montréal 
Atelier du CN Pointe-Saint-Charles 
Autres antécédents 
Campus Outremont 
Griffintown 
PDUES 
Peel-Wellington 
PPU Saint-Raymond 
À coder plus tard 
Ah ah 
But projet 
Citations 
Erreur 
Répondant 
Succès 
183 
BIBLIOGRAPHIE · 
Aaltonen, Kirsi, et Jaakko Ku jal a. 201 O. «A project lifecycle perspective on stakeholder 
influence strategies in global projects». Scandinavian Journal of Management, vol. 
26, no 4, p. 381-397. 
Agterbosch , Susanne, Ree M. Meertens et Walter J. V. Vermeulen . 2009. «The relative 
importance of social and institutional conditions in the planning of wind power 
projects». Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no 2, p. 393-405. 
Andersen, E.S. 2006. «Toward a project management theory for renewal projects». Project 
Management Journal, vol. 37, no 4, p. 15. 
Arnstein , Sherry R. 1969. «A lad der of citizen participation». Journal of the American lnstitute 
of planners, vol. 35, no 4, p. 216-224. 
Ascher, François. 2008. Les nouveaux principes de l'urbanisme. La Tour d'Aigues: p. 
Aubry, M., B. Hobbs et D. Thuillier. 2008. «Organisational project management: An historical 
approach to the study of PMOs». International Journal of Project Management, vol. 
26, no 1, p. 38. 
Bacqué, Marie-Hélène. 2005. «La démocratie participative urbaine face au néo-libéralisme». 
Mouvements, no 3, p. 121-131. 
Be lem, Gisèle, Jean-Pierre Revéret et Corinne Gendron. 2005. L 'analyse du cycle de vie 
comme outil de développement durable : Chaire de responsabilité sociale et de 
développement durable, Université du Québec à Montréal p. 
Boddy, David , et David Buchanan. 1992. Take the lead: interpersonal skiffs for project 
managers: Prentice Hall Hemel Hempstead p. 
Boegl in, N, et D Veuillet. 2005. <<I ntroduction à l'Analyse de Cycle de Vie (ACV)>>. 
département éco-conception & consommation durable/direction clients, note de 
synthèse externe. 
185 
Bornstein , L. 201 O. «Mega-projects, c ity-building and community benefits». City, Culture and 
Society, vol. 1, no 4, p. 199-206. 
Bourne, Lynda. 2009. Stakeholder Relationship Management: A Maturity Mode/ for 
Organizationa/lmplementation : Gower Publishing Company p. 
Bourne, Lynda, et Derek HT Walker. 2005. «Visualising and mapping stakeholder influence>> . 
Management Decision , vol. 43, no 5, p. 649-660. 
--------. 2006. «Using a visualising tool to study stakeholder influence-two Australian 
examples>> . Journal of Project Management, vol. 37, no 1, p. 5-21 . 
Braun-Deshaies, Colombe. 2012. «Les avantages et les enjeux du mode partenariat public-
privé concernant l'intégration des stratégies et des incitatifs reliés au cycle de vie 
des immeubles : analyse de la littérature et étude du cas de la Maison symphonique 
de Montréal>>. Mémoire, Montréal , Univers ité du Québec à Montréal. 
Brundtland, Gro Harlem. 1987. Our common future : Oxford University Press Oxford p. 
Brunson, Mark W. 1996. <<A definition of" social acceptability " in ecosystem management>> . 
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE GENERAL 
TECHN/CAL REPORT PNW, p. 7-16. 
Calamel, Ludivine, Christian Defélix, Thierry Picq et Didier Retour. 2012. «lnter-
organisational projects in French innovation clusters : The construction of 
collaboration >> . International Journal of Project Management, vol. 30, no 1, p. 48-59. 
Carlman, Inga. 1982. Wind energy potential in Sweden: the importance of non-technica/ 
factors: Fourth International Symposium on Wind Energy Systems. 335-348 p. 
--------. 1984. The views of politicians and decision-makers on planning for the use of wind 
power in Sweden : European Wind Energy Conference. 22-36 p. 
Combe, Lila, Michel Gariépy, Mario Gauth ier, Florence Paulhiac et Franck Sherrer. 2012. 
Débattre pour transformer l'action urbaine : planification urbaine et développement 
durable à Grenoble, Lyon et Montréal. Montréal]: Montréal : Presses de l'Université 
de Montréal p. 
186 
Cooke-Davies, Terry. 2002. «The "real" success factors on projects>>. International Journal of 
Project Management, vol. 20, no 3, p. 185-190. 
Corbin , Juliet, et Anselm Strauss. 2007. Basics of qualitative research: Techniques and 
procedures for developing grounded theory: Sage Publications, lncorporated p. 
Corvellec , Hervé. 2007. «Arguing for a license to operate: the case of the Swedish wind 
power industry>> . Corporate Communications: An International Journal, vol. 12, no 2, 
p. 129-144. 
de Jong, Jeroen P. J. , et Mark Freel. 201 O. «Absorpt ive capacity and the reach of 
collaboration in high technology sm ali firms>> . Research Policy, vol. 39, no 1, p. 47-
54. 
Devine-Wright, Patrick. 2005. «Beyond NIMBYism: towards an integrated framework for 
understanding public perceptions of wind energy». Wind Energy, vol. 8, no 2, p. 
125-139. 
Dietz, T. , E. Ostrom et P. C. Stern (2003). The struggle to govern the commons. Science. 
302: 1907-1912 p 
Donaldson , Thomas, et Lee E. Preston. 1995. «The Stakeholder Theory of the Corporation: 
Concepts, Evidence, and Implicat ions>>. The Academy of Management Review , vol. 
20, no 1, p. 65-91. 
Douay, Nicolas. 2008. «La planification métropolitaine montréalaise à l' épreuve du tournant 
collaborati f». ln Renouveler l 'aménagement et l 'urbanisme : planification territoriale, 
débat public et développement durable, Michel Gariépy, Marie-Odile Trépanier et 
Mario Gauth ier. Montréal: Montréal : Presses de l'Université de Montréal. 
Eisenhardt, Kathleen M. 1989. << Building Theories from Case Study Research >> . The 
Academy of Management Review, vol. 14, no 4, p. 532-550. 
Eskerod, Pernille, et Martina Huemann. 2013. <<Sustainable development and project 
stakeholder management: what standards say>>. International Journal of Managing 
Projects in Business, vol. 6, no 1, p. 36-50. 
187 
Fischlein, Miriam, Joel Larson, Daman M Hall, Rumika Chaudhry, Tarla Rai Peterson, Jennie 
C Stephens et Elizabeth J Wilson. 201 O. «Policy stakeholders and deployment of 
wind power in the sub-national context: a comparison of four US states>> . Energy 
Po/icy, vol. 38, no 8, p. 4429-4439. 
Gag non, Yves-Chantal. 2012. L'étude de cas comme méthode de recherche: Québec 
Presses de l'Université du Québec p. 
Gariépy, Michel. 2012. «Participation publique et planification urbaine>> . ln Questions 
d'urbanisme, Gérard Beaudet, Jean-Philippe Meloche et Franck Sherrer, p. 43-48: 
Les Presses de l'Université de Montréal. 
--------. 2014. «L'acceptabilité sociale des grands projets urbains est-elle prévisible? Une 
réflexion à partir de quatre cas montréalais>>. ln Les grands projets urbains : 
Territoires, acteurs et stratégies, Michel Hubert, Michel Max Raynaud et Paul Lewis, 
p. 15-38: Presses de l'Université de Montréal. 
Gariépy, Michel, et Mario Gauthier. 2009. «Le débat public en urbanisme à Montréal : un 
instrument de développement urbain durable ?>>. Cahadian Journal of Urban 
Research, vol. 18, no 1, p. 48-73. ln CBCA Complete; ProQuest Social Sciences 
Premium Collection. 
Germain, Roxane. 2012. <<Acceptabilité sociale de l'aménagement forestier écosystémique 
[ressource électronique] : le point de vue des Algonquins de Pikogan >> . Montréal : 
Abitibi-T émiscamingue. 
Gross, Catherine. 2007. <<Community perspectives of wind energy in Australia: The 
application of a justice and community fairness framework to increase social 
acceptance>> . Energy Policy, vol. 35, no 5, p. 2727-2736. 
Hamel , Pierre. 1991. <<Action collective et démocratie locale>>. Montréal: PUM. 
Hoegl, Martin, Ulrich Lichtenthaler et Miriam Muethel. 2011. <<ls Your Company Ready for 
Open Innovation? >> . MIT Sloan Management Review, vol. 53, no 1, p. 45-48. ln 
ABIIINFORM Complete . 
Hoegl , Martin, et Praveen Parboteeah. 2006. <<Autonomy and teamwork in innovative 
projects>>. Human Resource Management, vol. 45, no 1, p. 67-79. 
188 
Hoegl, Martin, Katharina Weinkauf et Hans Georg Gemuenden. 2004. << lnterteam 
coordination , project commitment, and teamwork in multiteam R&D projects: a 
longitudinal study». Organization science, vol. 15, no 1, p. 38-55. ln ProQuest 
Social Sciences Premium Collection. 
Hoppner, C. 2009. <<Trust-A monolithic panacea in land use planning?». Land Use Po/icy, 
vol. 26, no 4, p. 1046-1054. 
Innes, Judith E, et Judith Gruber. 2005. << Planning styles in conflict: the metropolitan 
transportation commission». Journal of the American Planning Association, vol. 71, 
no 2, p. 177-188. 
Jick, Todd D. 1979. << Mixing qualitative and quantitative methods: Triangulation in action>>. 
Administrative science quarter/y, vol. 24, no 4, p. 602-611. 
Jobert, Arthur. 1998. << L'aménagement en politique. Ou ce que le syndrome NIMBY nous dit 
de l'intérêt général». Politix, vol. 11, no 42 , p. 67-92. 
Jobert, Arthur, Pia Laborgne et Solveig Mimler. 2007. << Local acceptance of wind energy: 
Factors of success identified in French and German case studies». Energy Po/icy, 
vol. 35, no 5, p. 2751-2760. 
Jones, Thomas M, et Andrew C Wicks. 1999. «Convergent stakeholder theory». Academy of 
management review, p. 206-221 . 
Kempf, Hervé. 2007. Comment /es riches détruisent la planète: Éditions du Seuil p. 
Kramer, Mark R. 2011. <<Creating shared value». Harvard business review. 
Lehmann, Valerie. 2013. << De Manic-5 au Plan Nord , qu'avons-nous appris? : Le cas du gaz 
de schiste au Québec». ln Communication et grands projets : les nouveaux défis, 
Lehmann Valérie, Motulsky Bernard et Colomb Valérie, p. 4-32: Québec : Presses de 
l'Université du Québec. 
Lehmann, Valerie, et Bernard Motulsky. 2013. Communication et grands projets /es 
nouveaux défis : Québec : Presses de l'Université du Québec p. 
189 
Merlin, Pierre, et Françoise Choay. 2005. Dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement: 
Paris : Presses universitaires de France p. 
Miles, Matthew B, et A Michael Huberman. 2003. «Analyse des données qualitatives: 
Méthodes en sciences humaines». Brussels: De Boeck. 
Miller, Roger, et Donald R Lessard. 2000. The strategie management of large engineering 
projects: Shaping institutions, risks, and governance : The MIT Press p. 
Mingers, John, et Anthony Gill. 1997. Multimethodology: theory and practice of combining 
management science methodologies: Wiley p. 
Motulsky, Bernard. 2013. «Les Médias Aujourd 'hui : Un excellent canal d'opposition, un 
difficile outil de promotion». ln Communication et grands projets : les nouveaux 
défis, Lehmann Valérie, Motulsky Bernard et Colomb Valérie, p. 83-96: Québec : 
Presses de l'Université du Québec. 
O'Brien, Liz, Mariella Marzano et Rehema M. White. 2013. << 'Participatory interdisciplinarity': 
Towards the integration of disciplinary diversity with stakeholder engagement for 
new models of knowledge production >> . Science and Public Policy. 
Owens, Susan. «Siting, sustainable development and social priorities». vol. 7, no 2. 
Owens, Susan, et Louise Driffill. 2008. «How to change attitudes and behaviours in the 
context of energy». Energy Po/icy, vol. 36, no 12, p. 4412-4418. 
Packendorff, Johann. 1995. «lnquiring into the temporary organization: new directions for 
project management research». Scandinavian Journal of Management, vol. 11, no 4, 
p. 319-333. 
Paillé, Pierre. 1994. «L'analyse par théorisation ancrée». Cahiers de recherche sociologique , 
no23,p.147-181. 
Paulhiac, Florence. 2008. «Débat public et Plan de déplacements urbains en France». ln 
Renouveler l'aménagement et l 'urbanisme : planification territoriale, débat public et 
développement durable, Michel Gariépy, Marie-Odile Trépanier et Mario Gauthier. 
Montréal: Montréal : Presses de l'Université de Montréal. 
190 
Paulus, Paul B., M. Dzindolet et Nicolas Kohn, W. 2012. «Collaborative Creativity - Group 
Creativity and Team Innovation•• . ln Handbook of Organizational Creativity: Elsevier. 
Pinson, Gilles. 2005. «Le projet urbain comme instrument d 'action publique». ln Gouverner 
par les instruments, Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès, p. 199-233. Paris: 
Presses de la Fondation nationale des sciences politiques. 
--------. 2009. Gouverner la ville par projet 
européennes. Paris: p. 
urbanisme et gouvernance des villes 
Pinto, Jeffrey K, et Dennis P Slevin. 1987. «Critical factors in successful project 
, implementation». IEEE Transactions on Engineering Management, vol. 34, no 1, p. 
22-27. 
PMI. 2013. A guide to the Project Management Body of Knowledge : (PMBOK® guide), 
Fourth edition. Coll. «PMBOK guide»: Newtown Square, Pa. : Project management 
institute p. 
Prochazka, Alena. 2009. Le projet urbain vu comme un catalyseur identitaire : analyse de 
contributions récentes à la montréalité (1992-2003): p. 
Rogers, Everett M. 2003. Diffusion of innovations: New York : Free Press p. 
Ross , David. 2009. «The use of partnering as a conflict prevention method in large-scale 
urban projects in Canada». International Journal of Managing Projects in Business, 
vol. 2, no 3, p. 401-418. 
Rygg , Bente Johnsen. 2012. << Wind power-An assault on local landscapes or an 
opportunity for modernization?» . Energy Policy . 
Sahlin-Andersson, Kerstin , et Anders Sê:iderholm. 2002. <<The Scandinavian school of project 
studies». Beyond project management. New perspectives on the temporary-
permanent di/emma. Stockholm: Liber, p. 11-24. 
Sallinen , Liisa, lnkeri Ruuska et Tuomas Ahola. 2013. << How governmental stakeholders 
influence large projects: the case of nuclear power plant projects». International 
Journal of Managing Projects in Business, vol. 6, no 1, p. 51-68. 
191 
Savard, Jean. 2013. «De l'immobilisme à l'appropriation citoyenne: regard sur le processus 
d'acceptabilité sociale à Montréal>> . ln Communication et grands projets : les 
nouveaux défis, Lehmann Valérie, Motulsky Bernard et Colomb Valérie, p. 45-80: 
Québec: Presses de l'Université du Québec. 
Shindler, Bruce, Kristin Aldred Cheek et George H Stankey (1999). Monitoring and 
evaluating citizen-agency interactions: a framework developed for adaptive 
management, US Dept. of Agriculture, Forest Service, Pacifie Northwest Research 
Station 
Simard, Louis, Laurent Lepage, Jean-Michel Fourniau, Michel Gariépy et Mario Gauthier. 
2006. Le débat public en apprentissage: aménagement et environnement: regards 
croisés sur les expériences françaises et québécoises: L'Harmattan p. 
Subra, Philippe. 2012. «La géopolitique, une ou plurielle? Place, enjeux et outi ls d'une 
géopolitique locale>> . Hérodote , no 3, p. 45-70. 
Swofford, Jeffrey, et Michael Slattery. 201 O. «Public attitudes of wind energy in Texas: Local 
communities in close proximity to wind farms and their effect on decision-making>>. 
Energy Po/icy, vol. 38, no 5, p . 2508-2519. 
van de Vrande, Vareska, Jeroen P. J. de Jong, Wim Vanhaverbeke et Maurice de 
Rochemont. 2009. «Open innovation in SMEs: Trends, motives and management 
challenges>>. Technovation, vol. 29, no 6-7, p. 423-437. 
van der Horst, Dan. 2007. «NIMBY or not? Exploring the relevance of location and the 
politics of voiced opinions in renewable energy siting controversies >> . Energy Policy, 
vol. 35, no 5, p. 2705-2714. 
Van Neste, Sophie L. 201 O. «Les effets du débat public dans la nouvelle ville de Montréal : 
regard sur le plan d 'urbanisme et sa mise en oeuvre>>. Montréal , Faculté de 
l'Aménagement, Université de Montréal. 
Viel , Laurent, Gonzalo Lizarralde, Fella Am ina Maherzi et Isabelle Thomas-Maret. 2012. 
«L'influence des parties prenantes dans les grands projets urbains. Les cas du 
Quart ier des spectacles de Montréal et de Lyon Confluence>> . Cybergeo: European 
Journal of Geography . 
Vi lle de Montréal, 2004, Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal , Montréal 
192 
----. 2005, Politique du patrimoine, Montréal 
---- . 2008, Plan de transport, Montréal 
---- . 2008, Programme particulier d 'urbanisme- Secteur Peel-Wellington , Montréal 
----. 2013, Programme particulier d 'urbanisme- Griffitown , Montréal 
Walker, DHT. 2003. «Implications of human capital issues». Procurement strategies: A 
relationship based approach, p. 258-295. 
Wolsink, Maarten. 201 O. «Contested environmental po licy infrastructure: Socio-political 
acceptance of renewable energy, water, and waste facilities >> . Environmentallmpact 
Assessment Review, vol. 30, no 5, p. 302-311 . 
Wüstenhagen, Rolf, Maarten Wolsink et Mary Jean Bürer. 2007. << Social acceptance of 
renewable energy innovation: An introduction to the concept >> . Energy Policy, vol. 
35, no 5, p. 2683-2691 . 
Yin , Robert K. 2009. Case study research: Design and methods: SAGE Publications, 
lncorporated p. 
--------. 2011 . Applications of case study research: SAGE Publications, lncorporated p. 
